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CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
(art. 43, comma 2, Regolamento Generale di cui al dpr 207/2010)

(da allegare allo Schema di contratto di cui all’art. 43, comma 1 del Regolamento Generale)

Stazione appaltante o soggetto appaltante o Committente: IPAB Ospedale di Carita di
Sanfront, con sede in Sanfront (CN), Corso Guglielmo Marconi n°30; in seguito anche “stazione
appaltante” o “ente appaltante” o “amministrazione aggiudicatrice” o “Committente”).

Appalto: insieme di tutte le lavorazioni e di tutte le provviste necessarie alla realizzazione ai
sensi dell’art.59, comma 1, terzo periodo, d.lgs. 50/16 dell’’Adeguamento normativo con
ampliamento dell'Ospedale di Carita di Sanfront — Stralcio I° lotto lavori architettonici e
strutturali: realizzazione del piano primo della nuova manica in ampliamento ”, quali risultanti
dal progetto esecutivo redatto in conformita all’art. 23, comma 8, d.Igs. 50/16 e artt. 33 e ss del
dpr 207/10, dettagliatamente descritte nel Capitolato Speciale di Appalto e posto a base di gara.

Appaltatore: il soggetto aggiudicatario della procedura ad evidenza pubblica di assegnazione
dell’ Appalto, titolare del relativo contratto.

Capitolato Speciale di Appalto (CSA): il presente documento.

Opere: I'oggetto del contratto incluso ogni onere necessario per dare 1’opera finita nel rispetto
dei requisiti contrattuali e a regola d’arte.

Elaborati Progettuali Esecutivi o Progetto Esecutivo: l'insieme degli elaborati grafici,
descrittivi ed economici (disegni, relazioni tecniche, computi metrici, schemi, cronoprogrammi,
note tecniche, computo metrico estimativo, ecc.) sviluppati dal Progettista cosi come definito
dall’art. 23, comma 8, d.lgs. 50/16 ¢ dagli artt. 33 e ss del dpr 207/10.

Elaborati Costruttivi: 1’affinamento del Progetto Esecutivo per adeguamenti alle effettive
condizioni realizzative e/o alle metodologie esecutive proprie dell’appaltatore costituiti
dall'insieme degli elaborati sviluppati dall’appaltatore stesso, sulla base del Progetto Esecutivo, e
poi sottoposti all’approvazione del Direttore dei lavori.

Responsabile del Procedimento unico per le fasi della progettazione, affidamento ed
esecuzione (“Responsabile del procedimento”, “Rup”): il rappresentante della stazione
appaltante delegato alla gestione del Contratto ex art.31, d.lgs. 50/16.

Direttore dei lavori: il soggetto incaricato dalla Stazione appaltante dei compiti di Direzione
Lavori a norma delle vigenti leggi e delle Linee guida ANAC sul Direttore dei Lavori: modalita
di svolgimento delle funzioni di direzione e controllo tecnico, contabile e amministrativo
dell’esecuzione del contratto (art. 111, comma 1, del Codice).



Direttori operativi: gli assistenti del Direttore dei lavori collaborano con il Direttore dei Lavori
nel vigilare sulla corretta esecuzione dei lavori. Il Direttore dei Lavori individua le attivita da
delegare ai direttori operativi, definendone il programma e coordinandone I’attivita. In
particolare, i direttori operativi possono svolgere le funzioni individuate al comma 4 dell’art. 101,
d.lgs. 50/16.

Ispettori di cantiere: gli ispettori di cantiere collaborano con il Direttore dei Lavori nel vigilare
sulla corretta esecuzione dei lavori. Il Direttore dei Lavori individua le attivita da delegare agli
ispettori di cantiere, definendone il programma e coordinandone I’attivita. In particolare, gli
ispettori di cantiere possono svolgere le funzioni individuate al comma 5 dell’art. 101, d.Igs.
50/16.

Direttore di cantiere: il tecnico che assicura 1’organizzazione, la gestione tecnica e la
conduzione del cantiere e che & responsabile del rispetto del piano di sicurezza da parte di tutte le
imprese impegnate nella esecuzione dei lavori. Il Direttore dei Lavori esercita il potere
dispositivo connesso ai compiti previsti dall’art. 101, comma 1, d.Igs. 50/16 nei confronti del
direttore tecnico di cantiere dell’appaltatore, qualora lo stesso sia necessario ad assicurare la
conformita dell’opera al progetto e la sua corretta esecuzione, fermo restando quanto previsto
dall’art. 1655 c.c., secondo il quale il contratto d’appalto deve svolgersi con 1’organizzazione dei
mezzi necessari e la gestione a rischio dell’appaltatore.

Coordinatore della sicurezza per I’esecuzione dei lavori: la persona fisica incaricata dal
Committente o dal Responsabile dei lavori per I'esecuzione dei compiti in materia di sicurezza e
salute di cui al d.lgs. 81/08.

Giorni di calendario o solari: i giorni consecutivi compresi i sabati, le domeniche e le festivita
riconosciute come tali dallo Stato. Le dizioni "giorni" e "periodi di tempo” avranno il significato
di giorni di calendario.

Oggetto dell’ Appalto

Oggetto del presente Appalto comprende [’adeguamento normativo con ampliamento
dell'Ospedale di Carita di Sanfront — Stralcio 1° lotto lavori architettonici e strutturali:
realizzazione del piano primo della nuova manica in ampliamento , in particolare:

L'importo complessivo del lavori edili e strutturali e pari ad €742.700,00di cui per oneri di
sicurezza pari a € 38.450,00 come risulta dal quadro di seguito riportato:



PROGETTO ESECUTIVO

Progetto di ampliamento dell'Ospedale di Carita di Sanfront
(CN) - STRALCIO I° lotto: realizzazione del piano primo della

nuova manica in ampliamento

QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO

A) Lavori a base d'asta

al) Lavori edili strutturali 310 000,00
a2) Lavori edili architettonici 394 250,00
a3) Fornitura e posa serramenti esterni 91 000,00
a4) Fornitura e posa montalettighe antincendio 41 500,00
a5) Impianti elettrici, speciali e antincendio 138 500,00
aB) Impianti meccanici (idro-sanitari, termici, VMC) 105 000,00
a7) Oneri della sicurezza per appalto lavori architettonici e strutturali (non soggetti a ribasso) 38 450,00
a8)  Oneri della sicurezza per tutti gli altri appalti (non soggetti a ribasso) 1 800,00
TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA 1120 500,00
B) Somme a disposizione della Stazione appaltante:

b1) [.V.A. 10% sui lavori 112 050,00

Spese tecniche complessive per progettazione Definitiva, Esecutiva, DL e Sicurezza
b2) progetto generale 114 300,00
b3) CNPAIA 4% su Spese tecniche 4 572,00
b4) IVA 22% su Spese tecniche + CNPAIA 26 151,84
Spese tecniche per progettazione STRALCIO e Dir. Lav. STRALCIO OPERE

b5) ARCHITETTONICHE 37 000,00
b6) CNPAIA 4% su Spese tecniche 1 480,00
b7) IVA 22% su Spese tecniche + CNPAIA 8 465,60
b8) Spese tecniche per RELAZIONE GEOLOGICA 1 500,00
b9) EPAP 2% su Spese tecniche 30,00
b10) IVA 22% su Spese tecniche + EPAP 336,60
b11) Spese tecniche per progettazione ACUSTICA (esente IVA) 950,00




b12) Spese tecniche per gestione pratica Certificazione CASACLIMA € 4 000,00
b13) CNPAIA 4% su Spese tecniche € 160,00
b14) VA 22% su Spese tecniche + CNPAIA € 915,20
b15) Spese tecniche per Certificazione Energetica Regione Piemonte € 1 500,00
b16) CNPAIA 4% su Spese tecniche € 60,00
b17) IVA 22% su Spese tecniche + CNPAIA € 343,20
b18) Spese tecniche per Collaudo Strutturale € 2 000,00
b19) CNPAIA 4% su Spese tecniche € 80,00
b20) IVA 22% su Spese tecniche + CNPAIA € 457,60
b21) Spese tecniche per Pratiche catastali € 2 500,00
b22) CNPAIA 4% su Spese tecniche € 100,00
b23) VA 22% su Spese tecniche + CNPAIA € 572,00
b24) Spese per gestione gare, allacciamenti, imprevisti e spese varie € 6 135,66
b25) Costi di certificazione a favore dell AGENZIA CASACLIMA € 3 550,00
b26) IVA 22% su costi di Certificazione a favore dellAGENZIA CASACLIMA € 781,00
b27) Quota incentivo RUP € 15 254,58
b28) Spese tecniche per progettazione rete idranti antincendio € 2 500,00
b29) CNPAIA 4% su Spese tecniche € 100,00
b30) IVA 22% su Spese tecniche + CNPAIA € 572,00
b31) Spese tecniche per progettazione STRALCIO impianto elettrico € 1 500,00
b32) CNPAIA 4% su Spese tecniche € 60,00
b33) IVA 22% su Spese tecniche + CNPAIA € 343,20
b34) Spese tecniche per SCIA antincendio Piano Primo € 2 900,00
b35) CNPAIA 4% su Spese tecniche € 116,00
b36) IVA 22% su Spese techiche + CNPAIA € 663,52
TOTALE SOMMA A DISPOSIZIONE DELLA S.A. € 354 000,00
TOTALE COMPLESSIVO QUADRO ECONOMICO STRALCIO | € 1474 500,00




Ammontare dell’appalto

Le opere da realizzarsi A CORPOpari a € 742.700,00(comprensive di € 38.450,00 per oneri di
sicurezza ex art.100, d.lgs. 50/16 non soggetti a ribasso)a base di gara risultano appartenenti alle
seguenti categorie di cui al’ALLEGATO A - CATEGORIE DI OPERE GENERALI E
SPECIALIZZATE, Dpr 207/10:

- Cat. OG 1 - EDIFICI CIVILI ED INDUSTRIALI (cat. prev. subappaltabile max 30%):
€ 742.700,00

L’appalto ha per oggetto 1’esecuzione delle opere, la somministrazione di tutte le provviste ed i
mezzi d’opera ordinari e straordinari comunque necessari per dare 1’opera pienamente compiuta e
funzionale allo scopo cui é destinata in conformita al progetto esecutivo.

Tutte le lavorazioni appartengono a categorie SOA a qualificazione obbligatoria.
Totale importo a base d’asta

€ 742.700,00 di cui € 38.450,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso d’asta. Nel computo degli
oneri della sicurezza da non assoggettare a ribasso si & tenuto conto di quanto previsto dal
combinato disposto dell’art. 100 e all. XV - art.4, d.lgs. 81/08.

Totale complessivo dei lavori a corpo soggetto a ribasso

€ 704.250,00 (€ 742.700,00 - € 38.450,00 per oneri di sicurezza ex art.100, d.lgs. 81/08 non
soggetti a ribasso).

Tutti gli importi sopraindicati sono da intendersi IVA esclusa.

Le prestazioni a carico dell’appaltatore comprendono, fra 1’altro:
- D’elaborazione del progetto di cantiere e progetto costruttivo;

- Deffettuazione di tutte le prove, controlli e collaudi, in officina e in sito su materiali,
componenti, manufatti e realizzazioni come richiesto dalle norme vigenti, dai requisiti
contrattuali, dalla Direzione Lavori, e gli eventuali adeguamenti progettuali in esito ai
risultati di dette prove.

Le opere comprese nel presente appalto si intendono appaltate a corpo ai sensi dell’art.3, comma
1, lett. ddddd), d.lgs.50/16 e, pertanto, il prezzo convenuto non pud essere modificato sulla base
della verifica delle quantita o della qualita delle prestazioni.

Si evidenzia che deve intendersi compreso nell’appalto anche tutto quanto non espressamente
indicato in progetto, ma comunque necessario per la completa e funzionale realizzazione di tutte
le opere.

Queste dovranno essere eseguite a perfetta regola d’arte, saranno finite in ogni parte e dovranno
risultare atte allo scopo cui sono destinate, scopo del quale 1’appaltatore dichiara di essere a
perfetta conoscenza.



Fanno parte dell’appalto anche eventuali modifiche e aggiunte a quanto previsto nei documenti
sopracitati che potranno essere richiesti all’appaltatore in corso d’opera per mezzo di altri disegni
complementari ed integrativi o per mezzo di istruzioni espresse sia dal Direttore dei Lavori che
dal Committente ed anche le eventuali prestazioni in economia di mano d’opera e mezzi per
assistenza ad altre Imprese fornitrici di installazioni e prestazioni non compresi nel presente
appalto, ma facenti parte del medesimo complesso. Fanno, inoltre, parte dell’appalto il
coordinamento delle procedure esecutive e la fornitura degli apprestamenti e delle attrezzature
atti a garantire, durante le fasi lavorative, la conformita a tutte le norme di prevenzione degli
infortuni e di tutela della salute dei lavoratori, nel rispetto del D.Igs. 81 del 09/04/08.

L’importo complessivo & comprensivo di tutti gli oneri previsti nel presente CSA, nonché di tutti
gli oneri che si rendessero comunque necessari per dare ultimate a perfetta regola d’arte le opere
secondo leprevisioni di progetto e le disposizioni date all’atto pratico dal D.L., anche se non
espressamente indicate nel presente Capitolato e negli elaborati progettuali ma comunque
necessarie per I’esecuzione dei lavori nei termini contrattuali.

L’appaltatore sara obbligato inoltre a mettere in atto tutto quanto indicato dalle prescrizioni
contenute nel Piano di Sicurezza e di Coordinamento allegato al progetto esecutivo dei lavori, a
redigere e a mettere in atto il Piano Operativo della Sicurezza e, per quanto non specificato, a
rispettare le disposizioni normative vigenti in materia di sicurezza sul lavoro nei cantieri edili
nonché da quanto potra essere indicato dal coordinatore della sicurezza per 1’esecuzione dei
lavori durante lo svolgimento degli stessi, senza pretendere alcun compenso aggiuntivo oltre a
quanto previsto negli importi di cui sopra e cio con particolare riferimento alla compresenza di
altre imprese nell’area di cantiere.

Tali obblighi e oneri valgono anche per eventuali lavori oggetto di variante.

L’importo dei lavori a base di gara suddetto ¢ comprensivo di tutti gli oneri inerenti I'esecuzione
e la emissione del certificato di regolare esecuzione dei lavori, nonché delle opere provvisionali,
degli oneri di sicurezza per il rispetto delle norme preesistenti e gia previsti all’interno dei prezzi
unitari di computo metrico estimativo, e degli oneri di sicurezza ex d. Igs. 81/08, i lavori e le
provviste necessarie al completo finimento in ogni loro parte di tutte le opere oggetto
dell'appalto, anche per quanto possa non essere dettagliatamente specificato ed illustrato nel
presente CSA.

Pertanto 1’offerta presentata in sede di gara per I’affidamento dell’appalto ¢ accompagnata da
apposita dichiarazione scritta con la quale il concorrente attesta di avere esaminato gli elaborati
progettuali, di avere verificato il computo metrico estimativo, di ritenere il progetto esecutivo
completo, esauriente e conforme alle norme vigenti in materia edilizia, di essersi recato sul luogo
di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali e specifiche, della
viabilita di accesso, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonche di
tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi,
sulle condizioni contrattuali, e sull’esecuzione dei lavori, e di aver giudicato i lavori stessi
realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati, e i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da
consentire il ribasso offerto.

La prestazione di cui al presente appalto viene effettuata nell'esercizio di impresa e, pertanto, e
soggetta all'imposta sul valore aggiunto (DPR 633/72) da sommarsi agli importi di cui sopra, a
carico del Committente, nella misura vigente al momento del pagamento che verra indicata dal



Committente medesimo, su richiesta dell’appaltatore da effettuarsi prima dell'emissione della

fattura.

L’ Appalto ¢ regolato da:

a) Contratto di Appalto;

b) Capitolato Generale d’Appalto dei lavori pubblici approvato con dm 19 aprile 2000 n.
145, limitatamente agli articoli non abrogati ai sensi dell’art.358, comma 1, lett. e), dpr
207/10 e dell’art.217, d.1gs.50/16;

c¢) Capitolato Speciale d’ Appalto (CSA);

d) Elaborati progettuali e le relazioni (esclusi i computi metrici, i computi metrici
estimativi, il quadro economico);

e) Elenco prezzi unitari: prezziario unificato Regione Piemonte edizione 2016 +prezzi di
mercato;

f) Piani della sicurezza previsti dall’art.100 e all.XV, art.4, d.lgs. 81/06;

g) Le polizze di garanzia;

h) Offerta economica;

i) Dichiarazioni di natura negoziale prodotte dall’appaltatore a corredo dell’Offerta;

K) Programma lavori redatto dall’appaltatore e approvato dalla D.L.

L’ordine dei documenti sopra riportato ha rilevanza gerarchica in caso di contrasto tra le varie disposizioni.
ELENCO ELABORATI

Costituiscono parte integrante del Contratto i seguenti documenti:

All
Al?2
A4

A4l
A4.2
A4.3
Ad 4
A4.5
A4.6
A4.7
A4.8
A4.9

Relazione generale

Relazione acustica

Elaborati grafici

Planimetria generale - STATO ATTUALE - scala 1:500

Planimetria allacciamenti - STATO ATTUALE- scala 1:200

Pianta piano seminterrato e primo - STATO ATTUALE - scala 1:100
Pianta piano secondo e copertura - STATO ATTUALE - scala 1:100
Prospetti - STATO ATTUALE - scala 1:100

Planimetria generale - PROGETTO - scala 1:500

Planimetria allacciamenti - PROGETTO - scala 1:200

Pianta piano seminterrato - PROGETTO - scala 1:50

Pianta piano primo - PROGETTO - scala 1:50

A4.10 Pianta piano secondo - PROGETTO - scala 1:50



A4.11
A4.12
A4.13
A4.14
A4.15
A4.16
A4.17
A4.18
A4.19
A4.20
A4.21
A4.22
A4.23
A4.24
A6.1
A6.2
A6.3
A6.4
Al0
All
Al3
S1
S21
S22
S.2.3
S.24
S.25
S.2.6
S.2.7
S.2.8
S.2.9
S.2.10
S.2.11
S.2.12
S.2.13
S.2.14
S.2.15
S.2.16

Pianta piano sottotetto - PROGETTO - scala 1:50
Pianta copertura - PROGETTO - scala 1:50
Prospetto nord-ovest e sud-est- PROGETTO - scala 1:50
Prospetto nord-est, laterale 1 e laterale 2 - PROGETTO - scala 1:50
Sezioni - PROGETTO - scala 1:50
Pianta piano seminterrato, primo e secondo - COMPARAZIONE - scala 1:100
Pianta piano sottotetto, copertura e sezioni - COMPARAZIONE - scala 1:100
Prospetti - COMPARAZIONE - scala 1:100
Strisciata frangisole - PARTICOLARI COSTRUTTIVI - scala 1:20
Strisciata balconi - PARTICOLARI COSTRUTTIVI - scala 1:20
Strisciata facciata - PARTICOLARI COSTRUTTIVI - scala 1:20
Abaco dei serramenti - PARTICOLARI COSTRUTTIVI - scala 1:20
Stratigrafie - PARTICOLARI COSTRUTTIVI - scala 1:20
Vano ascensore — PARTICOLARI COSTRUTTIVI —scala 1:50
P.S.C.
Stima costi della sicurezza
Layout di cantiere - scala 1:100
Fascicolo tecnico dell'opera
Cronoprogramma
Elenco prezzi unitari - Analisi prezzi unitari
Capitolato speciale di appalto — parte amministrativa e tecnica relativa alle opere architettoniche
Relazione tecnica e di calcolo
Tracciamento pilastri e setti - piano seminterrato
Sezioni fabbricato - sezioni a-a; b-b
Sezioni fabbricato - sezione c-c
Sezioni fabbricato - sezione d-d
Fondazioni — carpenterie
Fondazioni - armature travi
Fondazioni - intercapedine e ingresso - carpenterie e armature
Armature pilastri e setti - setto 1
Armature pilastri e setti - 3.4.5.6.7.11.12
Armature pilastri e setti - 8.10.13.14.15
Armature pilastri e setti - 16.17.18.
Armature pilastri e setti - 19.20.21.22.23.24
Vano ascensore setto 9 - carpenterie
Vano ascensore setto 9 - armature
Pilastro 2 in acciaio - carpenterie e particolari

Primo solaio - carpenterie
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S.2.17 Primo solaio - armature travi

S.2.18 Primo solaio - armature solai

S.2.19 Secondo solaio - carpenterie

S.2.20 Secondo solaio - armature travi

S.2.21 Secondo solaio - armature solai

S.2.22 Solaio di sottotetto - tracciamento

S.2.23 Solaio di sottotetto - carpenterie

S.2.24 Solaio di sottotetto - sezioni 1-1/2-2/3-3/4-4
S.2.25 Solaio di sottotetto - armature travi

S.2.26 Solaio di sottotetto - armature solai

S.2.27 Solaio di sottotetto - armature pilastri nascenti
S.2.28 Copertura - carpenterie

S.2.29 Coperture nord-est, sud-est e copertura vano ascensore
S.2.30 Copertura - particolari costruttivi

S3 Relazione sulle fondazioni

S5 Elenco prezzi opere strutturali

S6 Analisi nuovi prezzi opere strutturali

S9 Capitolato Speciale d’ Appalto relativo alle opere strutturali

In caso di divergenze fra gli elaborati grafici e gli elaborati descrittivi valgono le indicazioni
riportate sugli elaborati grafici.

L'appalto viene affidato ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e
inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalita dedotti e risultanti dal
capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto esecutivo, nonché, delle previsioni delle
tavole grafiche progettuali, che 1’appaltatoredichiara di conoscere e di accettare.

Per quanto non previsto e comunque non specificato dal presente CSA, 1’appalto & soggetto
all’osservanza delle seguenti leggi, regolamenti ¢ norme che si intendono qui integralmente
richiamate.

a) il d.1gs.50/16;

b)dpr 207/10 (“Regolamento”) per le parti non abrogate [cfr. art.217, comma 1, lett.u) sub
punti 1) e 2), d.lgs.50/16];

c) Linee guida ANACI/II Direttore dei lavori: modalita di svolgimento delle funzioni di
direzione e controllo tecnico, contabile e amministrativo dell esecuzione del contratto;

d) le norme del Capitolato Generale d’Appalto dei lavori pubblici approvato con dm 19
aprile 2000 n. 145, limitatamente agli articoli non abrogati ai sensi dell’art.358, comma 1,
lett. e), dpr 207/10 e dell’art.217, d.1gs.50/16 (in seguito anche “Cap. Gen.”) in quanto
richiamato negli atti di gara e ancora operanti;
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e) le leggi, i decreti, i regolamenti e le circolari vigenti nella Regione, Provincia e Comune
nel quale devono essere eseguite le opere oggetto del presente appalto;

f) il codice civile - (in seguito anche “c.c.”);

g) le norme emanate dal CNR, le norme UNI, e le norme emanate dai comitati normatori
ufficialmente riconosciuti anche se non espressamente richiamati, e tutte le norme
modificative e/o sostitutive che venissero eventualmente emanate nel corso della esecuzione
dei lavori.

Come dichiarato in sede di gara, con la presentazione e sottoscrizione dell’offerta 1’appaltatore
conferma e riconosce, a tutti gli effetti di legge e di contratto, di:

a)
b)

d)

9)

h)

)

avere esaminato il presente Capitolato Speciale d’ Appalto;

avere esaminato tutti gli elaborati tecnici, descrittivi e grafici del progetto esecutivo
che, parte integrante e sostanziale dell’Appalto, ¢ posto a base di gara ritenendolo
esauriente e tale quindi, da consentire una ponderata formulazione della propria
offerta, che si intende comprensiva di tutti i costi e/o gli oneri diretti ed indiretti
derivanti dalla corretta esecuzione dei lavori e forniture oggetto dell’appalto;

di aver preso conoscenza delle opere da eseguire;

aver basato I’offerta su di una propria autonoma valutazione delle quantita e qualita
delle prestazioni ed essere pertanto consapevole che nessun maggior onere potra
essere richiesto e riconosciuto per difformita rispetto alle previsioni e indicazioni
contenute nel progetto esecutivo;

aver tenuto conto che i lavori devono essere eseguiti in un arco temporale che
include possibili condizioni climatiche sfavorevoli che impongono 1’adozione di
idonee soluzioni di esecuzione per il rispetto dei tempi contrattuali;

avere tenuto conto di dover eseguire i lavori, o parte di essi, oggetto dell’appalto
anche in presenza e in concomitanza con eventuali altre imprese anch’esse
interessate a lavori all’interno dell’area e che, per quanto sopra indicato, negli oneri
dell’appalto sono espressamente ricompresi gli oneri tutti derivanti, direttamente o
indirettamente connessi ovvero conseguenti alla coesistenza di piu imprese
realizzatrici nell’ambito del suddetto comprensorio, ivi compresi gli obblighi e gli
oneri inerenti la sicurezza in cantiere ex d.lgs 81/08;

aver tenuto conto che il rispetto dei tempi contrattuali richiede che il lavoro si possa
svolgere anche nei giorni non lavorativi;

di avere preso visione del piano di sicurezza e coordinamento dei cantieri;

avere tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, dello stato di consistenza
dell’area;

avere effettuato una verifica della disponibilita della mano d’opera necessaria per
I’esecuzione dei lavori nonché della disponibilita di attrezzature adeguate all’entita e
alla tipologia e categoria dei lavori in appalto;
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k) avere quindi preso perfetta conoscenza della natura, dell’entita, della destinazione
delle opere da eseguire nonché di avere debitamente valutato le relative
caratteristiche climatiche, possibilita logistiche, le vie di comunicazione e accesso al
cantiere, le possibili aree di cantiere, la necessita di usare mezzi di trasporto e
sollevamento commisurati alle esigenze del cantiere, le ubicazioni di cave di prestito
e delle discariche di materiali e di tutte le altre condizioni che possono influire sul
costo e sullo svolgimento dei lavori;

I) di avere verificato il computo metrico estimativo, di ritenere il progetto esecutivo
completo, esauriente e conforme alle norme vigenti in materia edilizia; di essersi
recato sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni
locali e specifiche, della viabilita di accesso, e di tutte le circostanze generali e
particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni
contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di avere giudicato i lavori stessi realizzabili,
gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da
consentire il ribasso offerto;

m) di avere preso visione dell’elenco prezzi e di reputarli di mercato ¢ tali da consentire
di fare un’offerta economica a corpo pienamente equa e remunerativa;

n) di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, di tutte le indicazioni fornite nel
PSC redatto ai sensi dell’art.100 e all. XV, d.1gs. 81/08.

La Stazione appaltante si riserva di consegnare all’appaltatore, nel corso dei lavori, disegni
integrativi a maggior chiarimento delle opere da eseguire che risultassero necessari per la buona
riuscita dell’opera.

Resta inteso I'obbligo dell'appaltatore di provvedere, senza pretendere aumenti ai prezzi pattuiti,
all'esecuzione delle opere conformemente alle prescrizioni, anche se i successivi disegni e/o
istruzioni costituiranno correzioni di inesattezze di disegni, o rilievi.

Disegni e capitolato si completano vicendevolmente; in caso di dimenticanze o incongruenze tra
gli elaborati grafici e le descrizioni, le lavorazioni dovranno essere eseguite ugualmente. In caso
di dimenticanze su entrambi gli elaborati, I'lmpresa concorrente, dovra farle presenti prima della
presentazione dell'offerta. Non facendolo, I'appaltatore implicitamente dichiara di aver valutato
ogni particolare (anche non menzionato) necessario al completamento ed alla perfetta finitura
delle opere in ordine alle caratteristiche prestazionali richieste, secondo la miglior regola
costruttiva, funzionale ed estetica.

Nel caso 1’appaltatore rilevasse carenze, difformita o qualsiasi tipo di errore non sostanziale
negli elaborati, questi non dovranno dare motivo di riserve o di richieste di danni in quanto
I’appaltatore avrebbe dovuto, in sede di offerta, se ritenuto necessario, chiedere i chiarimenti
necessari; comunque con la stipulazione del contratto 1’appaltatore accetta il progetto esecutivo
posto a base di gara e rinuncia esplicitamente a fare riserve per tali motivi. Nel caso che, nel
corso dei lavori, I’appaltatore riscontri lacune progettuali, le dovra segnalare in tempo utile
chiedendo tutte le informazioni necessarie e richiedendo eventuali elaborati sostitutivi alla DL.

L’appaltatore sara ritenuto responsabile delle conseguenze che possono derivare alle opere per
effetto di tali lacune progettuali, carenze, difformita o errori.
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L’appaltatore non potra quindi eccepire, durante 1’esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza
di tali condizioni, informazioni e descrizioni.

La presentazione dell’offerta da parte del concorrente equivale a dichiarazione di avere la
possibilita e 1 mezzi necessari per procedere all’esecuzione dei lavori, secondo le norme e i
migliori sistemi costruttivi e nei tempi contrattuali previsti anche ai sensi dell’art.1655 c.c..

Il responsabile del procedimento impartisce al direttore dei lavori con disposizione di servizio le
istruzioni occorrenti a garantire la regolarita dei lavori, fissa l'ordine da seguirsi nella loro
esecuzione, quando questo non sia regolato dal contratto, e stabilisce, in relazione all’importanza
dei lavori, la periodicita con la quale il direttore dei lavori € tenuto a presentare un rapporto sulle
principali attivita di cantiere e sull'andamento delle lavorazioni.

Nell’ambito delle disposizioni di servizio impartite dal responsabile del procedimento al direttore
dei lavori resta di competenza di quest’ultimo I’emanazione di ordini di servizio all’appaltatore
in ordine agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell’appalto.

L’ordine di servizio ¢ I’atto mediante il quale sono impartite all’appaltatore tutte le disposizioni e
istruzioni da parte del responsabile del procedimento ovvero del direttore dei lavori. L’ordine di
servizio ¢ redatto in due copie e comunicato all’appaltatore che lo restituisce firmato per
avvenuta conoscenza. Qualora 1’ordine di servizio sia impartito dal direttore dei lavori, deve
essere Vistato dal responsabile del procedimento. L’appaltatore € tenuto ad uniformarsi alle
disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatte salve le facolta di iscrivere le proprie riserve.
In ogni caso, a pena di decadenza, le riserve sono iscritte nel registro di contabilita all’atto della
firma immediatamente successiva all’ordine di servizio oggetto di riserve.

La direzione dei lavori, a norma delle leggi vigenti, verra effettuata da un soggetto incaricato
dalla Stazione appaltante. A tal fine la Stazione appaltante concede mandato al Direttore dei
lavori (anche “D.L.”), quale suo rappresentante, per quanto attiene all’esecuzione dell’appalto,
nei limiti delle attribuzioni previste dal d.lgs. 50/16 e dalle Linee guida ANAC/II Direttore dei
lavori: modalita di svolgimento delle funzioni di direzione e controllo tecnico, contabile e
amministrativo dell esecuzione del contratto.

La scelta dell’appaltatore avverra con procedura negoziata ai sensi del combinato disposto degli
artt. 36, comma 2, lett. ¢), comma 7, 37, comma 4, lett. b) e 216, comma 9 del D.Lgs. 50/16.

In base al’ALLEGATO A - CATEGORIE DI OPERE GENERALI E SPECIALIZZATE del dpr
207/10 (art.61):

- categoria prevalente a qualificazione obbligatoria OG 1. EDIFICI CIVILI E
INDUSTRIALI per classifica adeguata; importo € 742.700,00; subappaltabile in misura
massima del 30% in applicazione dell’art.105, comma 2, d.1gs.50/16.
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Si precisa che in applicazione dell’art.105, comma 6, d.Igs. 50/16 in sede di offerta non occorrera
indicare la terna di subappaltatori.

Tutte le lavorazioni appartengono a categorie SOA a qualificazione obbligatoria.
TOTALE IMPORTO A BASE D’ASTA:

€. 742.700,00 di cui € 38.450,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso d’asta. Nel computo
degli oneri della sicurezza da non assoggettare a ribasso si é tenuto conto di quanto previsto dal
combinato disposto dell’art. 100 ¢ all. XV - art.4, d.lgs. 81/08.

TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI A CORPO SOGGETTO A RIBASSO:

€. 704.250 (€. 742.700,00 - €. 38.450,00 per oneri di sicurezza ex art.100, d.lgs. 81/08 non
soggetti a ribasso).

Tutti gli importi sopraindicati sono da intendersi IVA esclusa.

Le opere comprese nel presente Appalto si intendono appaltate a corpo ai sensi dell’art.3, comma
1, lett. ddddd), d.lgs.50/16 e, pertanto, il prezzo convenuto non puo essere modificato sulla base
della verifica delle quantita o della qualita delle prestazioni.

Gli importi anche se rispecchiano le caratteristiche dimensionali fondamentali del progetto
esecutivo, potranno variare, in pit o in meno, ai fini di una piena funzionalita dell’opera stessa.

Il computo metrico e quello estimativo anche se facenti parte del progetto esecutivo a base di
gara sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale. Sono
altresi estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale le
guantita delle singole lavorazioni indicate sugli atti progettuali.

In nessun caso si procede alla stipulazione del contratto o alla consegna dei lavori ai sensi delle
Linee guida ANAC/II Direttore dei lavori: modalita di svolgimento delle funzioni di direzione e
controllo tecnico, contabile e amministrativo dell esecuzione del contratto, se il responsabile del
procedimento e 1’appaltatore non abbiano concordemente dato atto, con verbale da entrambi
sottoscritto, del permanere delle condizioni che consentono I'immediata esecuzione dei lavori,
con riferimento:

a) alla accessibilita delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni
risultanti dagli elaborati progettuali;

b) alla assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima
dell'approvazione del progetto;

c) alla conseguente realizzabilita del progetto anche in relazione al terreno, al tracciamento, al
sottosuolo ed a quanto altro occorre per I'esecuzione dei lavori.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 32, comma 8, d.lIgs.50/16, la stipulazione del contratto di
appalto deve avere luogo entro sessanta giorni dalla dall’aggiudicazione definitiva efficace, fatto
salvo il diritto della stazione appaltante di procedere alla consegna dei lavori in via d’urgenza ai
sensi del medesimo articolo, commi 8 e 13.
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Qualora I’appaltatore non si presenti per la sottoscrizione del contratto, la stazione appaltante
effettuera le comunicazioni di legge alle competenti Autorita, fermo restando il diritto della
stazione appaltante all’escussione della cauzione provvisoria e al risarcimento del maggior danno
stante la natura di caparra confirmatoria della cauzione stessa.

Si precisa che ai sensi dell’art.93, comma 6, d.lgs. 50/16 la garanzia copre la mancata
sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'aggiudicatario riconducibile ad
una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed e svincolata automaticamente al momento della
sottoscrizione del contratto medesimo.

Fermi restando gli altri adempimenti previsti dal presente C.S.A., prima della stipulazione del
contratto e nel corso dell’esecuzione dei lavori 1’appaltatore, ove tenuto per legge (societa di
capitali), dovra effettuare le comunicazioni di cui all’art. 1, d.p.c.m. 187/91.

Per la stipulazione del contratto di appalto e per le autorizzazioni al subappalto e cottimi sono
necessarie le comunicazioni e le informazioni prefettizie secondo quanto previsto dalla vigente
normativa antimafia (d.lgs. 159/11).

La stazione appaltante si riserva la facolta di verificare anche in corso d’opera la permanenza dei
requisiti di ordine speciale per I’affidamento dei lavori e di assumere le conseguenti
determinazioni.

Qualora abbiano a verificarsi successivamente alla stipula del contratto cause ostative di divieto,
decadenza e sospensione e/o tentativi di infiltrazione mafiosa in base alle comunicazioni e
informazioni prefettizie, la stazione appaltante potra recedere dal contratto di appalto ai sensi del
d.lgs. 159/11.

a) Garanzia provvisoria

L’offerta presentata dal concorrente per I’affidamento dei lavori deve essere corredata da una
garanzia provvisoria pari al 2% del prezzo base indicato nel bando (comprensivo degli oneri di
sicurezza), da prestarsi secondo le forme e le modalita indicate all’art.93, commi 2 e 3, d.Igs.
50/16.

La garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo I'aggiudicazione, per
fatto dell'aggiudicatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed é
svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo (art.93,
comma 6, d.lgs. 50/16).

La garanzia in oggetto sotto forma di fideiussione dovra risultare conforme allo Schema Tipo
1.1. del D.M. 123/04, integrato come segue:

- con la disposizione di cui all’art.93, comma 4, d.lgs. 50/16 (rinuncia all’eccezione di cui
all’art.1957, comma 2, c.c.) che asserisce: “La garanzia deve prevedere espressamente la
rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia
all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché [’operativita
della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione

)

appaltante.’
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Ai non aggiudicatari la garanzia provvisoria ¢ restituita entro 30 giorni dall’aggiudicazione
definitiva (art.93, comma 9, d.Igs. 50/16).

In caso di fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti
nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 che svolgono in
via esclusiva o prevalente attivita di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione
contabile da parte di una societa di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, questa dovra essere prestata in conformita a quanto
previsto dalla vigente normativa (cfr.art.93, comma 3, d.lgs. 50/16).

Si richiama quanto stabilito dall’art.93, d.lgs. 50/16, in particolare il comma 3 che asserisce:

“La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore puo essere rilasciata
da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilita previsti dalle
leggi che ne disciplinano le rispettive attivita o rilasciata dagli intermediari finanziari
iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
che svolgono in via esclusiva o prevalente attivita di rilascio di garanzie e che sono
sottoposti a revisione contabile da parte di una societa di revisione iscritta nell'albo
previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i
requisiti minimi di solvibilita richiesti dalla vigente normativa bancaria e assicurativa.”

In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia
provvisoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo.

La garanzia provvisoria puo anche essere costituita, a scelta dell’offerente, in contanti o in titoli
del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di
tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della stazione
appaltante (cfr. art.93, comma 2, d.lgs. 50/16).

L'offerta & altresi corredata dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha
rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del
contratto, di cui all’art. 103, d.lgs. 50/16 qualora I'offerente risultasse affidatario.

b) Garanzia definitiva

Prima della stipulazione del contratto, I’appaltatore deve costituire una garanzia definitivaa sua
scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalita di cui all'articolo 93, commi 2 e 3,
d.lgs. 50/16 pari alla percentuale indicata all’art.103, comma 1, citato d.lgs. in rapporto
all’importo contrattuale dei lavori, a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del
contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento o adempimento
inesatto delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in piu
all’appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale.

La stazione appaltante ha il diritto di valersi della garanzia definitiva anche per I’eventuale
maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto in
danno dell’appaltatore e per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore per le
inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle
leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei
lavoratori comunque presenti in cantiere.
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La garanzia prestata ai sensi dell’art. 103, comma 1, d.lgs. 50/16, sara progressivamente
svincolata nel corso dei lavori secondo le modalita indicate al comma 3, medesimo articolo.

La garanzia definitiva ex art. 103, comma 1, d.lgs. 50/16, dovra risultare conforme allo Schema
Tipo 1.2. del D.M. 123/04. L’appaltatore dovra presentare oltre alla Scheda Tecnica 1.2 anche il
testo integrale dello Schema Tipo 1.2, per la verifica da parte della stazione appaltante.

La garanzia fideiussoria sara svincolata alla data di emissione del certificato di regolare
esecuzione ex art. 235, dpr 207/10.

La mancata costituzione della prescritta garanzia definitiva determina la decadenza
dell’aggiudicazione e I’acquisizione della garanzia provvisoria da parte della stazione appaltante,
la quale aggiudica I’appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia definitiva sara incamerata dalla stazione appaltante in tutti i casi in cui siano
constatati gravi inadempimenti dell’appaltatore.

La garanzia predetta deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva
escussione del debitore principale ex art.1944 c.c., la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957,
comma 2, c.c. e la sua operativita entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione
appaltante.

L’eventuale mancato pagamento dei premi non pud in nessun caso essere opposto al
Beneficiario.

In caso di escussione totale o parziale della garanzia definitiva, 1I’appaltatore ha 1’obbligo di
reintegrare la stessa sino all’importo convenuto; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si
effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore, fino alla concorrenza
dell’importo da reintegrare.

In caso di fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti
nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 che svolgono in
via esclusiva o prevalente attivita di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione
contabile da parte di una societa di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, questa dovra essere prestata in conformita a quanto
previsto dalla vigente normativa (cfr. art.93, comma 3, d.lgs. 50/16).

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie sono presentate, su mandato
irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la
responsabilita solidale tra le imprese.

Le garanzie di cui agli articoli 93 e 103, d.Igs. 50/16 prevedono la rivalsa verso il contraente e il
diritto di regresso verso la stazione appaltante per I'eventuale indebito arricchimento e possono
essere rilasciate congiuntamente da piu garanti senza determinare tra essi vincoli di solidarieta
nei confronti della stazione appaltante la quale in caso di escussione dovra procedere pro-quota
nei confronti dei singoli garanti. | garanti designano un mandatario o un delegatario per i rapporti
con la stazione appaltante.

La presentazione della garanzia definitiva non limita 1’obbligo dell’appaltatore di provvedere
all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare, e anche se superiore
all’importo della garanzia stessa.
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¢) Riduzione delle garanzie provvisorie e definitive

Ai sensi dell’art.93, comma 7, d.lgs. 50/16 l'importo della garanzia provvisoria, e del suo
eventuale rinnovo, e ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata,
da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della
serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualita conforme alle norme
europee della serie UNI CEI 1ISO9000. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, I'importo
della garanzia e del suo eventuale rinnovo é ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la
riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al
sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli
operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. Nei
contratti relativi a servizi o forniture, I'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo &
ridotto del 20 percento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per
gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50
per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualita
ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. Nei contratti relativi a lavori, servizi
o forniture, I'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo é ridotto del 15 per cento per gli
operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI
EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI
ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico
segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti
dalle norme vigenti. Nei contratti di servizi e forniture, I'importo della garanzia e del suo
eventuale rinnovo é ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi
precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalita o della attestazione del
modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social
accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della
salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN 1SO
50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEIl 11352 riguardante la
certificazione di operativita in qualita di ESC (Energy Service Company) per I'offerta qualitativa
dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001
riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.

Ai sensi dell’art.103, comma 1, ultimo periodo, d.lgs. 50/16 alla garanzia definitiva si applicano
le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, citato d.lgs. per la garanzia provvisoria

1) Grava sull’appaltatore I’obbligo di stipulare, prima della consegna dei lavori, una polizza
specifica per I’intervento in oggetto (presso primaria compagnia di assicurazione di gradimento
della Stazione appaltante) ai fini della “Copertura assicurativa per danni di Esecuzione,
Responsabilita Civile Terzi e Garanzia di manutenzione”. I rischi assicurati e le relative somme
saranno i seguenti:

Sezione A - Partita 1 —Opere, pari all’importo di aggiudicazione, comprensivo di tutti i
costi di cui all’art. 4 dello Schema Tipo 2.3 del D.M. 123/04; Partita 2 — Opere
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preesistenti, euro 2.000.000,00 (duemilioni/00); Partita 3 — Demolizione e sgombero,
euro 500.000,00;

Sezione B — RCT, massimale pari almeno al cinque per cento della somma assicurata alla
“Sezione A - Partita 1 — Opere”, con un minimo di 500.000,00 Euro.

Tale polizza dovra tenere indenne la stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da
qualsiasi causa determinati, con esclusione dei danni derivanti da errori di progettazione o da
insufficiente progettazione esecutiva, azioni di terzi o cause di forza maggiore. La suddetta
polizza dovra prevedere garanzie assicurative e condizioni contrattuali conformi allo Schema
Tipo 2.3 del D.M. 123/04; non sono ammesse varianti/integrazioni se non migliorative.

La copertura della suddetta polizza dovra risultare espressamente estesa, a parziale deroga
dell’art. 1900 c.c., alla colpa grave degli Assicurati.

La garanzia R.C.T. dovra espressamente prevedere l’indicazione che tra i terzi assicurati
s’intendono compresi tutti i soggetti che a qualsiasi titolo e/o veste partecipino o presenzino ai
lavori e alle attivita di cantiere indipendentemente dalla natura del loro rapporto con
I’appaltatore, tra i quali rientrano, in via meramente esemplificativa e non esaustiva:

- la Direzione dei Lavori, gli Amministratori, tutti i Dirigenti, il Personale dipendente, i
Preposti, i Consulenti della stazione appaltante e chiunque, a qualsiasi titolo, intrattenga
rapporti con la stazione appaltante medesima, nonché i tecnici della stazione appaltante;

- tutto il Personale dipendente dell’appaltatore, eccezion fatta per il personale soggetto
all’obbligo di assicurazione R.C.O. ai sensi (a) del DPR 30 giugno 1965 n. 1124, (b) del
d.lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, (c) del codice civile per danni non rientranti nella
disciplina sub (a) e (b) per le lesioni corporali da questo subite in occasione di lavoro o
di servizio;

- i Titolari e i Dipendenti di eventuali Subappaltatori, di tutte le Ditte e/o Imprese che
partecipino, anche occasionalmente, all’esecuzione dei lavori e ad attivita di cantiere,
nonché delle Ditte fornitrici;

- tutto il personale dipendente delle imprese all’interno dell’area, intendendosi con tale
dizione le imprese che realizzano opere non comprese nell’oggetto del presente appalto.

Dovra essere prevista I'estensione di garanzia "Pluralita di Assicurati- Responsabilita Civile
Incrociata” secondo il testo che segue o equivalente: "Qualora con la denominazione di
Assicurato siano designati in polizza piu soggetti, ciascuno di essi, ai fini della garanzia, €
considerato come se avesse stipulato una separata assicurazione, fermo restando che la somma
delle indennita a carico della Societa non puo in alcun caso oltrepassare gli importi dei
massimali stabiliti in polizza, nonché quanto disposto al paragrafo "Sezione B - Oggetto
dell'Assicurazione”. Agli effetti di questa estensione di garanzia si considerano terzi, anche in
deroga all'art. (...) delle Condizioni Generali di Assicurazione, relativamente a ciascun
Assicurato, gli altri Assicurati e le persone che siano in rapporto di dipendenza con essi, ferme
restando comungue le esclusioni di cui all'art. (...) delle Condizioni Generali di Assicurazione.
Nel caso in cui si verifichino danni a cose assicurate o assicurabili in base alla garanzia diretta
prevista dalla Sezione A - Partite 1, 2 e 3, non sara operante la garanzia di responsabilita civile
della Sezione B".
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In caso di sinistro o di controversia con la Compagnia di Assicurazione ogni Assicurato potra
rivolgersi a essa, come se avesse direttamente stipulato la polizza.

| rischi, gli scoperti e le franchigie non coperti dalla polizza si intendono a carico esclusivo

dell’appaltatore.
La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione

del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione
dei lavori risultante dal relativo verbale (art.103, comma 7, d.lgs. 50/16).

In deroga a quanto stabilito dall’art. 1901 c.c., I’omesso o il ritardato pagamento delle somme
dovute dall’appaltatore a titolo di premio non comporta I’inefficacia della garanzia assicurativa
per mesi due a partire dalla data del pagamento dovuto. A tale fine la polizza deve recare
I’impegno espresso della Compagnia assicuratrice ad avvertire il Committente del mancato
pagamento del premio a mezzo lettera raccomandata A/R, il quale puo sostituirsi all’appaltatore
nel pagamento del premio.

Resta inteso che la stipula della polizza non esonera né totalmente, né parzialmente 1’appaltatore
dalle responsabilita che gli competono per 1’esecuzione dei lavori, né potra essere considerata
come limitazione dell’obbligazione assunta dal medesimo.

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie predette sono presentate, su mandato
irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la
responsabilita solidale tra le imprese.

Grava altresi sull’appaltatore 1’obbligo (da ritenersi sempre compensato nel corrispettivo
d’Appalto) di produrre, prima della consegna dei lavori, una polizza stipulata presso primaria
compagnia di assicurazione di gradimento della stazione appaltante ai fini della copertura della
propria responsabilita civile verso prestatori di lavoro e parasubordinati (R.C.0.), ai sensi: (a) del
DPR 30 giugno 1965 n. 1124, (b) del d.lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 e (c) del codice civile per
danni non rientranti nella disciplina sub (a) e (b).

La copertura contro i rischi derivanti dalla R.C.O. dovra prevedere massimali adeguati
all’effettivaconsistenza del personale alle dipendenze dell’appaltatore. Detti massimali,
comungue, non dovranno essere inferiori ai seguenti minimi inderogabili:

€2.500.000,00 per sinistro, con il “sottolimite” di € 2.000.000,00 per prestatore di
lavoro/parasubordinato.

La polizza R.C.O.comprende anche i danni imputabili a colpa grave dell’appaltatore.

Nel caso in cui I’esecutore dei lavori sia soggetto diverso dall’appaltatore (es: Consorzio di
cooperative di produzione/lavoro-contraente contratto di appalto e impresa consorziata
esecutrice), ai fini del presente comma sara ritenuta valida la polizza R.C.O. di cui I’esecutore
dei lavori stesso sia Contraente, purché risulti da apposita dichiarazione (da allegare al contratto
di appalto a farne parte integrante) 1’impegno dell’appaltatore ad assumersi ogni onere relativo
alla polizza in caso d’inadempimento del Contraente per annullamento della polizza, mancato
pagamento del premio e mancata regolazione del premio. La polizza R.C.O. deve essere
mantenuta in vigore per 1’intero periodo dell’appalto, dalla data di consegna dei lavori fino alla
data del certificato di regolare esecuzione e comunque, se successiva, fino alla consegna
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dell’opera alla stazione appaltante; essa deve altresi risultare in regola con il pagamento del
relativo premio per lo stesso periodo indicato.

Le polizze C.A.R./R.C.T. e R.C.O. di cui ai commi precedenti dovranno essere trasmesse alla
stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori, il tutto alle condizioni e
con i massimali ivi previsti.

L'appaltatore € obbligato a reintegrare le garanzie di cui il Committente si sia avvalso, durante
I’esecuzione del Contratto o che risultino ridotte o poste a riserva dall’assicuratore a seguito di
denuncia di sinistro.

In caso di mancata reintegrazione delle garanzie, il Committente ha facolta di trattenere i ratei di
prezzo fino alla concorrenza di un importo che, sommato all’eventuale residuo del massimale
delle garanzie, ripristini ’ammontare delle garanzie medesime.

Del pari, il Committente ha facolta di provvedere a proprie spese al reintegro delle coperture
assicurative, addebitandone 1’onere all’appaltatore.

| rischi e le franchigie non coperti dalle predette polizze si intendono a carico dell’appaltatore.

L’affidamento in subappalto di parte delle opere e/o delle lavorazioni ¢ subordinato
all’autorizzazione della stazione appaltante e al rispetto dei limiti e delle condizioni previste
dall’art. 105, d.Igs. 50/16.

Il subappaltatore deve essere in possesso dei requisiti di qualificazione prescritti dal d.lgs.50/16 e
DPR 207/10 in relazione alla prestazione subappaltata.

L’autorizzazione ¢ comunque condizionata al positivo espletamento degli accertamenti previsti
dal d.lgs. 159/11.

| lavori o le parti di opera per le quali potra essere autorizzato il subappalto sono esclusivamente
quelli indicati nella apposita dichiarazione allegata all’offerta presentata dall’appaltatore in sede
di gara, ovvero nel caso di varianti in corso d’opera, quelli indicati all’atto dell’affidamento degli
stessi.

At sensi dell’art.105, commi 7 e 18, d.lgs. 50/16, I’appaltatore deve provvedere al deposito del
contratto di subappalto in originale o in copia autentica presso la stazione appaltante almeno 20
(venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni.

Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante I'appaltatore
trasmette altresi la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di
qualificazione prescritti dal d.lgs. 50/16 in relazione alla prestazione subappaltata e la
dichiarazione del subappaltatore resa nelle forme e modalita di cui al dpr 445/00 attestante
I'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, d.lgs. 50/16.

Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica
direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente I'ambito operativo del
subappalto sia in termini prestazionali che economici.
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L'appaltatore che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare al contratto di subappalto
in originale o alla copia autentica del contratto di subappalto la dichiarazione circa la sussistenza
0 meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice
civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da
ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, societa 0 consorzio.

La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione di cui all’art.105, comma 4, d.Igs.
50/16 entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine puo essere prorogato una sola volta,
ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto,
l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento
dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000,00 euro, i termini per il
rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della meta.

Al sensi dell’art.105, comma 2, d.Igs. 50/16 il subappalto € il contratto con il quale I'appaltatore
affida a terzi I'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto.
Costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attivita del contratto di
appalto ovunqgue espletate che richiedono I'impiego di manodopera. Fatto salvo quanto previsto
dal comma 5, medesimo d.lgs., I'eventuale subappalto non pud superare la quota del 30 per cento
dell'importo complessivo del contratto di appalto. Negli appalti di lavori non costituiscono
comunque subappalto le forniture senza prestazione di manodopera, le forniture con posa in
opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle
prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della
manodopera e del personale non sia superiore al 50 per cento dell'importo del subcontratto da
affidare.

L'appaltatore comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i
subcontratti che non sono subappalti, stipulati per I'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-
contraente, I'importo del subcontratto, I'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono,
altresi, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel
corso del subcontratto. E' altresi fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa
qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e I'importo dello stesso sia incrementato
nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7, d.Igs. 50/16.

L’appaltatore ¢ tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito
dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si
eseguono le prestazioni. E', altresi, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette
da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del
subappalto. L'appaltatore e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante
prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali,
inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di cui
al comma 17, citato d.lgs. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o
del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarita
contributiva in corso di validita relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.

Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, in caso di ritardo nel pagamento delle
retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti
titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal
documento unico di regolarita contributiva (decreto 30.1.2015 del Ministero del Lavoro e delle

23


http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2359
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2359
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2359

Politiche Sociali D.O.L. Durc On Line), si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, commi
5e 6, d.lgs. 50/16. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui all’art.105, comma 10,
d.lgs. 50/16, il responsabile del procedimento inoltra le richieste e delle contestazioni alla
direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

Salvo i casi di cui all’art. 105, comma 13, d.Igs.50/16, la stazione appaltante non provvedera al
pagamento diretto del subappaltatore o cottimista e i pagamenti verranno effettuati
all’appaltatore.

Ai sensi dell’art.105, comma 14, d.lgs. 50/16 l'appaltatore deve praticare, per le prestazioni
affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non
superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel
contratto di appalto.

L'appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni
affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante,
sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla
verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'appaltatore & solidalmente
responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di
sicurezza previsti dalla normativa vigente.

La medesima disciplina trovera applicazione anche per le attivita ovunque espletate che
richiedono I’impiego della manodopera, quali noli a caldo e le forniture con posa in opera se
singolarmente superiori al 2% dell’importo dei lavori affidati o di importo superiore a €
100.000,00 e qualora I’incidenza del costo della mano d’opera e del personale sia superiore al
50% dell’importo del contratto da affidare.

L’appaltatore resta in ogni caso 1’unico responsabile nei confronti della stazione appaltante per
I’esecuzione delle opere e/o delle lavorazioni oggetto di subappalto, sollevando e manlevando la
stessa stazione appaltante da qualsiasi eventuale pretesa delle imprese subappaltatrici e dei
cottimisti o da richieste di risarcimento danni eventualmente avanzate da terzi in conseguenza
anche delle opere e/o lavorazioni subappaltate.

L’appaltatore dovra far redigere al subappaltatore, prima dell’inizio dei lavori in subappalto, il
proprio Piano operativo della sicurezza nel rispetto del Piano di sicurezza e coordinamento
redatto ai sensi dell’art. 100 e all. XV - art. 4, d.lgs. 81/08 e del Piano operativo della sicurezza
ex art.89 comma 1, lett. h) e 96, comma 1, lett. g), d.lgs. 81/08 redatto dall’appaltatore
medesimo.

11 datore di lavoro dell’impresa affidataria (maincontractor) deve verificare la congruenza dei
piani operativi di sicurezza (POS) di tutte le imprese subappaltatrici ed esecutrici rispetto al
proprio, prima delle trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per
I’esecuzione come previsto dall’art. 97 c. 3 lett. b), d.1gs.81/08.

L’appaltatore ¢ comunque responsabile della verifica dell’idoneita tecnico-professionale delle
imprese subappaltatrici, imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, ai sensi dell’art. 26 c.1
lettera a), d.lgs. 81/08 e all. XVII, e deve promuovere la collaborazione e il coordinamento tra le
imprese subappaltatrici, imprese esecutrici e lavoratori autonomi per 1’esecuzione dei lavori
oggetto di subappalto/subcontratti ai sensi dell’art.26 c¢.3 d.lgs. 81/08.
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Le imprese subappaltatrici, le imprese esecutrici, 1 lavoratori autonomi sono tenuti all’osservanza
del Piano di Sicurezza e Coordinamento ex art. 100 d.lgs. 81/08 e del Piano Operativo di
Sicurezza ex art. 89 comma 1, lett. h) e 96, comma 1, lett. g), d.lgs. 81/08 dell’appaltatore.
Leimprese subappaltatrici e le imprese esecutrici sono tenute a fornire al coordinatore della
sicurezza in fase di esecuzione un Piano Operativo di Sicurezza; i lavoratori autonomi sono
tenuti a fornire al coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, un piano complementare di
dettaglio delle proprie misure della sicurezza, comprensivo della valutazione dei rischi di cui art.
17 d.lgs. 81/08 per quanto riguarda le scelte di loro competenza.In assenza dei piani operativi di
sicurezza e dei piani complementari di dettaglio di cui al periodo precedente non sara dato inizio
alle lavorazioni facenti capo alle imprese subappaltatrici e alle imprese esecutrici e ai lavoratori
autonomi.

Sono a carico dell’appaltatore, e quindi da considerarsi compresi e remunerati con il prezzo a
corpo dell’Appalto e con la somma prevista per la sicurezza, gli oneri e obblighi di seguito
riportati e gli oneri e gli obblighi descritti nelle parti tecniche del CSA e quant’altro necessario
per la realizzazione a regola d’arte dell’opera.

L’appaltatore ha 1’onere di aggiornare con |’approvazione della Direzione Lavori e del
Coordinatore per 1’Esecuzione, secondo le rispettive competenze, gli elaborati di progetto in
conseguenza delle varianti o delle soluzioni tecniche adottate. L’appaltatore ha altresi 1’obbligo
di adeguarsi alla normativa che sopravvenga nel corso dell’esecuzione del contratto secondo le
disposizioni dell’art. 106, d.lgs. 50/16.

a) Oneri finalizzati direttamente all’esecuzione dei lavori:

1) le spese per la costituzione del domicilio presso i lavori;
2) il compenso per il proprio rappresentante e per il direttore tecnico di cantiere;

3) il compenso per i propri dipendenti e gli oneri derivanti dalla loro organizzazione e
coordinamento;

4) gli oneri derivanti dall’impiego dei macchinari nel numero e delle caratteristiche necessarie
allapuntuale esecuzione delle opere;

5) le spese per formare e mantenere i cantieri e illuminarli, con particolare riferimento agli
accessi, ai percorsi interni e ai luoghi ove vengono realizzati i lavori;

6) le spese per i percorsi di servizio, ponteggi, passerelle e scalette, mezzi di sollevamento e
mezzi d’opera in genere, di trasporto di materiali, le spese per attrezzi, ponteggi, piani di
lavoro ecc., le spese per tutti i lavori e le attivita occorrenti per una corretta manutenzione ed
un sicuro uso del cantiere e delle sue attrezzature, le spese per i baraccamenti degli operai e i
servizi igienici, incluso riscaldamento, illuminazione, energia ecc., le spese di allacciamento e
di erogazione dell’energia elettrica e dell’acqua dalla rete di servizi pubblici per il
funzionamento e per la operativita del cantiere, gli idranti ed i quadretti elettrici, le strade di
servizio del cantiere, anche se riutilizzabili dopo la presa in consegna delle opere da parte
della stazione appaltante, le spese per mantenere in buono stato di servizio gli attrezzi e i
mezzi necessari anche ai lavori in economia;
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Nell’appalto € inserita una planimetria che individua una possibile organizzazione del
cantiere, che tiene conto di accessi per persone e materiali, ubicazioni baracche, magazzini e
mezzi d’opera; ¢ compito pero dell’appaltatore il progetto dell’organizzazione di cantiere che
dovra comungue essere coerente con le prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento e
dei disegni di progetto;

7) le spese per le reti di distribuzione interna di f.m. e di illuminazione elettrica e quanto
necessario ad allacciare le stesse con i gruppi generatori e con le reti esterne al cantiere e le
spese di allacciamento per I’energia elettrica, I’acqua, il gas, I’uso di fognatura, il telefono, i
relativi contratti e canoni e le spese di consumo per tutta la durata del cantiere. L’appaltatore
ha altresi I’onere di allacciare, Se necessario, il nuovo impianto a quello esistente utilizzando i
cavidotti esistenti o creando nuovi allacci. Tali oneri sono compresi nell’appalto a corpo degli
impianti. L'appaltatore ha I'onere di realizzare tutte le opere edili e di assistenza murarie
necessarie all’esecuzione degli impianti, oltre alla realizzazione di tutte le opere edili di
scasso, bloccaggio e copertura degli impianti passanti a parete o a pavimento, ripristino delle
murature, ripristino di intonaci, ripristino di tinteggiature, ripristino di pavimentazioni ecc....;

8) le spese per 1’allontanamento delle acque superficiali o di infiltrazione che possano arrecare
danni;

9) le spese per la pulizia quotidiana e finale del cantiere ed il mantenimento dell’agibilita
dello stesso nonché degli ambienti limitrofi, in modo da evitare pericoli o disagi al personale
impiegato o a terzi; la pulizia dei pendii e la rimozione delle masse instabili. Lo sgombero del
cantiere entro due settimane dalla ultimazione dei lavori, ad eccezione di quanto occorrente
per le operazioni di emissione del certificato di regolare esecuzione, da sgomberare subito
dopo I’emissione di detto certificato. Al riguardo, non appena ultimati i lavori, 1’appaltatore
provvedera a rimuovere le installazioni di cantiere e le opere provvisorie comprese le
eventuali fondazioni delle stesse, e a rimuovere le piste di cantiere e le piazzole utilizzate per
I’esecuzione dei lavori, rimodellando 1’area come previsto in progetto, a sistemare e pulire i
terreni occupati ed interessati dalle opere appaltate, nonché a ripristinare quelli limitrofi.
L’appaltatore dovra altresi provvedere a rimuovere tutti 1 materiali residui e gli sfridi di
lavorazione provvedendo alla relativa posa in discarica con particolare riferimento alla
normativa in materia (d.lgs 152/2006). Nel caso in cui I’appaltatore non ottemperi a quanto
sopra, il D.L. invitera per iscritto 1’appaltatore a provvedervi e, in difetto, dopo otto giorni da
tale invito, la stazione appaltante potra provvedere direttamente, restando inteso che tutti gli
oneri e le spese relative saranno ad esclusivo carico dell’appaltatore ¢ la stazione appaltante
potra trattenere gli importi da quanto dovuto all’appaltatore stesso. Il D.L. potra richiedere
all’appaltatore, salvo il diritto al risarcimento del danno ulteriore, anche prima della fine dei
lavori, sgomberi parziali e rimozioni di impianti e di installazioni che non siano necessari al
proseguimento dei lavori stessi; cid0 anche in funzione di consegne parziali anticipate
dell’opera;

10) l’adozione di tutti i provvedimenti necessari perché, nel caso venga disposta la
sospensione dei lavori, siano impediti deterioramenti di qualsiasi genere alle opere gia
eseguite, restando inteso che saranno a carico esclusivo dell’appaltatore — e non considerati
come dovuti a cause di forza maggiore — i danni che potranno derivare da inadempienze al
presente onere;
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11) I'immediata comunicazione alla stazione appaltante (direttamente o per il tramite del D.L.)
di ogni atto o provvedimento delle Autorita Giudiziarie e/o Amministrative pervenuti
all’appaltatore, comunque suscettibili di incidere nella sfera giuridica o nella responsabilita
della stazione appaltante;

12) le informazioni/documenti che I’appaltatore ¢ tenuto a fornire tempestivamente al D.L.
quali:

- la segnalazione di eventuali ritardi nella consegna da parte dei propri fornitori, che
comunque non sollevera I’appaltatore dalle proprie responsabilita derivanti dalle obbligazioni
assunte con il contratto;

- la trasmissione di copia degli ordini (senza prezzi) trasmessi dall’appaltatore per 1’acquisto
dei materiali e delle attrezzature il cui approvvigionamento € determinante per il rispetto dei
programmi di costruzione o comunque richiesti dalla D.L.

b) Oneri finalizzati all’esercizio del potere di ingerenza della stazione appaltante sui lavori:

13) le spese per le operazioni di emissione del certificato di regolare esecuzione e consegna
dei lavori, sia riguardo al personale di fatica e tecnico sia riguardo a tutte le strumentazioni e i
materiali che il Direttore dei lavori riterra opportuni, compresa la spesa relativa alla verifica
del rilievo dei luoghi; le spese occorrenti alla effettuazione di tutte le prove e collaudi, ivi
inclusi i necessari campioni - in contraddittorio con il Direttore dei Lavori o suo incaricato e
con redazione di verbale e apposizione di suggelli - la loro eventuale stagionatura, nonché le
spese necessarie ad eseguire modelli, campioni di lavorazione, collaudi ed esperimenti di
qualsiasi genere, verifiche presso laboratori ufficialmente autorizzati, richieste dalla Direzione
Lavori e cio anche dopo la provvista a pi¢ d'opera, senza che per cio ’appaltatore possa
chiedere alcuno indennizzo per eventuali sospensioni o ritardi dei lavori: e cio allo scopo di
conoscere la qualita e la resistenza di materiali e componenti da impiegare o impiegati. La
spesa per la custodia fino all’emissione del certificato di regolare esecuzione, in appositi
locali presso i luoghi di lavoro - o presso 1’Ufficio della Direzione dei Lavori - dei campioni
di materiali e componenti muniti di sigilli a firma sia del Direttore dei Lavori che
dell’appaltatore, nei modi piu idonei per garantirne I’autenticita;

14) le spese tutte per I’esecuzione di campioni e/o modelli ¢/o campioni di lavorazione - in
contraddittorio con il Direttore dei Lavori o suo incaricato e con redazione di verbale e
apposizione di suggelli - ed esperimenti di qualsiasi genere, richieste dalla Direzione Lavori 0
comunque ritenuti necessari per definire la qualita di una parte/porzione dell’opera prima
della esecuzione della stessa;

15) I’esecuzione di controlli, collaudi, campionature e quanto altro richiesto o imposto dalla
D.L. per dare dimostrazione della qualita dell’opera non costituisce per nessun motivo titolo
per D’appaltatore di richiedere indennizzo per eventuali sospensioni o ritardi dei lavori o
proroga dei termini contrattuali;

16) la spesa per la custodia fino al certificato di regolare esecuzione, in appositi locali presso i
luoghi di lavoro - o presso 1’Ufficio della Direzione dei Lavori - dei campioni di materiali e
componenti muniti di sigilli a firma sia del Direttore dei Lavori che dell’appaltatore, nei modi
piu idonei per garantirne 1’autenticita;
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17) la spesa per la custodia dei materiali da costruzione nei luoghi di lavoro, ritenendosi
esonerata la stazione appaltante da ogni qualsiasi responsabilita per eventuali distruzioni,
danneggiamenti o furti. Gli oneri relativi al mantenimento in cantiere, durante eventuali
periodi di sospensione dei lavori, di macchinari ed attrezzature. La spesa per la protezione
delle opere e dei materiali a prevenzione di danni di qualsiasi natura, nonché rimozione di
dette protezioni a richiesta del Direttore dei Lavori (ad esempio per misurazioni e verifiche)
ed il loro ripristino;

18) la comunicazione giornaliera del numero di operai, suddivisi per qualifica professionale, e
dei mezzi operanti in cantiere da presentare al D.L. entro le ore 10 del giorno stesso.

19) la comunicazione riepilogativa settimanale al Direttore dei lavori, entro il mercoledi
successivo, riguardante le seguenti notizie:

- numero di operai per giorno, con nominativo, qualifica, ore lavorate e livello retributivo;
- giorni in cui non si & lavorato e motivo;

- lavori eseguiti nella settimana;

- mezzi d’opera impiegati;

la mancata ottemperanza o il ritardo di oltre una settimana da parte dell’appaltatore a quanto
suddetto saranno considerati grave inadempienza contrattuale;

20) I’organizzazione di riunioni di coordinamento (cadenza settimanale o infrasettimanale a
discrezione del Direttore dei Lavori) fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il
coordinatore per I’esecuzione dei lavori;

21) le riunioni di coordinamento a cadenza settimanale o a discrezione del DL fra Appaltatori
e D.L.; nel corso degli incontri dovra essere fornito rendiconto sullo stato di realizzazione del
progetto, sull’andamento delle operazioni, su ritardi o anticipi sul P.L.;

22) le spese per il deposito degli elaborati di progetto delle strutture e del certificato di
collaudo presso I’Ente preposto e per la consegna e il ritiro dei certificati di prova presso
Laboratori qualificati ai sensi di Legge;

23) gli oneri e le spese afferenti all’esecuzione dei collaudi statici, all’esecuzione dei collaudi
prestazionali, e I’assistenza per la redazione del certificato di regolare esecuzione;

24) le spese di cui all’art. 224 del Regolamento;

25) le spese per I’esecuzione di tracciamenti e rilievi topografici dell’area, sia inizialmente
che in corso d’opera, inclusi quelli necessari alla determinazione degli importi di fatturazione
o stati di avanzamento;

26) I’esecuzione di fotografie, di formato minimo cm 13x18, di fotografie digitali, di filmati,
delle opere in corso di costruzione al momento dello stato di avanzamento e nei momenti piu
salienti a giudizio del Direttore dei lavori;

27) gli oneri per lo smaltimento dei rifiuti di cui al d.lgs. 152/06;

28) tutte le prove di certificazione sui materiali per quanto riguarda prestazioni termiche
acustiche, antincendio o impiantistiche in generale;
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29) gli oneri per prove geotecniche sul terreno per verificarne la natura, eventualmente
richieste dal Direttore dei Lavori prima dell’inizio degli scavi per ulteriori accertamenti;

30) gli oneri per verifiche integrative sulle strutture esistenti, eventualmente richieste dalla
D.L.

¢) Oneri derivanti da obblighi e responsabilita dell’appaltatore:

31) le spese necessarie alla costituzione della garanzia contrattuale e per la sua reintegrazione
in caso di uso da parte della stazione appaltante, come previsto al precedente art. 9, nonché le
spese per garanzie e/o fidejussioni prestate a qualunque titolo;

32) le spese di contratto, di stampa, di bollo, di registro, di copia inerenti agli atti che
occorrono per la gestione dell’appalto, fino alla presa in consegna dell’opera, anche ai sensi
dell’art. 8 del Cap. Gen.;

33) le spese di passaggio e per occupazioni temporanee sia di suolo pubblico sia privato al di
fuori delle aree di cantiere, le spese per risarcimento dei danni diretti e indiretti o conseguenti,
le spese per la conservazione e la custodia delle opere fino alla presa in consegna da parte
della stazione appaltante;

34) spese per le provvidenze atte ad evitare il verificarsi di danni alle opere, alle persone e alle
cose durante 1’esecuzione dei lavori;

35) ’esecuzione di tutte le opere e di tutti gli apprestamenti di sicurezza previsti dal Piano di
Sicurezza e di Coordinamento (ex d.lgs. 81/08) allegato al contratto di appalto, ivi comprese
le eventuali variazioni introdotte per 1’esecuzione dei lavori, per la redazione del Piano
Operativo Sicurezza dell’appaltatore e il coordinamento con quello di tutte le altre imprese
operanti nel cantiere, € quelle per ’approntamento di tutte le opere, 1 cartelli di segnalazione,
le reti di protezione, i D.P.I. (disposizioni di protezione individuale), la messa in sicurezza
delle gru e comunqgue tutte le cautele necessarie a prevenire gli infortuni sul lavoro e a
garantire la vita e I’incolumita del personale dipendente dall’appaltatore, di eventuali
subappaltatori e fornitori e del relativo personale dipendente, e del personale di direzione,
sorveglianza e collaudo, incaricato dalla stazione appaltante, giusta le norme, che qui si
intendono integralmente riportate, di cui al DPR 1124/1965, d. Igs. 81/08, e loro successive
modificazioni ed integrazioni;

36) oneri per le sotto elencate competenze ed attivita, legate alla Sicurezza e tutela del
personale:

- responsabilita del servizio di Prevenzione e Protezione;
- rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza;

- rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza per le imprese subappaltatrici, con il
coordinamento a carico dell’appaltatore;

37) le spese e la periodica visita medica e la prevenzione del personale: dalle malattie tipiche
delle mansioni svolte o tipiche della localita in cui svolgono i lavori; responsabilita per le
imprese subappaltatrici con il relativo onere di coordinamento;
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38) I’approntamento del programma dei lavori da sottoporre al D.L., secondo quanto previsto
nel presente CSA,

39) le spese per I’approntamento delle tettoie, dei ponteggi, delle strutture e dei parapetti a
protezione di percorsi aperti al pubblico siti nelle zone di pericolo nei pressi del cantiere e la
fornitura e la manutenzione dei cartelli stradali di avviso e dei fanali di segnalazione in base
alle norme del Codice della Strada e del Regolamento di esecuzione;

40) la tempestiva redazione degli elaborati costruttivi di cantiere e/o officina, compilati nel
rispetto del progetto esecutivo posto a base di gara; detti elaborati dovranno essere completi
delle eventuali integrazioni che 1’appaltatore, anche a seguito della eventuale esecuzione di
accertamenti integrativi a propria cura e spese, ha ritenuto necessarie, preventivamente
approvate dalla Direzione Lavori. Sono altresi a carico dell’appaltatore la tenuta in cantiere di
due copie aggiornate di tavole, ricevute con il timbro “esecutivo” e la firma del D.L.: solo a
tali elaborati I’appaltatore potra rifarsi per dar corso ai lavori, essendo sua cura annullarne, ¢
conservarne a parte, le versioni superate. Qualora, a seguito delle verifiche progettuali
condotte dall’appaltatore o0 a seguito degli esiti delle prove condotte su materiali e/o
componenti, o in conseguenza della necessaria adozione delle buone regole dell’arte
risultassero necessari adeguamenti progettuali ed esecutivi atti a raggiungere i livelli di
prestazioni attesi dall’opera e dalle sue componenti, 1’appaltatore provvedera a darne notizia
alla D.L. e, ottenutane 1’approvazione, ad apportare correlate varianti progettuali ed esecutive
senza maggiori oneri per la stazione appaltante né per indennizzi o rimborsi, né per ritardi o
intralci nello sviluppo dei lavori;

41) gli oneri connessi alla redazione e all’inoltro di tutti gli elaborati necessari all’ottenimento
delle autorizzazioni obbligatorie da parte di Enti diversi, e particolarmente tutte le licenze,
permessi, nullaosta, approvazioni, ecc., comunque denominati, connessi con la realizzazione,
di qualunque specie ed entita richiesti da leggi, norme, procedure in relazione all’esecuzione
delle opere appaltate sia in corso d’opera che al termine dei lavori per ottenere la piena
fruibilita delle opere realizzate. Inoltre in particolare I’appaltatore dovra eseguire tutte le
pratiche e sostenere gli oneri per eventuale occupazione temporanea di aree della Proprieta del
sito, rientranti nel comprensorio entro il quale deve realizzarsi l’intervento oggetto
dell’appalto;

42) la recinzione del cantiere come previsto dal piano della sicurezza e coordinamento, inclusi
i relativi cancelli di ingresso e nel rispetto di vincoli e regolamenti anche comunali e del
comprensorio in cui ¢ inserita I’opera al fine di facilitare al massimo I’isolamento del cantiere
dall’esterno;

43) nel cantiere dovranno essere installati, a spese dell’appaltatore, ¢ mantenuti durante tutta
la durata dei lavori, uno o piu cartelli informativi con loro manutenzione o sostituzione in
caso di degrado fino alla ultimazione dei lavori, redatti con logotipi e grafica che saranno
indicati dalla stazione appaltante, comprensivi delle indicazioni usuali (previste dalla
Circolare del Ministero dei LL.PP. 1729/UL del 1 giugno 1990) secondo lo schema-tipo:

Stazione appaltante
Titolo generale dell'opera;

Immagini e/o grafici illustrativi dell'opera (quando tecnicamente possibile);
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Titolo del lavoro in appalto;
Estremi della legge o del piano;
Enti finanziatori ed estremi del contributo pubblico;

Impresa/e esecutrice/i (compresi gli estremi della qualificazione SOA ed abilitazioni ex dm
37/08);

Importo complessivo dei lavorti;

Data di consegna dei lavori;

Data contrattuale di ultimazione dei lavori;
Progettista;

Progettista opere in c.a.;

Assistente tecnico;

Direttore del cantiere;

Direttore dei lavori;

Coordinatore per la sicurezza in fase progettuale;
Coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva;

Subappaltatore/i (compresi gli estremi della qualificazione SOA per categorie ed importi
adeguati);

Impresa/e installatrice/i degli impianti ex art.1, dm 37/08 + progettista dell'impianto o degli
impianti;
Spazio per aggiornamento dei dati o per comunicazioni al pubblico.

In fondo alla tabella saranno riportati I'indirizzo dell'ufficio competente presso il quale sono
reperibili ulteriori informazioni sull'opera con i dati aggiornati, e le comunicazioni al pubblico
sull'andamento dei lavori con particolare riferimento alle sospensioni dei lavori e alle
motivazioni che le hanno determinate; dovra essere prevista 1’illuminazione notturna;

44) le spese per l'uso delle discariche autorizzate di rifiuti, essendo a cura ed onere
dell’appaltatore lo smaltimento, nel rispetto delle vigenti norme, di tutti i rifiuti comunque
generati in sito durante 1’esecuzione dei lavori;

45) la riparazione o il rifacimento delle opere relative ad eventuali danni diretti, indiretti e
conseguenti che in dipendenza dell’esecuzione dei lavori venissero arrecati a proprieta
pubbliche o private o alle persone, sollevando con cio la stazione appaltante, il Direttore dei
Lavori e il personale di sorveglianza da qualsiasi responsabilita;

46) le spese per canoni e diritti di brevetto di invenzione e di diritti d’autore, nel caso i
dispositivi messi in opera o i disegni impiegati ne siano gravati, ai sensi della Legge 22 aprile
1941, n. 633 e successive modificazioni, e dell'artt. 2575 e seg. del Codice Civile (Libro
Quinto - Titolo IX: Dei diritti sulle opere dell'ingegno e sulle invenzioni industriali);

47) le spese e gli oneri tutti per I’effettuazione di indagini, controlli, prove di carico, verifiche
e certificazioni in corso d’opera e prestazionali che il Direttore dei Lavori riterra necessari a
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suo insindacabile giudizio. Le certificazioni prestazionali, qualora richieste dal Direttore dei
Lavori, dovranno essere prodotte da tecnici abilitati;

48) il piano di sicurezza per I’allontanamento di rifiuti pericolosi e tutti i connessi oneri;

49) gli oneri derivanti da difetti di costruzione di cui all’art. 18 del Cap. Gen.; gli oneri per la
valutazione del rumore dei propri macchinari ed attrezzature e quelli conseguenti al rispetto
delle vigenti normative in materia di inquinamento acustico (d.lgs 81/08);

50) I’approntamento, prima dell’emissione del certificato di regolare esecuzione, degli
elaborati finali come costruito. Di tali elaborati dovra essere consegnata ufficialmente una
copia su carta debitamente timbrata e firmata dai responsabili, una copia degli elaborati in
versione pdf riportante timbri e firme di responsabili, una copia editabile degli elaborati (file
grafici in formato dwg o compatibile, file di testo in formato doc o compatibile);

51) gli oneri derivanti dalle misure da adottare per il contenimento delle polveri derivanti
dalle lavorazioni richieste dall’appalto in misura tale da rispettare la vigente normativa e
comunqgue da non arrecare disturbo alle proprieta confinanti e ai terzi;

52) T'uso anticipato di parte dell’opera che venisse richiesto dalla stazione appaltante, non
comporta il diritto per 1’appaltatore a speciali compensi. Tale uso anticipato, alla cui richiesta
I’appaltatore non potra opporsi, sara preceduto dalla constatazione, per mezzo di apposito
verbale, di presa in carico da parte della stazione appaltante. In tal caso I'obbligo della
manutenzione e la riparazione di eventuali danni faranno carico alla stazione appaltante (art.
230, DPR 207/2010), fatti salvi eventuali obblighi in tal senso esplicitamente previsti dal
contratto.

53) I’appaltatore ha I’obbligo di rendere disponibile alla D.L., prima della messa in opera dei
materiali, la documentazione attestante le loro caratteristiche e la loro tracciabilita al fine di
verificarne I'accettabilita 0 meno degli stessi (cap. 11.7 delle NTC di cui al D.M. 14/01/2008).
In particolar modo per quanto riguarda le parti in legno strutturale, dovra essere prodotta una
dichiarazione della classe di resistenza, si rimanda al capitolo 11.7.10.1.2:

“Tutte le forniture di legno strutturale devono essere accompagnate da una copia
dell’attestato di qualificazione del Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei
Lavori Pubblici.

L attestato puo essere utilizzato senza limitazione di tempo, finché permane la validita della
qualificazione e vengono rispettate le prescrizioni periodiche di cui al § 11.7.10.1.

Sulla copia dell’attestato deve essere riportato il riferimento al documento di trasporto.

Le forniture effettuate da un commerciante o da un trasformatore intermedio devono essere
accompagnate da copia dei documenti rilasciati dal Produttore e completati con il
riferimento al documento di trasporto del commerciante o trasformatore intermedio. ”

Il Direttore dei Lavori prima della messa in opera, € tenuto a verificare quanto sopra indicato
ed a rifiutare le eventuali forniture non conformi.”

d) Oneri in capo all’appaltatore in materia di sicurezza dei lavoratori in cantiere:
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54) fermo il disposto dell’art.90, comma 9, d.lgs. 81/08, I’appaltatore ¢ tenuto a comunicare
tempestivamente prima dell’inizio dei lavori di ogni eventuale subappaltatore e quindi
periodicamente, a richiesta del committente/responsabile dei lavori o del coordinatore sicurezza
in fase di esecuzione:

- ’iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- I’indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti;

- la dichiarazione circa 1’assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali e contrattuali
(organismi paritetici).

Non sara dato inizio ad alcuna fase lavorativa in assenza della documentazione richiesta, del
rispettivo piano operativo di sicurezza e dell’accettazione da parte del coordinatore della
sicurezza delle relative procedure.

Non sara accettato in cantiere personale di imprese o lavoratori autonomi privi della necessaria
autorizzazione.

Non sara accettata in cantiere la presenza di macchine e/o attrezzature non a norma o prive della
necessaria documentazione.

Il Direttore Tecnico di Cantiere é responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese
impegnate nell’esecuzione dei lavori ed e diretto referente del coordinatore della sicurezza in
fase di esecuzione.

La mancata partecipazione alle riunioni di coordinamento programmate e indette dal
coordinatore della sicurezza ai sensi del Piano di Sicurezza e Coordinamento, costituisce motivo
di provvedimenti ai sensi dell’art. 92, lettera e), d.Igs. 81/08.

In applicazione dell’art.30, comma 4, d.lgs. 50/16 al personale impiegato nei lavori oggetto di
appalti pubblici e applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e
per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori
e dei prestatori di lavoro comparativamente piu rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui
ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attivita oggetto dell’appalto svolta
dall’impresa anche in maniera prevalente.

L'appaltatoreg, altresi, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei
subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

L’appaltatore e responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e
contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

L’appaltatore € tenuto a collaborare con la Direzione Lavori nella verifica periodica del possesso
e della regolarita da parte dell'appaltatore medesimo e del subappaltatore e cottimista della
documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei lavoratori
(art.101, comma 3, lett.a, d.lgs. 50/16) con riguardo all’art. 1 della legge 4/1953, mediante
esibizione del prospetto busta paga consegnato al lavoratore e al DURC.

Si richiama la nota n.14775 del 26 luglio 2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
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L’appaltatore, e per suo tramite, i subappaltatori trasmetteranno alla Stazione appaltante prima
dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia di inizio attivita agli enti
previdenziali, inclusa la cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici (art. 105, comma 9, d. Igs.
50/16).

La stazione appaltante precisa che le autorita competenti nella regione e nel luogo dove devono
essere svolti i lavori presso le quali gli offerenti possono ottenere ulteriori informazioni
pertinenti agli obblighi relativi alle disposizioni di legge in materia di sicurezza, condizioni di
lavoro, previdenza ed assistenza, ambiente, fisco, sono:

- INPS

- INAIL

- AS.L

- CASSAEDILE

- DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
- ENTE SCUOLA

- ARPA

- AGENZIA DELLE ENTRATE

I lavoratori occupati in cantiere dovranno attenersi agli obblighi che 1’appaltatore provvedera a
segnalare loro in materia di sicurezza e protezione collettiva e individuale, nonché relativamente
ai programmi di formazione e addestramento, e si sottoporranno alla sorveglianza sanitaria
coloro che sono addetti alla movimentazione manuale di carichi pesanti (d.lgs. 81/08).

Si applicano gli artt. 30, commi 4, 5 e 6, d.lgs. 50/16 gia richiamati al precedente art. 11.

L’appaltatore ¢ obbligato all’approntamento di tutte le opere, segnalazioni e cautele necessarie a
prevenire gli infortuni sul lavoro e a garantire la vita, I’incolumita e la personalita morale, a
norma dell’art. 2087 c.c., del proprio personale dipendente, di eventuali subappaltatori e fornitori
e prestatori di servizio e del relativo personale dipendente, e del personale di direzione,
sorveglianza e attestazione della certificazione di regolare esecuzione incaricato dalla stazione
appaltante, giusta le norme, che qui si intendono integralmente riportate, di cui al DPR
1124/1965, d.Igs. 81/08, anche se emanate in corso d’opera.

Ogni responsabilita, sia di carattere civile sia penale, in caso di infortuni ricadra interamente e
solo sull’appaltatore, restando sollevati sia la stazione appaltante sia il Direttore dei Lavori.

L’appaltatore provvedera ad affiggere nel cantiere, in luogo accessibile a tutti i lavoratori, le
norme di disciplina cui intende sottoporre i lavoratori stessi; copia di tali norme deve essere
consegnata al Direttore dei Lavori. L appaltatore pud nominare il Responsabile del Servizio di
prevenzione e protezione per 1’attuazione di tutti i provvedimenti in materia.

Ove vi sia anche solo movimentazione manuale di carichi pesanti, I’appaltatore provvedera
anche alla nomina del medico competente. L’appaltatore provvedera, infine, alla designazione
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dei lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di
evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di pronto
soccorso e di gestione dell’emergenza.

L’appaltatore ¢ tenuto comunque al rispetto di ogni altro onere o incombenza derivante dalle
normative vigenti in materia.

Nel contratto, 1’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 del Cap.
Generale.

Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione
dipendente dal contratto di appalto sono fatte dal Direttore dei Lavori o dal Responsabile Unico
del Procedimento, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie
dell’appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori oppure devono essere
effettuate presso il domicilio eletto ai sensi dell’art. 2 c. 1 del Cap. Gen.

A1 sensi dell’art. 4 del Cap. Gen., I’appaltatore che non conduce 1 lavori personalmente deve
conferire mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti di idoneita tecnici e morali,
per l’esercizio delle attivita necessarie per 1’esecuzione del contratto. L’appaltatore ¢
responsabile dell’operato del proprio rappresentante.

Il suddetto mandato deve essere conferito per atto pubblico e depositato presso la stazione
appaltante che ne dara comunicazione al D.L.

Per tutta la durata dell’Appalto, I’appaltatore o il suo rappresentante deve garantire la presenza
nel luogo in cui si eseguono i lavori.

In presenza di gravi e giustificati motivi la stazione appaltante, previa motivata comunicazione,
ha diritto di esigere dall’appaltatore la sostituzione immediata del suo rappresentante, senza che
per cio0 spetti alcuna indennita all’appaltatore od al suo rappresentante.

Fatti salvi gli obblighi e le responsabilita del direttore tecnico dell’impresa appaltatrice (art.87,
dpr 207/10), I’appaltatore ¢ tenuto ad affidare la direzione tecnica del cantiere ad apposito
personale, fornito almeno di diploma tecnico, iscritto all'albo professionale o alle proprie stabili
dipendenze, il quale rilascera dichiarazione scritta di accettazione dell'incarico, anche in merito
alle responsabilita per infortuni, essendo responsabile del rispetto della piena applicazione del
piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori da parte di tutte le imprese impegnate
nella esecuzione dei lavori (art.105, comma 17, d. 1gs.50/16).

Ai sensi dell’art. 6 del Cap. Gen., il direttore tecnico di cantiere pud coincidere con il
rappresentante delegato di cui si & detto in precedenza.

Nel caso in cui 1’appalto sia affidato ad un raggruppamento temporaneo di imprese 0 ad un
consorzio, I’incarico della direzione tecnica del cantiere deve essere attribuito mediante delega
conferita da tutte le imprese operanti in cantiere. Tale delega deve indicare specificamente le
attribuzioni del direttore tecnico di cantiere anche in relazione a quelle degli altri soggetti
operanti nel cantiere
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Previa motivata comunicazione all’appaltatore, il D.L. ha il diritto di chiedere la sostituzione del
direttore di cantiere per indisciplina, incapacita o grave negligenza.

L’appaltatore ¢ responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere ed ha ’obbligo di
osservare e di fare osservare ai propri dipendenti ed agli operai le norme di legge, i regolamenti
nonché le prescrizioni e gli ordini ricevulti.

Il D.L. ha il diritto di ordinare 1’allontanamento e la sostituzione dei dipendenti e degli operai a
causa della loro imperizia, incapacita o negligenza.

L’appaltatore ¢ comunque responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di
detti soggetti e risponde nei confronti della stazione appaltante per la malafede o la frode dei
medesimi nell’impiego dei materiali.

L’appaltatore dovra garantire 1’accessibilita a tutte le aree di cantiere, previa autorizzazione della
D.L., per permettere a soggetti terzi eventuali attivita e lavorazioni specifiche che la D.L.
ritenesse opportuno fare eseguire.

L’area di cantiere, nelle parti che la D.L. e/o la stazione appaltante riterra opportune, dovra
essere resa disponibile e posta in assoluta sicurezza, per poter svolgere qualsiasi evento
temporaneo che la stazione appaltante e la D.L. ritenessero necessari.

Tutto il personale, anche ai sensi del combinato disposto della I. 248/06, del d.lgs. 81/08 e della I.
136/10, deve essere dotato di proprio cartellino con fotografia di riconoscimento, giubbotto con
evidenziatori catarifrangenti omologato, elmetto e scarpe o stivali di sicurezza omologati.

Un numero adeguato di D.P.I. sopra richiamati dovranno essere a disposizione per il personale
esterno (Direzione Lavori) e in visita.

Successivamente alla data di stipulazione del contratto, il Direttore dei Lavori provvedera a
fissare la data ed il luogo di consegna dei lavori e delle pertinenti aree, comunicando tali
informazioni all’appaltatore con almeno 8 gg naturali/consecutivi di anticipo (cfr. Linee guida
ANACI/II Direttore dei lavori: modalita di svolgimento delle funzioni di direzione e controllo
tecnico, contabile e amministrativo dell’esecuzione del contratto). L’appaltatore ¢ tenuto a
presentarsi nel luogo e nella data fissata, munito del personale idoneo, nonché delle attrezzature
e dei materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani,
profili e disegni di progetto.

Trascorso inutilmente e senza giustificato motivo il termine assegnato a tali fini dal Direttore dei
Lavori, la stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto e di incamerare la garanzia
fideiussoria.
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All’esito delle operazioni di consegna dei lavori, il direttore dei lavori e I’appaltatore
sottoscrivono il relativo verbale e da tale data decorre utilmente il termine per il compimento dei
lavori. Il Direttore dei Lavori trasmette il verbale di consegna sottoscritto dalle parti al RUP.

La consegna dei lavori é disposta entro 45 gg. dalla data di stipula del contratto di appalto, ed
avviene nel giorno, ora e luogo comunicati dalla Direzione dei Lavori.

Il Direttore dei Lavori € responsabile della corrispondenza del verbale di consegna dei lavori
all’effettivo stato dei luoghi.

Il processo verbale di consegna (cfr. Linee guida ANAC/II Direttore dei lavori: modalita di
svolgimento delle funzioni di direzione e controllo tecnico, contabile e amministrativo
dell’esecuzione del contratto) deve essere redatto in contraddittorio con 1’appaltatore e deve
contenere:

a) le condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite, come i
tracciamenti, gli accertamenti di misura, i collocamenti di sagome e capisaldi;

b) le aree, i locali, I’'ubicazione ¢ la capacita delle cave e delle discariche concesse o comunque a
disposizione dell’appaltatore, unitamente ai mezzi d’opera per I’esecuzione dei lavori;

¢) la dichiarazione che I’area su cui devono eseguirsi i lavori ¢ libera da persone e cose e, in ogni
caso, che lo stato attuale ¢ tale da non impedire 1’avvio e la prosecuzione dei lavori;

d) le modalita di azione nel caso in cui siano riscontrate differenze fra le condizioni locali ed il
progetto esecutivo.

Qualora si verificassero le condizioni di urgenza, i lavori potranno essere consegnati e iniziati
prima della stipulazione del contratto per 1 motivi descritti nel verbale di consegna d’urgenza.

Il Direttore dei Lavori (cfr. Linee guida ANAC/II Direttore dei lavori: modalita di svolgimento
delle funzioni di direzione e controllo tecnico, contabile e amministrativo dell’esecuzione del
contratto) provvede alla consegna d’urgenza nei casi indicati all’art. 32, comma 8, d.lgs. 50/16 e,
in tal caso, il verbale di consegna indica, altresi, le lavorazioni che 1’appaltatore deve
immediatamente eseguire, comprese le opere provvisionali.

All’esito delle operazioni di consegna dei lavori, il direttore dei lavori e 1’appaltatore
sottoscrivono il relativo verbale e da tale data decorre utilmente il termine per il compimento dei
lavori. Il Direttore dei Lavori trasmette il verbale di consegna sottoscritto dalle parti al RUP.

E’ responsabilita dell’appaltatore nell’elaborare il PL, congruente con il cronoprogramma a base
di gara, organizzare le proprie attivita e la propria modalita operativa tenendo conto delle
interferenze e sequenzialita di esecuzione derivanti dalla situazione di cui sopra.

Dal giorno della consegna ogni responsabilita in merito ai lavori, alle opere e ai danni diretti e
indiretti al personale a qualunque titolo presente nel cantiere, grava interamente sull’appaltatore.

Qualora la consegna avvenga in ritardo per fatto o colpa della stazione appaltante, 1’appaltatore
puo chiedere di recedere dal contratto.

Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso 1’appaltatore ha diritto al rimborso di tutte le
spese contrattuali nonché delle altre spese effettivamente sostenute e documentate in misura
comungue non superiore alle seguenti percentuali, calcolate sull'importo netto dell'appalto:
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a) 1,00 per cento per la parte dell'importo fino a 258.000 euro;
b) 0,50 per cento per la eccedenza fino a 1.549.000 euro;
c) 0,20 per cento per la parte eccedente i 1.549.000 euro.

Ove listanza dell’appaltatore non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna,
I’appaltatore ha diritto al risarcimento dei danni dipendenti dal ritardo, pari all'interesse legale
calcolato sull'importo corrispondente alla produzione media giornaliera prevista dal programma
di esecuzione dei lavori nel periodo di ritardo, calcolato dal giorno di notifica dell'istanza di
recesso fino alla data di effettiva consegna dei lavori.

Oltre alle somme espressamente previste sopra indicate, nessun altro compenso o indennizzo
spetta all’appaltatore.

La richiesta di pagamento degli importi spettanti in caso di accoglimento dell’istanza di recesso,
debitamente quantificata, & inoltrata a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla data di
ricevimento della comunicazione di accoglimento dell'istanza di recesso.

La richiesta di pagamento degli importi spettanti in caso di non accoglimento dell’istanza di
recesso, e formulata a pena di decadenza mediante riserva da iscrivere nel verbale di consegna
dei lavori e da confermare, debitamente quantificata, nel registro di contabilita con le modalita di
cui all'articolo 190, dpr 207/10 (cfr. Linee guida ANAC/II Direttore dei lavori: modalita di
svolgimento delle funzioni di direzione e controllo tecnico, contabile e amministrativo
dell’esecuzione del contratto).

La facolta della stazione appaltante di non accogliere 1'istanza di recesso dell’appaltatore non puo
esercitarsi, con le conseguenze sopra previste, qualora il ritardo nella consegna dei lavori superi
la meta del termine utile contrattuale o comunque sei mesi complessivi.

Qualora, iniziata la consegna, questa sia sospesa dalla stazione appaltante per ragioni non di
forza maggiore, la sospensione non puo durare oltre sessanta giorni. Trascorso inutilmente tale
termine, si applicano le disposizioni di cui ai commi precedenti, ovvero:

- nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso 1’appaltatore ha diritto al rimborso di tutte le
spese contrattuali nonché delle altre spese effettivamente sostenute e documentate in misura
comunque non superiore alle seguenti percentuali, calcolate sull'importo netto dell'appalto:

a) 1,00 per cento per la parte dell'importo fino a 258.000 euro;
b) 0,50 per cento per la eccedenza fino a 1.549.000 euro;
¢) 0,20 per cento per la parte eccedente i 1.549.000 euro.

Ove listanza dell’appaltatore non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna,
I’appaltatore ha diritto al risarcimento dei danni dipendenti dal ritardo, pari all'interesse legale
calcolato sull'importo corrispondente alla produzione media giornaliera prevista dal programma
di esecuzione dei lavori nel periodo di ritardo, calcolato dal giorno di notifica dell'istanza di
recesso fino alla data di effettiva consegna dei lavori.

Oltre alle somme espressamente previste sopra indicate, nessun altro compenso o indennizzo
spetta all’appaltatore.
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La facolta della stazione appaltante di non accogliere 1'istanza di recesso dell’appaltatore non puo
esercitarsi, con le conseguenze sopra previste, qualora il ritardo nella consegna dei lavori superi
la meta del termine utile contrattuale o comunque sei mesi complessivi.

La stazione appaltante, oltre ai diritti che spettano allo Stato a termini di legge, si riserva la
proprieta degli oggetti mobili e immobili di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia,
I’arte, I’archeologia, 1’etnologia, compresi i relativi frammenti, che si rinvenissero fortuitamente
negli scavi (d.lgs. 42/04).

L’appaltatore dovra dare immediato avviso del loro rinvenimento al Direttore dei lavori,
depositare quelli mobili e deperibili presso il suo ufficio e proteggere adeguatamente quelli non
asportabili; la stazione appaltante rimborsera le spese sostenute dall’appaltatore per la
conservazione e per le speciali operazioni che fossero state espressamente ordinate: se la
custodia non fosse immediatamente assicurabile, 1’appaltatore potra chiedere 1’ausilio della forza
pubblica a norma del d.lgs. 42/04.

L’appaltatore non pud demolire o comunque alterare i reperti, né rimuoverli senza
’autorizzazione della stazione appaltante.

I lavori dovranno svolgersi in conformita al cronogramma di esecuzione dei lavori (art. 40,
comma 1 del Regolamento), che fa parte integrante del progetto esecutivo posto a base di gara, e
al conseguente programma di esecuzione dei lavori (PL) ex art 43 comma 10 del Regolamento
definito dall’appaltatore stesso e approvato dalla D.L. prima dell’inizio dei lavori, coerente con il
cronoprogramma dei lavori a base di gara.

E’ imprescindibile che il cronoprogramma di esecuzione dei lavori si conformi al
cronoprogramma delle opere a base di garaanche per quanto riguarda 1’osservanza dello stato di
avanzamentolavoriivi previsto al 31 dicembre 2016. Il pieno rispetto, in fase di esecuzione,
dell’avanzamento dei lavori stabilito alla predetta data, per la relativa valorizzazione di spesa
come rappresentata nel cronoprogramma a base di gara, rappresenta una previsione essenziale, la
cui violazione comporta grave inadempimento dell’appaltatore e legittima la stazione appaltante
a far valere la risoluzione del contratto,salvo, in ogni caso, il risarcimento dei danni
cagionatidall’appaltatore e il diritto di valersi della garanzia definitiva di cui all’art. 9 del
presente capitolato.

L’appaltatore deve presentare al D.L. il PL entro 10 gg dalla data di comunicazione di
aggiudicazione definitiva efficace dell’appalto. Il PL sara sottoposto ad approvazione del D.L.
L’appaltatore prendera in carico le eventuali osservazioni del D.L. entro 7 gg ritrasmettendo il
PL al D.L. In caso di ritardo 1’appaltatore sara sanzionato come previsto al successivo articolo
“Penali per ritardo nella esecuzione — premio di accelerazione”.

Il programma lavori a base della redazione del Piano operativo di sicurezza deve essere
congruente con detto PL; quest’ultimo ¢ parte integrante del contratto.

Il programma dei lavori (tipo diagramma di Gantt) definito in sede di consegna dovra avere i
seguenti elementi minimi di dettaglio:
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- scomposizione dell'intervento in un numero minimo di attivita elementari o complesse
congruo all'illustrazione compiuta dell'opera da realizzare;

- minimo frazionamento dell'unita temporale di riferimento: giorni;

Poiche il programma lavori costituisce base per il controllo tecnico delle opere, esso dovra essere
completato in modo da consentire riferimento a settimane compiute con relative percentuali di
prevista esecuzione. Dovra quindi essere indicata per quelle attivita elementari o complesse che
proseguano nella settimana o nelle settimane successive, l'aliquota percentuale di previsto
svolgimento nella settimana in oggetto, con descrizione quanto piu possibile analitica delle voci
di lavoro che si intendono svolte.

Il programma dei lavori deve essere predisposto curando il coordinamento delle diverse fasi di
lavoro e le interrelazioni di lavori di diverso genere.

Tale programma dovra essere elaborato secondo legami funzionali di precedenza e successione
tra le varie attivita di dettaglio.

Dovranno inoltre essere indicate come attivita:
- la presentazione alla D.L. dei contratti di subappalto con relativi allegati;
- i contratti di acquisto;
- approvazione delle campionature;
- D’emissione dei disegni costruttivi;
- fornitura materiali;
- le verifiche tecnico funzionali comprese nel contratto.

Ogni qualvolta si verifichino varianti significative al programma per ritardi o anticipi,
I'appaltatore dovra provvedere ad aggiornare il programma stesso entro 10 gg. dal verificarsi
della variazione, il tutto nell’invarianza dei tempi di contratto, sottoponendo successivamente il
nuovo programma al controllo della Direzione Lavori e del Coordinatore per la Sicurezza per
quanto di sua competenza.

Fino a che non sia approvato il nuovo programma verra considerato valido a tutti gli effetti il
programma precedente.

Fermo restando quanto previsto al comma 2 del presente articolo, il mancato rispetto del
programma, certificato dalla Direzione Lavori a mezzo di due lettere raccomandate r/r
successive, costituira per 1’appaltatore grave inadempienza contrattuale.

Al programma sara allegato un grafico che mettera in risalto: I’inizio, I’avanzamento mensile ed
il termine di ultimazione delle principali categorie di opere, nonché una relazione nella quale
saranno specificati tipo, potenza e numero delle macchine e degli impianti che 1’appaltatore Si
impegna ad utilizzare in rapporto ai singoli avanzamenti.

L’appaltatore deve altresi tenere conto, nella redazione del programma:
- delle particolari condizioni dell’accesso al cantiere;

- della riduzione o sospensione delle attivita di cantiere per festivita o godimento di ferie
degli addetti ai lavori;
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- delle eventuali difficolta di esecuzione di alcuni lavori in relazione alla specificita
dell’intervento e al periodo stagionale in cui vanno a ricadere;

- dell’eventuale obbligo contrattuale di ultimazione anticipata di alcune parti laddove
previsto;

- di eventuali lavorazioni notturne e festive se necessarie.

Eventuali aggiornamenti del programma, legati a motivate esigenze organizzative dell’Impresa
appaltatrice e che non comportino modifica delle scadenze contrattuali, sono approvate dal
Direttore dei lavori, subordinatamente alla verifica della loro effettiva necessita ed attendibilita
per il pieno rispetto delle scadenze contrattuali.

La stazione appaltante si riserva in ogni caso la facolta di ordinare che I’esecuzione dei lavori
avvenga nel modo piu conveniente per la loro compiuta realizzazione senza che 1’appaltatore
possa rifiutarsi o pretendere speciali compensi.

I lavori dovranno essere svolti con continuita e regolarita, in modo che I’opera sia compiuta nei
termini stabiliti e rispettando il programma di esecuzione.

L’ordine di servizio ¢ I’atto mediante il quale sono impartite tutte le disposizioni e istruzioni da
parte del Direttore dei Lavori all’appaltatore. L’ordine di servizio, le istruzioni e le prescrizioni
della Direzione Lavori dovranno essere eseguiti con la massima cura e prontezza, nel rispetto
delle norme di Contratto e di Capitolato.

L’appaltatore non potra mai rifiutarsi di dare loro immediata esecuzione, anche quando si tratti di
lavori da farsi in piu luoghi contemporaneamente, sotto pena dell’esecuzione d’ufficio. Resta
comunque fermo il suo diritto di avanzare per iscritto le osservazioni ritenute opportune in
merito all’ordine impartitogli.

Ai sensi dell’art. 27 del Cap. Gen. la richiesta all’appaltatore del Direttore dei Lavori, per cause e
fatti imputabili all’appaltatore stesso, di porre in atto azioni straordinarie e/o incrementare
ulteriormente le prestazioni fuori dal normale orario di lavoro e/o oltre i normali giorni
lavorativi/festivi e/o di operare su turni e/o di aumentare le consistenze di uomini e mezzi,
caratteristiche e prestazioni degli impianti e delle attrezzature per I'esecuzione del lavoro, o tutte
queste cose insieme al fine di rispettare i termini contrattuali del cronoprogramma non
costituisce in alcun modo pretesa per 1’appaltatore di compensi aggiuntivi né 1’appaltatore puo
opporvisi.

In caso di inadempienza dell’appaltatore si applica 1’art. 42 del presente CSA.

Ordine da tenersi nell’andamento dei lavori

La stazione appaltante si riserva in ogni modo il diritto di ordinare 1’esecuzione di un
determinato lavoro entro un prestabilito termine di tempo o di disporre 1’ordine di esecuzione dei
lavori nel modo che riterra pitu conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti
dalla esecuzione di opere e alla consegna delle forniture escluse dall’appalto, senza che
1’appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.
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I1 Direttore dei Lavori provvede ai sensi dell’art. 101, comma 3, d.lgs. 50/16 all’accettazione dei
materiali, verificando che i materiali e i componenti corrispondano alle prescrizioni del
capitolato speciale, nonché che siano stati approvati dalle strutture di controllo di qualita del
fornitore e che abbiano superato le fasi di collaudo prescritte dal controllo di qualita o dalle
normative vigenti o dalle prescrizioni contrattuali in base alle quali sono stati costruiti.

Il Direttore dei Lavori puo delegare le attivita di controllo dei materiali agli ispettori di cantiere,
fermo restando che I’accettazione dei materiali resta di sua esclusiva competenza.

| materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni del capitolato speciale ed essere
della migliore qualita: possono essere messi in opera solamente dopo I'accettazione del direttore
dei lavori.

L'accettazione dei materiali e dei componenti & definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il
direttore dei lavori puo rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo la
introduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche
tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto; in questo ultimo caso I'appaltatore deve
rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese.

Ove l'appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori, la
stazione appaltante puo provvedervi direttamente a spese dell'appaltatore, a carico del quale resta
anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.

Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte
dell'appaltatore, restano fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di certificazione
di regolare esecuzione dei lavori.

L'appaltatore che di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche
superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione piu accurata,
non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilita & redatta come se i materiali avessero le
caratteristiche stabilite.

Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessita 0 convenienza da parte del direttore dei
lavori I'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella
consistenza o nella qualita, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene
applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che l'opera sia
accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive del Direttore dei Lavori.

Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente
previsti dal capitolato speciale d'appalto, sono disposti dalla direzione dei lavori, imputando la
spesa a carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico. Per le
stesse prove la direzione dei lavori provvede al prelievo del relativo campione ed alla redazione
di apposito verbale di prelievo; la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali riporta
espresso riferimento a tale verbale.
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La direzione dei lavori puo disporre ulteriori prove ed analisi ancorché non prescritte dal
capitolato speciale d'appalto ma ritenute necessarie per stabilire I'idoneita dei materiali o dei
componenti. Le relative spese sono poste a carico dell'appaltatore.

E’ a carico dell’appaltatore tutta 1’attrezzatura e mezzi necessari per I’esecuzione dei controlli e
collaudi, in corso d’opera e finali, nonché il prelievo e I’inoltro dei campioni ai laboratori
specializzati, accompagnati da regolare verbale di prelievo sottoscritto dal Direttore dei Lavori,
per I’ottenimento dei relativi certificati.

Il Direttore dei Lavori, ove trovi da eccepire in ordine a tali risultati perché non conformi alle
prescrizioni del capitolato speciale, non emettera il verbale di ultimazione dei lavori fin quando
non avra accertato, facendone esplicita dichiarazione nel verbale stesso, che da parte
dell’appaltatore siano state eseguite tutte le modifiche, aggiunte, riparazioni e sostituzioni
necessarie.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applicano gli artt. 16 e 17 del
Cap. Gen. In caso di contrasto con il presente articolo, prevalgono gli articoli di Cap.Gen.

Il Direttore dei Lavori vigila sul rispetto dei tempi di esecuzione dei lavori, che sono indicati nel
cronoprogramma allegato al progetto esecutivo. A tal fine, il Direttore dei Lavori cura
I’aggiornamento del cronoprogramma generale e particolareggiato dei lavori per individuare
interventi correttivi in caso di rilevata difformita rispetto alle previsione contrattuali, per fornire
indicazioni al Rup per I’irrogazione delle penali da ritardo previste nel contratto, nonché per le
valutazioni inerenti la risoluzione contrattuale ai sensi dell’art. 108, comma 3, d.lgs.50/16.

Nei casi di cui all’art. 108, comma 4, d.lgs.50/16 il Direttore dei Lavori assegna un termine
all’appaltatore che, salvo i casi d’urgenza, non puo essere inferiore a dieci giorni, entro i quali
I’appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo
verbale in contraddittorio con I’appaltatore, qualora 1’inadempimento permanga, la stazione
appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

L’appaltatore ha 1’obbligo di eseguire i lavori con continuita e senza interruzioni per assicurare
un regolare andamento dell’appalto. Nei casi di cui all’art. 107 del d.lgs.50/16 il Direttore dei
Lavori pud disporre la sospensione dei lavori, redigendo apposito verbale, da inviare al Rup
entro cinque giorni dalla data della sua redazione, nel quale devono essere riportate tutte le
informazioni indicate nel predetto art. 107. Durante la sospensione dei lavori, il Direttore dei
Lavori dispone visite periodiche al cantiere di tempo non superiori a novanta giorni, per
accertare le condizioni delle opere e la presenza eventuale della mano d’opera e dei macchinari
eventualmente presenti e da le disposizioni necessarie a contenere macchinari € mano d’opera
nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere gia eseguite e per facilitare la
ripresa dei lavori.

Il Direttore dei Lavori ¢ responsabile di un’eventuale sospensione illegittima dal medesimo
ordinata per circostanze non contemplate nella disposizione di cui all’art. 107 del d.lgs.50/16.

Qualora la sospensione o le sospensioni durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto
della durata complessiva prevista per 1’esecuzione dei lavori o, comunque, quando superino sei
mesi complessivi, si applica quanto disposto dall’art. 107, comma 2, del d.lgs.50/16.
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Le sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da
quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 dell’art. 107 del d.1gs.50/16 sono considerate illegittime e danno
diritto all'appaltatore ad ottenere il riconoscimento dei danni prodotti.

Ai sensi dell'articolo 1382 del codice civile, il danno derivante da sospensione illegittimamente
disposta e quantificato secondo i seguenti criteri:

a) detratte dal prezzo globale nella misura intera, le spese generali infruttifere sono determinate
nella misura pari alla meta della percentuale minima prevista dall'articolo 32, comma 2, lettera b)
del dpr 207/10, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;
b) la lesione dell'utile é riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa,
nella misura pari agli interessi moratori come fissati con decreto annuale del MIT di concerto
con il MEF, comprensiva del maggior danno ai sensi dell'articolo 1224, secondo comma, del
codice civile, computati sulla percentuale prevista dall'articolo 32, comma 2, lettera d) del dpr
207/10, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;
c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente
ai macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d'opera accertati dal direttore dei
lavori nel corso della sospensione, mediante visite al cantiere ad intervalli di tempo non superiori
a novanta giorni, accertando le condizioni delle opere e la consistenza della mano d’opera e dei
macchinari eventualmente presenti e dando, ove occorra, le necessarie disposizioni al fine di
contenere macchinari € mano d’opera nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle
opere gia eseguite e facilitare la ripresa dei lavori;

d) la determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle
vigenti norme fiscali.

Al di fuori delle voci sopra elencate sono ammesse a risarcimento ulteriori voci di danno solo se
documentate e strettamente connesse alla sospensione dei lavori.

Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione il Direttore dei Lavori lo comunica
al RUP affinché quest’ultimo disponga la ripresa dei lavori e indichi il nuovo termine
contrattuale. Entro cinque giorni dalla disposizione di ripresa dei lavori effettuata dal Rup, il
Direttore dei Lavori procede alla redazione del verbale di ripresa dei lavori, che deve essere
sottoscritto anche dall’appaltatore e deve riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal
Rup.

Nel caso in cui I’appaltatore ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione
temporanea dei lavori e il RUP non abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, 1’appaltatore puo
diffidare il RUPa dare le opportune disposizioni al Direttore dei Lavori perché provveda alla
ripresa; la diffida proposta ai fini sopra indicati, € condizione necessaria per poter iscrivere
riserva all’atto della ripresa dei lavori, qualora 1’appaltatore intenda far valere I’illegittima
maggiore durata della sospensione.

L'appaltatore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine
fissato puo richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine
contrattuale. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'appaltatore per
I'eventuale imputabilita della maggiore durata a fatto della stazione appaltante. Sull'istanza di
proroga decide il Rup, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.
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L'appaltatore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla
data del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale dall'ultimo dei verbali di
consegna. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, € comunicata dall'appaltatore per iscritto al
direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio.
L'appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennita qualora i
lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine
contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

Salvo che la sospensione sia dovuta a cause imputabili all’appaltatore, la durata della
sospensione non & calcolata nel termine fissato nel contratto per l'ultimazione dei lavori, e
pertanto verra aggiunta a tale data.

Il tempo utile per l’ultimazione dei lavori a base di gara € stabilito in complessivi 365
(trecentosessantacinque) giorni naturali e consecutivi— 12 mesi - (come da cronoprogramma)
decorrenti dalla data del verbale di consegna del cantiere.

Nel suddetto tempo utile debbono intendersi ricompresi anche gli eventuali giorni climatologici
sfavorevoli.

L’appaltatorericonosce esplicitamente che i termini contrattuali trovano conferma nel P.L. dallo
stesso elaborato, a partire dal cronoprogramma del progetto esecutivo posto a base di gara, in
piena e totale autonomia di valutazione in termini di risorse, organizzazione e modalita operative
e che pertanto nella formulazione del prezzo ha considerato ogni onere derivante e connesso,
direttamente o indirettamente, al rispetto dei termini contrattuali. La mancata osservanza del
termine per la ultimazione dei lavori comportera 1’applicazione della penale di cui al successivo
articolo 38. Con riferimento alla durata giornaliera dei lavori, si richiama quanto stabilito
dall’art. 27 del Cap. Gen.

Con il termine di ultimazione lavori nel presente contratto d’appalto si intende il compimento
dell’opera nel suo complesso (data finale).

Il Direttore dei Lavori - a fronte della comunicazione per iscritto dell’appaltatore di intervenuta
ultimazione dei lavori — effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con 1’appaltatore e
nel caso di riscontro positivo rilascia tempestivamente il certificato di ultimazione dei lavori.

In ogni caso, alla data di scadenza prevista dal contratto, il Direttore dei Lavori redige in
contraddittorio con 1’appaltatore un verbale di constatazione sullo stato dei lavori, anche ai fini
dell’applicazione delle penali di cui al successivo articolo 38 e al contratto per il caso di ritardata
esecuzione.

Si precisa che i lavori saranno considerati ultimati quando le opere oggetto della verifica siano
effettivamente ultimate a regola d'arte in ogni loro parte.

Il certificato di ultimazione lavori pud prevedere I’assegnazione di un termine perentorio, non
superiore a 60 gg, per il completamento di lavorazioni di piccola entita, accertate come del tutto
marginali, e non incidenti sull’'uso e la funzionalita dell’opera. Il mancato rispetto di questo
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termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessita di redazione di nuovo
certificato che accerti I'avvenuto completamente delle lavorazioni sopraindicate.

Dalla data finale della ultimazione dei lavori decorreranno i termini per la redazione dello stato
finale e per I'emissione del certificato di regolare esecuzione.

Ai sensi dell’art. 106, comma 1, del d.lgs. 50/16, le modifiche, nonché le varianti del contratto in
corso di esecuzione devono essere autorizzate dal RUP con le modalita previste
dall’ordinamento della stazione appaltante da cui il RUP dipende. Le modifiche e le varianti
Sono ammesse nei casi previsti solo se approvate dai competenti organi della stazione appaltante
e in quanto coperte da finanziamento.

Il Direttore dei Lavori fornisce al RUP I’ausilio necessario per gli accertamenti in ordine alla
sussistenza delle condizioni contemplate al richiamato art. 106.

Con riferimento ai casi indicati dall’art. 106, comma 1, lett. c), del d.lgs. 50/16, il Direttore dei
Lavori descrive la situazione di fatto ai fini dell’accertamento da parte del Rup della sua non
imputabilita alla stazione appaltante, della sua non prevedibilita al momento della redazione del
progetto o della consegna dei lavori e delle ragioni per cui si rende necessaria la variazione.

Il Direttore dei Lavori propone al RUP le modifiche, nonché le varianti dei contratti in corso di
esecuzione e relative perizie di variante, indicandone i motivi in apposita relazione da inviare al
RUP, nei casi e alle condizioni previste dall’art. 106 del d.lgs. 50/16. Il Direttore dei Lavori
sopporta le conseguenze derivanti dall’aver ordinato o lasciato eseguire variazioni o addizioni al
progetto, senza averne ottenuto regolare autorizzazione, sempre che non derivino da interventi
volti ad evitare danni gravi a persone o cose 0 a beni soggetti alla legislazione in materia di beni
culturali e ambientali o comunque di proprieta delle stazioni appaltanti.

In caso di variazioni al progetto non disposte dal Direttore dei Lavori, quest’ultimo fornisce
all’appaltatore le disposizioni per la rimessa in pristino con spese a carico della stessa.

Nel caso di cui all’art. 106, comma 12, del d.lgs. 50/16 I’appaltatore non puo far valere il diritto
alla risoluzione del contratto e la perizia di variante o suppletiva & accompagnata da un atto di
sottomissione che 1’appaltatore & tenuto a sottoscrivere in segno di accettazione o di motivato
dissenso. Nel caso in cui la stazione appaltante disponga varianti in diminuzione nel limite del
quinto dell’importo del contratto, deve comunicarlo all’appaltatore tempestivamente e comunque
prima del raggiungimento del quarto quinto dell’importo contrattuale; in tal caso nulla spetta
all’appaltatore a titolo di indennizzo. Ai fini della determinazione del quinto, 1’importo
dell’appalto ¢ formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell’importo
degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti gia intervenute, nonché
dell’ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti
all’appaltatore ai sensi dell’art. 205 del d.lgs. 50/16.

Nei casi di eccedenza rispetto al limite sopra indicato, previsti dall’art. 106 del d.lgs. 50/16, la
perizia di variante & accompagnata da un atto aggiuntivo al contratto principale. 1l RUP deve
darne comunicazione all’appaltatore che, nel termine di dieci giorni dal suo ricevimento, deve
dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione dei lavori e a quali condizioni; nei
quarantacinque giorni successivi al ricevimento della dichiarazione la stazione appaltante deve
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comunicare all’appaltatore le proprie determinazioni. Qualora 1’appaltatore non dia alcuna
risposta alla comunicazione del RUP si intende manifestata la volonta di accettare la variante
complessiva agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario. Se la stazione
appaltante non comunica le proprie determinazioni nel termine fissato, si intendono accettate le
condizioni avanzate dall’appaltatore.

Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non
previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale o
adoperare materiali provenienti da luoghi diversi da quelli previsti dal contratto si provvede alla
formazione di nuovi prezzi. | nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati:

a) desumendoli dal prezzario della stazione appaltante o dal prezziario di cui all’art. 23, comma
7, del d.lgs. 50/16, ove esistenti;

b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;

¢) quando sia impossibile 1’assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi
effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d’opera, materiali, noli e trasporti alla
data di formulazione dell’offerta, attraverso un contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e
I’appaltatore, e approvati dal RUP.

Tali nuovi prezzi saranno assoggettati al ribasso offerto dall’appaltatore.

Ove da tali calcoli risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i
prezzi prima di essere ammessi nella contabilita dei lavori sono approvati dalla stazione
appaltante, su proposta del RUP.

Se I’appaltatore non accetta i nuovi prezzi cosi determinati e approvati, la stazione appaltante
puo ingiungergli I’esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di
detti prezzi, comunque ammessi nella contabilita; ove 1’appaltatore non iscriva riserva negli atti
contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

Il Direttore dei Lavori puo disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o
diminuzione dell’importo contrattuale, comunicandole al RUP.

Nel caso in cui nel corso dell’esecuzione dei lavori si verifichino sinistri alle persone o danni alle
proprieta, il Direttore dei Lavori compila una relazione nella quale descrive il fatto e le
presumibili cause e adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze
dannose. Tale relazione é trasmessa senza indugio al RUP. Restano a carico dell’appaltatore,
indipendentemente dall’esistenza di adeguata copertura assicurativa:

a) tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti per evitare il
verificarsi di danni alle opere, all’ambiente, alle persone e alle cose nell’esecuzione dell’appalto;

b) I’onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi
determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti.

L’appaltatore non puo pretendere compensi per danni alle opere o provviste se non in casi di
forza maggiore e nei limiti consentiti dal contratto.
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Nel caso di danni causati da forza maggiore 1’appaltatore ne fa denuncia al Direttore dei Lavori
entro cinque giorni da quello dell’evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento. Al fine
di determinare 1’eventuale risarcimento al quale puo avere diritto 1’appaltatore, spetta al Direttore
dei Lavori redigere processo verbale alla presenza di quest’ultimo, accertando:

a) lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
b) le cause dei danni, precisando I’eventuale causa di forza maggiore;

c) la eventuale negligenza, indicandone il responsabile ivi compresa I’ipotesi di erronea
esecuzione del progetto costruttivo da parte dell’appaltatore;

d) I’osservanza o meno delle regole dell’arte e delle prescrizioni del Direttore dei Lavori;
e) ’eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire 1 danni.

Nessun indennizzo e dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa
dell’appaltatore o delle persone delle quali esso é tenuto a rispondere.

L appaltatore non potra sospendere o rallentare i lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato
delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito 1’accertamento dei fatti.

Il compenso per la riparazione dei danni sara limitato all'importo dei lavori necessari,
contabilizzati ai prezzi e condizioni di contratto, con esclusione di danni o perdite di materiali
non ancora posti in opera, di utensili, ponteggi e attrezzature dell’appaltatore.

Nessun compenso sara dovuto qualora a determinare il danno abbia concorso la colpa
dell’appaltatore o delle persone delle quali esso € tenuto a rispondere.

Non saranno considerati danni di forza maggiore gli assestamenti del terreno, le solcature,
I'interramento delle cunette e I'allagamento degli scavi di fondazione.

La stazione appaltante ha il diritto di chiedere all’appaltatore, che ne ha l'obbligo, di fornire
mano d'opera, mezzi d'opera e materiali per lavori in economia non previsti in contratto, le cui
prestazioni saranno contabilizzate in economia.

Per i lavori in economia nel costo orario della manodopera si intende compresa ogni incidenza
per attrezzi ed utensili di lavoro e quanto altro occorra per il loro impiego. Gli operai per i lavori
in economia dovranno essere qualificati per i lavori da eseguire e provvisti degli attrezzi ed
utensili necessari che dovranno essere sempre in perfetta efficienza e provvisti di tutti gli
accessori necessari per il loro regolare funzionamento. Nella contabilizzazione non verranno
riconosciuti oneri per spese di trasporto e di trasferta.

Per le prestazioni in economia I’appaltatore ha 1’obbligo di consegnare quotidianamente al
Direttore dei Lavori le liste con le ore di impiego relative agli operai, noli e materiali utilizzati.
Le prestazioni non preventivamente autorizzate e comungue non dichiarate dall’appaltatore nei
modi e nei termini di cui sopra non saranno in alcun modo riconosciute.

I lavori in economia a termini di contratto, non danno luogo ad una valutazione a misura, ma
sono inseriti nella contabilita secondo i prezzi unitari di elenco per I'importo delle
somministrazioni al netto del ribasso d'asta, per quanto riguarda i materiali. Per la mano d'opera,
trasporti e noli, sono liquidati secondo le tariffe locali vigenti al momento dell'esecuzione dei
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lavori (tabelle compilate periodicamente ai fini revisionali dalla Commissione Regionale per il
rilevamento prezzi) incrementati di spese generali (pari a 13%) ed utili (pari al 10%) e con
applicazione del ribasso d'asta esclusivamente su questi ultimi due addendi.

Ad avvenuta certificata ultimazione delle opere, 1’appaltatore dovra fornire alla stazione
appaltante entro i 15 gg. successivi, al fine di poter redigere il certificato di regolare esecuzione,
tutta la documentazione tecnica relativa alle opere eseguite.

Oltre ai documenti indicati nelle successive specifiche tecniche, I’appaltatore dovra trasmettere,
in particolare, quelli relativi a:

- Schede tecniche standard dei prodotti e dei servizi (ex UNI 86/90 e UNI 90/38),
distinguendo i prodotti che recano il marchio CE e i prodotti marginali (DPR 246/93)

- Documenti di identificazione e rintracciabilita di materiali e componenti;

- Manuali di funzionamento e manutenzione delle case costruttrici;

- Elenco delle eventuali parti di ricambio fornite in dotazione;

- Registrazioni di prove, controlli e collaudi, sia al ricevimento, che in produzione e
finali;

- Certificazioni sul comportamento dei materiali e delle apparecchiature fornite, rilasciati
da istituti ufficiali;

- Disegni degli impianti tecnologici as-built, con il rilievo esatto del percorso delle reti,
ed il posizionamento delle apparecchiature.

Tali elaborati dovranno rispecchiare le posizioni, caratteristiche e dimensioni delle
apparecchiature come realmente eseguite, ed essere forniti in triplice copia.

Sara cura e onere dell’appaltatore consegnare alla stazione appaltante tutte le serie di materiale di
rispetto necessari per la manutenzione e riparazione delle opere eseguite. Se non diversamente
specificato, la quantita minima € pari al 2% (due percento) della quantita messa in opera.

L’appaltatore dovra pertanto fornire tutte le informazioni e gli elaborati richiesti nei tempi e con
modalita tali da permettere il rispetto della tempistica sopra riportata, per 1’emissione del
certificato di regolare esecuzione dell’opera totale o per addivenire alla eventuale consegna
anticipata.

La stazione appaltante qualora abbia necessita di occupare od utilizzare I'opera realizzata, ovvero
parte dell'opera prima che intervenga I'emissione del certificato di regolare esecuzione, puo
procedere alla presa in consegna anticipata alle condizioni di cui all’art.230 del Regolamento.

Trattandosi di appalto da liquidarsi a corpo per tutte le categorie di lavoro, non si procedera, ai
fini contabili, a misurazioni, essendo a carico dell’appaltatore ogni responsabilita in ordine alle
quantita dei materiali e della mano d’opera occorrenti per dare i lavori perfettamente finiti, anche
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ove tali quantita siano differenti, o non siano indicate tutte le forniture e le lavorazioni per dare le
opere compiute e idonee all’uso.

Pertanto 1’appaltatore riconosce di avere effettuato in fase di procedura di gara tutte le
ricognizioni e misurazioni della situazione in atto al fine di acquisire, sulla base degli elaborati di
progetto, tutti gli elementi utili alla formulazione del prezzo di offerta.

Per la redazione degli stati di avanzamento (SAL) si procedera alla contabilizzazione secondo le
percentuali indicate nelle apposite tabelle di valorizzazione percentuale delle opere.

Il Direttore dei Lavori si riserva di non inserire in contabilita nel relativo SAL lavorazioni
effettuate in palese discordanza con le tempistiche indicate nel cronoprogramma, se non
preventivamente concordate con il Direttore dei lavori stesso.

La contabilita sara tenuta sui documenti contabili di seguito indicati.

Il Direttore dei Lavori effettua il controllo della spesa legata all’esecuzione dell’opera o dei
lavori, attraverso la compilazione con precisione e tempestivita dei documenti contabili, che
sono atti pubblici a tutti gli effetti di legge, con i quali si realizza ’accertamento e la
registrazione dei fatti producenti spesa. A tal fine provvede a classificare e misurare le
lavorazioni eseguite, nonché a trasferire i rilievi effettuati sul registro di contabilita per le
conseguenti operazioni di calcolo che consentono di individuare il progredire della spesa.
Secondo il principio di costante progressione della contabilita, le predette attivita di
accertamento dei fatti producenti spesa devono essere eseguite contemporaneamente al loro
accadere e, quindi, devono procedere di pari passo con I’esecuzione.

Ferme restando le disposizioni contenute nel D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, nonché la disciplina
dei termini ¢ delle modalita di pagamento dell’appaltatore contenuta nel capitolato speciale di
appalto e nel contratto di appalto, il Direttore dei Lavori provvede all’accertamento ¢ alla
registrazione di tutti i fatti producenti spesa contemporaneamente al loro accadere, affinché
possa sempre:

a) rilasciare gli stati d’avanzamento dei lavori entro il termine fissato nel capitolato speciale di
appalto e nel contratto, ai fini dell’emissione dei certificati per il pagamento degli acconti da
parte del RUP;

b) controllare lo sviluppo dei lavori e impartire tempestivamente le debite disposizioni per la
relativa esecuzione entro i limiti delle somme autorizzate;

¢) promuovere senza ritardo al RUP gli opportuni provvedimenti in caso di deficienza di fondi.

I materiali e i manufatti portati in contabilita rimangono a rischio ¢ pericolo dell’appaltatore e
possono sempre essere rifiutati dal Direttore dei Lavori nel caso in cui quest’ultimo ne accerti
I’esecuzione senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti
contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o
inadeguatezze. Il rifiuto deve essere trascritto sul giornale dei lavori 0o, comungue, nel primo atto
contabile utile, entro quindici giorni dalla scoperta della non conformita al progetto o al contratto
del materiale utilizzato o del manufatto eseguito.

| diversi documenti contabili, predisposti e tenuti dal Direttore dei Lavori o dai suoi assistenti, se
dal medesimo delegati, e che devono essere firmati contestualmente alla compilazione
rispettando la cronologia di inserimento dei dati, sono:

50



a) il giornale dei lavori in cui sono annotati in ciascun giorno:
e [Dordine, il modo e I’attivita con cui progrediscono le lavorazioni,
e il nominativo, la qualifica e il numero degli operai impiegati,
e [’attrezzatura tecnica impiegata per I’esecuzione dei lavori,

e [’elenco delle provviste fornite dall’impresa affidataria documentate dalle rispettive
fatture quietanzate, nonché quant’altro interessi 1’andamento tecnico ed economico dei
lavori, ivi compresi gli eventuali eventi infortunistici;

e [’indicazione delle circostanze e degli avvenimenti relativi ai lavori che possano influire
sui medesimi,

e gli ordini di servizio, le istruzioni e le prescrizioni del RUP e del Direttore dei Lavori,
e le relazioni indirizzate al RUP,

e i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove,

e le contestazioni, le sospensioni e le riprese dei lavori,

e le varianti ritualmente disposte, le modifiche od aggiunte ai prezzi.

11 Direttore dei Lavori, in caso di delega ai suoi assistenti, verifica 1’esattezza delle annotazioni
sul giornale dei lavori ed aggiunge le osservazioni, le prescrizioni e le avvertenze che ritiene
opportune apponendo con la data la sua firma, di seguito all’ultima annotazione dell’assistente.

b) i libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste contengono la misurazione e
classificazione delle lavorazioni effettuate dal Direttore dei Lavori. Il Direttore dei Lavori cura
che i libretti siano aggiornati e immediatamente firmati dall’appaltatore o dal
tecnicodell’appaltatore che ha assistito al rilevamento delle misure. Per le lavorazioni e le
somministrazioni che per la loro natura si giustificano mediante fattura il Direttore dei Lavori &
tenuto ad accertare la loro corrispondenza ai preventivi precedentemente accettati e allo stato di
fatto. In caso di lavori a corpo, le lavorazioni sono annotate su un apposito libretto delle misure,
sul quale, in occasione di ogni stato d’avanzamento e per ogni categoria di lavorazione in cui
risultano suddivisi, il Direttore dei Lavori registra la quota percentuale dell’aliquota relativa alla
voce disaggregata della stessa categoria, rilevabile dal contratto, che é stata eseguita. Le
progressive quote percentuali delle voci disaggregate eseguite delle varie categorie di lavorazioni
sono desunte da valutazioni autonomamente effettuate dal Direttore dei Lavori, il quale puo
controllarne 1’ordine di grandezza attraverso un riscontro nel computo metrico estimativo dal
quale le aliquote sono state dedotte.

c) il registro di contabilita: contiene le trascrizioni delle annotazioni presenti nei libretti delle
misure, nonché le domande che 1’appaltatore ritiene di fare e le motivate deduzioni del Direttore
dei Lavori. L’iscrizione delle partite ¢ fatta in ordine cronologico. In apposita sezione del
registro di contabilita e indicata, in occasione di ogni stato di avanzamento, la quantita di ogni
lavorazione eseguita con i relativi importi, in modo da consentire una verifica della rispondenza
all’ammontare complessivo dell’avanzamento dei lavori. Il registro di contabilita e il documento
che riassume ed accentra 1’intera contabilizzazione dell’opera in quanto a ciascuna quantita di
lavorazioni eseguite e registrate nel libretto vengono applicati i corrispondenti prezzi contrattuali
in modo tale da determinare 1’avanzamento dei lavori non soltanto sotto il profilo delle quantita
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eseguite ma anche sotto quello del corrispettivo maturato dall’appaltatore. Il registro ¢ sottoposto
all’appaltatore per la sua sottoscrizione in occasione di ogni stato di avanzamento.

d) lo stato di avanzamento lavori (SAL) riassume tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni
eseguite dal principio dell’appalto sino ad allora e a esso ¢ unita una copia degli eventuali
elenchi dei nuovi prezzi, indicando gli estremi della intervenuta approvazione; se tali elenchi
sono gia in possesso della stazione appaltante, il Direttore dei Lavori ne indica gli estremi nel
SAL. Tale documento, ricavato dal registro di contabilita, € rilasciato nei termini e modalita
indicati nel capitolato speciale di appalto e nel contratto di appalto, ai fini del pagamento di una
rata di acconto; a tal fine il documento deve precisare il corrispettivo maturato, gli acconti gia
corrisposti € di conseguenza, I’ammontare dell’acconto da corrispondere, sulla base della
differenza tra le prime due voci. Il Direttore dei Lavori trasmette immediatamente lo stato di
avanzamento al RUP, che emette il certificato di pagamento entro il termine di sette giorni dal
rilascio del SAL; il RUP, previa verifica della regolarita contributiva dell’ appaltatore, invia il
certificato di pagamento alla stazione appaltante per I’emissione del mandato di pagamento che
deve avvenire entro 30 giorni dalla data di rilascio del certificato di pagamento; ogni certificato
di pagamento emesso dal RUP e annotato nel registro di contabilita.

Fatto salvo quanto previsto dall’art. 207 del d.1gs.50/16, il Direttore dei Lavori comunica al RUP
eventuali contestazioni dell’appaltatore su aspetti tecnici che possano influire sull’esecuzione dei
lavori. In tali casi, il RUP convoca le parti entro quindici giorni dalla comunicazione e
promuove, in contraddittorio, 1’esame della questione al fine di risolvere la controversia;
all’esito, il RUP comunica la decisione assunta all’appaltatore, il quale ha 1’obbligo di
uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilita in occasione della
sottoscrizione.

Il Direttore dei Lavori redige in contraddittorio con 1’appaltatore un processo verbale delle
circostanze contestate o, in assenza di questo, in presenza di due testimoni. In quest’ultimo caso
copia del verbale ¢ comunicata all’appaltatore per le sue osservazioni, da presentarsi al Direttore
dei Lavori nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel
termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate. L’appaltatore, il suo
rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che € inviato al RUP con le
eventuali osservazioni dell’appaltatore.

Contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati nel giornale dei lavori.

Se I’appaltatore firma il registro di contabilita con riserva, il Direttore dei Lavori, nei successivi
quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni al fine di consentire alla stazione
appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell’impresa
affidataria; in mancanza il Direttore dei Lavori & responsabile per le somme che, per tale
negligenza, la stazione appaltante deve riconoscere all’impresa affidataria. Le riserve,
quantificate in via definitiva dall’appaltatore, sono comunque iscritte, a pena di decadenza, nel
primo atto contabile idoneo a riceverle successivamente all’insorgenza del fatto che le ha
determinate; le riserve sono iscritte, a pena di decadenza, anche nel registro di contabilita,
all’atto della firma immediatamente successiva al verificarsi del fatto pregiudizievole; le riserve
non confermate nel conto finale si intendono abbandonate. La quantificazione della riserva é
effettuata in via definitiva, senza possibilita di successive integrazioni o incrementi rispetto
all'importo iscritto.
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Ove per un legittimo impedimento non sia possibile eseguire una precisa e completa
contabilizzazione, il Direttore dei Lavori puo registrare in partita provvisoria sui libretti quantita
dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso I’onere dell’immediata riserva diventa operante
quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate sono
portate in detrazione le partite provvisorie.

Nel caso in cui I’appaltatore, non firmi il registro di contabilita, e invitato a farlo entro il termine
perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell’astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa
menzione nel registro. Se 1’appaltatore, ha firmato con riserva, qualora I’esplicazione e la
quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli formula, a
pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel
registro le corrispondenti domande di indennita e indicando con precisione le cifre di compenso
cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda. Nel caso in cui 1’appaltatore non ha
firmato il registro nel termine di cui sopra, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicare le
sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente
accertati, e 1’appaltatore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o
le domande che ad essi si riferiscono.

La misurazione delle opere da realizzare “a corpo” viene effettuata iscrivendo nel libretto delle
misure la quota percentuale eseguita di ciascuna aliquota relativa ai gruppi di lavorazione
omogenee di cui al progetto esecutivo.

Le progressive quote percentuali eseguite sono desunte da valutazioni autonomamente effettuate
dal Direttore dei Lavori.

L’importo degli oneri relativi all’attuazione del piano di sicurezza e coordinamento, non soggetto
a ribasso, ¢ liquidato in quote percentuali proporzionali all’avanzamento dei lavori e tiene conto
di eventuali lavorazioni in pit o meno dell’ammontare complessivo finale delle opere rispetto
all’impegno contrattuale.

Ai sensi dell’art. 35, comma 18, d.lgs. 50/16 sul valore stimato dell'appalto viene calcolato
I'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro
quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori. L'erogazione dell'anticipazione e subordinata alla
costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione
maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero
dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia é rilasciata
da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o
assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che
rispondano ai requisiti di solvibilita previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attivita.
La garanzia puo essere, altresi, rilasciata dagli intermediari finanziali iscritti nell'albo degli
intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
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L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in
rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione appaltante.
L’appaltatore decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se I'esecuzione dei lavori
non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono
dowvuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

L'appaltatore avra diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito,
al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunge un ammontare non inferiore a
Euro 150.000,00 (euro centocinquantamila/00) valutato con le percentuali di incidenza, anche
in misura parziale, sulle categorie dei lavori previste dall’appalto:

Opere strutturali € 310.000,00 41,74%
Demolizioni - rimozioni - puliture - sgomberi €2°497,28 0,34%
Murature - tramezzi - pareti/contropareti € 74.106,45 9,98%
Coperture €92'710,74 12,48%
Manti impermeabili €3°002,70 0,40%
Isolamenti termoacustici € 60.157,96 8,10%
Controsoffittature € 11.569,20 1,56%
Intonaci - cornici € 20.089,07 2,70%
Sottofondi - vespai € 9.499,26 1,28%
Pavimenti - rivestimenti - opere in pietra € 27.400,60 3,69%
Pozzetti — tubazioni €. 4.734,46 0,64%
Opere da vetraio €2.277,96 0,31%
Opere da falegname € 7.344,53 0,99%
Opere da fabbro € 18.375,37 2,47%
Opere da lattoniere idraulico € 38°330,35 5,16%
Opere da decoratore € 17.745,90 2,39%
Economie € 4.407,17 0,59%

L’appaltatore provvedera all’emissione nei confronti della stazione appaltante di apposita fattura.

Le fatture saranno pagate nel rispetto dei termini sotto indicati, ferme le verifiche di legge (es.:
DURC, regolarita Equitalia ex dm 40/08).

Sull’importo del SAL si applicheranno le ritenute nella misura dello 0,5% previsto dall’art. 30,
comma 5, d.lgs. 50/16.

Il termine per l'emissione dei SAL non pu0 superare i quaranta giorni a decorrere dalla
maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori.

| SAL devono essere trasmessi dal Direttore Lavori entro cinque giorni al Rup.
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Il termine per I'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di
appalto non puo superare i sette giorni a decorrere dal ricevimento da parte del RUP dei SAL.

Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti in base ai certificati di pagamento non
puo superare i trenta giorni a decorrere dalla data di emissione dei certificati di pagamento.

In base all’art.103, comma 6, d.lgs. 50/16 il pagamento della rata di saldo pari al 10%
dell’importo contrattuale e subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia
fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del
tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del
certificato di regolare esecuzionee l'assunzione del carattere di definitivita del medesimo.

Il termine di pagamento della rata di saldo e di svincolo della garanzia fidejussoria non puo
superare i sessanta giorni dall'emissione del certificato di regolare esecuzione.

Nel caso 1’appaltatore non abbia preventivamente presentato garanzia fidejussoria, il termine di
sessanta giorni decorre dalla presentazione della garanzia stessa.
Qualora il certificato di pagamento delle rate di acconto non sia emesso entro il termine stabilito
per causa imputabile alla stazione appaltante spettano all’appaltatore gli interessi corrispettivi al
tasso legale ex art.1284 c.c. sulle somme dovute, fino alla data di emissione di detto certificato;la
misura del saggio € comprensiva del maggior danno ai sensi dell'articolo 1224, comma 2, del
codice civile.

Qualora il pagamento della rata di acconto non intervenga nel termine stabilito per causa
imputabile alla stazione appaltante, sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale di cui
all'art. 5, d.lgs. n. 231/02 sulle somme dovute.

Qualora il pagamento della rata di saldo non intervenga nel termine stabilito per causa
imputabile alla stazione appaltante, sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale di cui
all'art. 5, d.Igs. n. 231/02 sulle somme dovute.

Contestualmente ai pagamenti in acconto verra corrisposta proporzionalmente ad essi la quota
parte relativa agli oneri di sicurezza ex art.100, d.lgs. 81/08.

Ai sensi e per gli effetti della legge 136/10, la stazione appaltante, nel pagamento, provvedera ad
accreditare gli importi spettanti all’appaltatore [ai componenti del raggruppamento temporaneo]
come segue:

- a favore dell’Impresa , presso la banca con le seguenti coordinate:

(i) clc Iban ; (i) CUP ; CIG ; (iif) nominativo e codice fiscale deli
soggetti che sono abilitati a operare sul conto dedicato:

-afavoredell’lmpresa ~ ,pressolabanca  con le seguenti coordinate:

(i) clc Iban ; (I CUP____ ; CIG ; (iif) nominativo e codice fiscale dei
soggetti che sono abilitati a operare sul conto dedicato:

-afavoredell’lmpresa ~ ,pressolabanca  con le seguenti coordinate:

(i) clc Iban ; (i) CUP___ ; CIG ; (1) nominativo e codice fiscale dei

soggetti che sono abilitati a operare sul conto dedicato:
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E’ espressamente vietato ogni pagamento spettante alle imprese raggruppate a favore
dell’impresa capogruppo.

Ai sensi dell’art. 3, comma 8, della legge 136/10, 1’appaltatore assume 1’obbligo di tracciabilita
dei flussi finanziari di cui alla suddetta legge.

11 presente contratto si risolvera ai sensi dell’art. 1456 c.c. nel caso in cui I’appaltatore [e/o anche
un solo componente del raggruppamento temporaneo] proceda al pagamento nei confronti di
subappaltatori o subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori,
servizi e forniture in violazione delle modalita previste dall’art. 3 della L. 136/2010.

L’appaltatore [e/o ciascun componente del raggruppamento temporaneo] si impegna a inserire in
tutti i contratti da sottoscrivere con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a
qualsiasi titolo interessate ai lavori, servizi e forniture apposita clausola, assistita da
comminatoria di nullita assoluta, con la quale detti subappaltatori e subcontraenti assumono gli
obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

L’appaltatore [e/o ciascun componente del raggruppamento temporaneo] si obbliga a sottoporre
alla stazione appaltante la bozza del testo di detta clausola per approvazione preventiva e, dopo
la sottoscrizione, per consentire di verificare che nei contratti tra appaltatore, subappaltatore e
subcontraente, sia effettivamente inserita la clausola preventivamente approvata.

Di seguito si riporta bozza del testo di detta clausola:
“OBBLIGO DI TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI

In base alla vigente normativa “Piano straordinario contro le mafie” I. 136/10 per assicurare la
tracciabilita dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali saranno utilizzati
uno o piu conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la societa Poste
italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, fermo restando quanto previsto dal comma 5,
dell’art. 3 della citata legge, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai
lavori, ai servizi e alle forniture pubblici nonché alla gestione dei finanziamenti di cui al primo
periodo saranno registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3,
dell’art. 3 della citata legge, saranno effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico
bancario o postale. (cd “obbligo di tracciabilita”) o con altri strumenti di pagamento idonei a
consentire la piena tracciabilita delle operazioni.

Pertanto ai sensi del citato art. 3 della |. 136/10, la Vostra ditta di impegna a seguire gli
obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/10 e si impegna altresi a che
detti obblighi siano assunti anche da soggetti terzi da Voi coinvolti nell’esecuzione della
prestazione oggetto del presente ordine.

Conseguentemente sara applicata la clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c. in tutti i casi
in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o societa Poste Italiane S.p.A. 0
con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni.

Ai fini della tracciabilita dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in
relazione a ciascuna transazione posta in essere, il CIG: ..................e il CUP: ................

Sul conto confluiscono tutti i movimenti relativi all’appalto, tutti i pagamenti (compresi gli
stipendi) di dipendenti e consulenti e dei fornitori. Gli stipendi o le consulenze devono confluire
sul conto indicato per intero, anche se non sono riferibili in totale a un singolo appalto. Solo i
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versamenti contributivi e previdenziali e le tasse possono essere fatti con altri sistemi diverso dal
bonifico.

A tale riguardo entro 10 gg. dalla sottoscrizione del presente contratto dovrete trasmetterci i
conti correnti dedicati e le indicazione delle generalita dei soggetti delegati ad operare su di
essi.

Eventuali variazioni dei conti correnti dedicati e/o delle persone delegate ad operare su di essi
dovranno esserci comunicate tempestivamente a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.”

In tutti i casi in cui le transazioni previste dai commi precedenti siano eseguite in violazione
degli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 l'appaltatore [e/o
ciascun componente del raggruppamento temporaneo] che ha notizia dell'inadempimento della
propria controparte agli obblighi di tracciabilita finanziaria di cui all’art. 3 della legge n. 136/10
si impegna a informarne contestualmente la stazione appaltante e la Prefettura-Ufficio
Territoriale del Governo territorialmente competente. L’appaltatore [e/o da ciascun componente
del raggruppamento temporaneo] si impegna altresi a inserire il medesimo obbligo nei contratti
con i subappaltatori e i subcontraenti ai sensi dei commi che precedono.

La comunicazione alla stazione appaltante va fatta dal legale rappresentante entro 7 giorni
dall’accensione del conto corrente dedicato, specificando anche nome e codice fiscale dei
soggetti che sono abilitati a operare, oppure entro 7 giorni dalla loro prima destinazione alla
operazione finanziaria relativa alla commessa acquisita nell’ipotesi vengano utilizzati conti
correnti gia esistenti. Sul conto confluiscono tutti 1 movimenti relativi all’appalto, tutti 1
pagamenti (compresi gli stipendi) di dipendenti e consulenti e dei fornitori e delle
immobilizzazioni tecniche. Gli stipendi o le consulenze devono confluire sul conto indicato per
intero, anche se non sono riferibili in totale a un singolo appalto. Solo i versamenti contributivi e
previdenziali e le tasse possono essere fatti con altri sistemi diverso dal bonifico.

Disciplina del pagamento diretto al subappaltatore ex art. 105, comma 13, d.lgs. 50/16.

Nel caso di un appalto di lavori quando ci si trovi in una delle situazione per le quali ricorre 1’obbligo di
pagamento diretto al subappaltatore per le prestazioni dallo stesso eseguite, si applica il seguente schema
procedurale:

- EMISSIONE DELLO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI al raggiungimento degli importi in
relazione ai quali si deve procedere al pagamento di una rata di acconto in base alle specifiche previsioni
di capitolato e contrattuali;

- EMISSIONE DI UN UNICO CERTIFICATO DI PAGAMENTO sulla base dello stato di avanzamento
lavori, pari all’importo contabilizzato meno: precedenti acconti, quota parte dell'anticipazione gia
liquidata da recuperare, ritenuta 0,5%, eventuali penali.

- L’APPALTATORE ED IL/1 SUBAPPALTATORE/I EMETTERANNO DISTINTE FATTURE
CIASCUNO PER LA QUOTA PARTE DEL CERTIFICATO DI PAGAMENTO DI PROPRIA
SPETTANZA. LA SOMMA DELLE FATTURE DOVRA’ NECESSARIAMENTE CORRISPONDERE

AL’IMPORTO DEL CERTIFICATO DI PAGAMENTO.

Si precisa che tutte le penali eventualmente comminate, il recupero dell’anticipazione ed anche le altre
ritenute, saranno in ogni caso imputate all’appaltatore e pertanto la fattura da questi emessa né dovra tener
conto.
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- UNITAMENTE ALLA TRASMISSIONE DELLE FATTURE DI CUI SOPRA L’APPALTATORE
DOVRA’ PRODURRE UNA DICHIARAZIONE, FIRMATA ANCHE DA PARTE DEL
SUBAPPALTORE, NELLA QUALE SI ATTESTI CHE IN RELAZIONE Al LAVORI
SUBAPPALTATI NON SONO INSORTE FRA LORO CONTROVERSIE O CONTESTAZIONI. In tale
dichiarazione I’appaltatore deve anche affermare che il subappaltatore, fino alla data del SAL, ha eseguito
le prestazioni subappaltate conformemente al progetto esecutivo ed al contratto di subappalto e che
I’importo da pagare al subappaltatore stesso - corrispondente alla fattura da questi emessa - e coerente con
le modalita di determinazione dei corrispettivi previsti nel contratto di subappalto.

In caso di disaccordo/contenzioso fra 1’appaltatore ed il subappaltatore (e quindi in caso di mancata
trasmissione della dichiarazione di cui sopra firmata da entrambi) la stazione appaltante si riserva facolta
di sospendere i pagamenti per un tempo congruo ad effettuare gli opportuni approfondimenti senza che
cio determini I'applicazione di interessi di mora.

Qualora I’appaltatore ed il subappaltatore non trovino un accordo, la stazione appaltante ¢ liberata
pagando a ciascuno la quota parte che risultera dalla contabilita dei lavori su specifica indicazione del
direttore dei lavori.

- EMISSIONE DEI PROVVEDIMENTI DI LIQUIDAZIONE

A1 sensi dell’art.106, comma 13, d.lgs. 50/16 si applicano le disposizioni di cui alla legge 21
febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilita alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono
essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate
alle amministrazioni debitrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilita, le cessioni di
crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e
opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le
rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni
dalla notifica della cessione. Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto
separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell'appaltatore di
tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso I'amministrazione cui €
stata notificata la cessione pud opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in
base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato.

Si applica quanto stabilito dall’art. 3 del Cap. Gen. e 1.136/10.

Le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione sono valutate solo per I'eccedenza rispetto
al dieci per cento rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla meta (art.106,
d.lgs. 50/16).

Ai sensi dell’art. 30, comma 8, d.lgs. 50/16 I’appaltatore, per il tempo che impiegasse
nell'esecuzione dei lavori oltre il termine contrattuale, salvo il caso di ritardo a lui non
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imputabile, deve rimborsare alla stazione appaltante le relative spese di assistenza e direzione dei
lavori e sottostare ad una penale pecuniaria determinata come riportato nel seguito:

- 0,1% dell’intero importo contrattuale per ogni giorno solare di ritardo rispetto alla data
prevista di ultimazione finale di cui all’art. 25. E fatto salvo il maggior danno ai sensi
dell’art. 1382 c.c.

La penale € irrogata dal Rup sulla base delle indicazioni fornite dal Direttore dei Lavori.

L’applicazione della penale per il mancato rispetto della data di ultimazione finale di cui all’art.
25 avverra mediante deduzione dall'importo del corrispondente o dal primo successivo certificato
di pagamento o escutendo la garanzia fideiussoria di cui al precedente art. 9.

E' ammessa, su motivata richiesta dell'appaltatore, la totale o parziale disapplicazione delle
penali, quando si riconosca che il ritardo non e imputabile all'appaltatore, oppure quando si
riconosca che le penali sono manifestamente sproporzionate rispetto all'interesse della stazione
Appaltante.

La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'appaltatore.

Sull'istanza di disapplicazione della penale decide la stazione appaltante su proposta del
Responsabile del Procedimento, sentito il Direttore dei Lavori.

La penale, in misura dello 0,1% dell’intero importo contrattuale, trova applicazione anche in
caso di ritardo nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione.

L’applicazione della penale non limita peraltro [’obbligo dell’appaltatore di provvedere
all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare, e anche in misura
superiore all’importo della penale stessa. E fatto salvo il maggior danno ai sensi dell’art. 1382
C.C.

Qualora [I'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine contrattualmente
previsto, NON sono previsti premi di accelerazione.

Per le mancate ottemperanze agli ordini di servizio impartiti dalla Direzione Lavori, verra
applicata la penale di € 100,00 per ogni giorno di inadempienza.

Per la mancata consegna alla Direzione Lavori del Programma Lavori redatto nei termini
contrattuali ed entro 20 gg dalla consegna lavori o a seguito di richiesta della D.L. in corso
d'opera, verra applicata la penale di € 200,00 per ogni giorno di inadempienza.

Le penali per inadempimenti verranno applicate con deduzione dall'importo del corrispondente o
dal primo successivo certificato di pagamento.

Inosservanza al piano di sicurezza

Per la prima infrazione la penale ¢ di Euro 600,00 (seicento/00), per ciascuna infrazione
successiva dello stesso tipo I’importo va progressivamente aumentato di Euro 300,00
(trecento/00).

Qualora, per effetto dell’infrazione venga disposto il sequestro, da parte delle autorita
competente, il tempo di fermo del cantiere non sara computato ai fini di un eventuale
aggiornamento dei patti contrattuali fermo restando, ove si verifichi ritardo nell’ultimazione
lavori contrattuale, I’applicazione della penale all’uopo prevista.
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Violazione della normativa sul controllo del personale di cantiere

Per la prima infrazione, la penale & di Euro 500,00; per ciascuna infrazione successiva dello
stesso tipo, I’importo di cui sopra va aumentato del 50%.

Nel caso venisse riscontrata la presenza di personale non autorizzato in cantiere, la penale
applicata sara pari a Euro 1.000,00 per ogni persona individuata in ingresso non autorizzato.

Tutte le penali di cui al presente articolo possono applicarsi indipendentemente fra loro, cioé
I’avvenuta applicazione di una penale non esclude I’applicazione di una qualsiasi altra penale.

Gli importi delle penali che dovessero eventualmente applicarsi nei modi descritti, saranno
trattenuti sull’ammontare del certificato di pagamento relativo allo stato d’avanzamento
successivo all’evento.

Con riferimento al D.P.R. 633/72 I’appaltatore dovra emettere fattura al lordo di eventuali penali.

Le penali saranno comunicate all’appaltatore con lettera raccomandata ed il loro ammontare sara
trattenuto sul primo pagamento in scadenza con relativa emissione di nota di debito da parte
della stazione appaltante.

Il conto finale dei lavori € compilato dal Direttore dei Lavori e presentato al Responsabile del
Procedimento entro 15 gg. dalla data di ultimazione lavori, accertata con apposito certificazione
di ultimazione lavori dal Direttore dei Lavori.

L’appaltatore & chiamato a prenderne visione e a sottoscriverlo per accettazione, entro 30 gg. Se
’appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo sottoscrive senza confermare
le domande gia formulate del registro di contabilita, il conto finale si intende come
definitivamente accettato.

Il conto finale dei lavori e compilato dal Direttore dei Lavori a seguito della certificazione
dell’ultimazione degli stessi e trasmesso al RUP unitamente ad una relazione, in cui sono
indicate le vicende alle quali I’esecuzione del lavoro ¢ stata soggetta, allegando tutta la relativa
documentazione. Il conto finale deve essere sottoscritto dall’appaltatore. All’atto della firma
I’appaltatore non puo iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate
nel registro di contabilita durante lo svolgimento dei lavori e deve confermare le riserve gia
iscritte negli atti contabili per le quali non siano intervenuti la transazione di cui all’art. 208,
d.lgs. 50/16 o I’accordo bonario di cui all’art. 205,d.1gs. 50/16. Se I’appaltatore non firma il
conto finale nel termine assegnato (non superiore a trenta giorni), o se lo sottoscrive senza
confermare le domande gia formulate nel registro di contabilita, il conto finale si ha come da lui
definitivamente accettato. Firmato dall’appaltatore il conto finale, o scaduto il termine sopra
assegnato, il RUP, entro i successivi quindici giorni, redige una propria relazione finale riservata
nella quale esprime parere motivato sulla fondatezza delle domande dell’appaltatore per le quali
non siano intervenuti la transazione o 1’accordo bonario.

Al conto finale il Direttore dei Lavori allega la seguente documentazione:
1. i verbali di consegna dei lavori;

2. gli atti di consegna e riconsegna di mezzi d’opera, aree o cave di prestito concessi in uso
all'esecutore;
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3. le eventuali perizie di variante, con gli estremi della intervenuta approvazione;

4. gli eventuali nuovi prezzi ed i relativi verbali di concordamento, atti di sottomissione e atti
aggiuntivi, con gli estremi di approvazione e di registrazione;

5. gli ordini di servizio impartiti;

6. la sintesi dell’andamento e dello sviluppo dei lavori con l'indicazione delle eventuali riserve e
la menzione delle eventuali transazioni e accordi bonari intervenuti, nonché una relazione
riservata relativa alle riserve dell’esecutore non ancora definite;

7. 1 verbali di sospensione e ripresa dei lavori, il certificato di ultimazione con la indicazione dei
ritardi e delle relative cause;

8. gli eventuali sinistri o danni a persone animali o cose con indicazione delle presumibile cause
e delle relative conseguenze;

9. i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove;

10. le richieste di proroga e le relative determinazioni del Rup ai sensi dell’art. 107, comma 5,

d.lgs.50/16;
11. gli atti contabili (libretti delle misure, registro di contabilita);

12. tutto cio che puo interessare la storia cronologica della esecuzione, aggiungendo tutte quelle
notizie tecniche ed economiche che possono agevolare il certificato di regolare esecuzione.

Il Direttore dei Lavori conferma o rettifica, previe le opportune verifiche, le dichiarazioni degli
incaricati e sottoscrive ogni documento contabile.

Il certificato di regolare esecuzione deve essere emesso entro novanta giorni dalla data del
certificato di ultimazione lavori, ed assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data di
emissione.

Decorsi 1 due anni, il certificato di regolare esecuzione si intende approvato ancorché I’atto formale
di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del suddetto termine.

Nell’arco di tale periodo, I’appaltatore ¢ tenuto alla garanzia per le difformita e i vizi dell’opera,
indipendentemente dall’intervenuta liquidazione del saldo.

Qualora nel biennio succitato dovessero emergere vizi o difetti dell'opera, il responsabile del
procedimento provvedera a denunciare entro il medesimo periodo il vizio o il difetto e ad accertare,
sentito il direttore dei lavori ed in contraddittorio con I'appaltatore, se detti difetti derivino da
carenze nella realizzazione dell'opera; in tal caso proporra alla stazione appaltante di fare eseguire
dall'appaltatore, od in suo danno, i necessari interventi. Nell'arco di tale biennio l'appaltatore é
tenuto alla garanzia per le difformita e i vizi dell'opera, indipendentemente dalla intervenuta
liquidazione del saldo (art. 229, comma 3 del Regolamento).

Alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione si procede, con le cautele prescritte
dalle leggi in vigore e sotto le riserve previste dall'articolo 1669 del codice civile, allo svincolo della
cauzione definitiva di cui all’articolo 103, d.lgs. 50/16.
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Il pagamento della rata di saldo (pari al 10% dell’importo contrattuale), disposto previo deposito
garanzia fideiussoria, sara effettuato non oltre 60 giorni dall’emissione del certificato di regolare
esecuzione.

Il decorso del termine fissato dalla legge per il compimento delle operazioni di emissione del
certificato di regolare esecuzione, ferme restando le responsabilita eventualmente accertate a carico
dell’appaltatore dal certificato di regolare esecuzione stesso, determina 1’estinzione di diritto della
garanzia fideiussoria definitiva (art.235 del Regolamento).

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi
dell’art. 1666, comma 2 del codice civile.

A emissione del certificato di regolare esecuzione I'opera deve essere consegnata alla stazione
appaltante.

La stazione appaltante si riserva la facolta di prendere in consegna 1’opera anche subito dopo
I'ultimazione, anche parziale dei lavori, alle condizioni e secondo le modalita di cui all’art. 230
del Regolamento (vedasi precedenti artt. 12 ¢ 30 del presente Capitolato Speciale d’ Appalto).

L’intenzione di avvalersi di tale facolta verra comunicata all’appaltatore mediante lettera
raccomandatain cui verra indicato il termine perentorio entro il quale la stazione appaltante dovra
ricevere in consegna le opere. A fronte di tale richiesta, I’appaltatore non potra opporsi per alcun
motivo, ragione o causa né potra reclamare compensi o indennizzi di sorta.

La consegna si intendera effettuata sotto la riserva della responsabilita dell’appaltatore e con le
garanzie di cui agli artt. 1667 e 1669 del c.c.

In caso di presa in carico anticipata dell’opera, le obbligazioni inerenti la custodia transitano in
capo alla stazione appaltante, mentre all’appaltatore spettano gli interventi manutentivi, salvo
che gli stessi si siano resi necessari proprio in dipendenza dall’utilizzo della cosa.

Ai sensi dell’art.102, d.1gs.50/16 il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di
accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666, comma 2, c.c.. La garanzia per la difformita ed i
vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, si estendera per due anni dalla data della consegna
dell'opera (art. 1667 c.c.) purché i danni siano denunciati dalla stazione appaltante entro 24 mesi
dall’emissione del certificato di regolare esecuzione.

La garanzia per i danni causati da rovina totale o parziale dell’opera o da gravi difetti costruttivi
0 dei prodotti in essa incorporati 0 funzionalmente collegati e annessi si estendera per dieci anni
dalla data del certificato di regolare esecuzione dell’opera, ¢ comprendera in ogni caso a carico
dell’appaltatore, tutto quanto sara necessario al completo ripristino della funzionalita di progetto,
compresi la ricerca del guasto e il ripristino delle opere eventualmente alterate durante le
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riparazioni. E’ fatto salvo il diritto della stazione appaltante al risarcimento dei maggiori oneri e
danni conseguenti ai difetti e ai lavori di cui sopra.

Si rinvia a quanto disposto dall’art.108, d.Igs. 50/16.

| maggiori oneri che la stazione appaltante dovesse eventualmente sopportare rispetto a quelli
derivanti dall’applicazione del contratto saranno a carico dell’appaltatore.

E’ fatto divieto all’appaltatore ed ai suoi collaboratori, dipendenti e prestatori d’opera, di fare o
autorizzare terzi ad esporre o diffondere riproduzioni fotografiche e disegni delle opere appaltate,
e di divulgare e pubblicizzare, con qualsiasi mezzo, informazioni, notizie e dati di cui egli sia
venuto a conoscenza per effetto del presente contratto e dei rapporti con la stazione appaltante,
senza preventiva autorizzazione scritta della stazione appaltante stessa.

La stazione appaltante ha inoltre 1’esclusiva per le eventuali concessioni di pubblicita, e dei
relativi proventi, sulle recinzioni, ponteggi, costruzioni provvisorie, etc..

Qualsiasi controversia inerente 1’appalto che non si sia potuta risolvere ai sensi degli artt. 205 e
seguenti, d.lgs. 50/16 sara devoluta in via esclusiva all’Autorita giudiziaria ordinaria del Foro di
Cuneo.
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Ponteqgqi

| ponteggi dovranno essere montati seguendo le indicazioni del Pimus e dovra rispettare
l'autorizzazione ministeriale e le caratteristiche riportate sul libretto. Non possono essere
utilizzati per lo stesso ponteggio parti con autorizzazioni ministeriali differenti. In ogni caso
dovranno seguire le disposizioni normative vigenti (D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.). Nel
prezzo dei ponteggi ¢ incluso 1’onere della fornitura e messa in opera dei piani di lavoro collocati
con un minimo di uno ogni due metri di altezza e relativi piani di lavoro.

Scavi in genere

Gli scavi in genere per qualsiasi lavoro, a mano o con mezzi meccanici, dovranno essere eseguiti
secondo i disegni di progetto e la relazione geologica e geotecnica di cui al D.M. LL.PP. 11
marzo 1988, nonché secondo le particolari prescrizioni che saranno date all'atto esecutivo dalla
Direzione dei lavori.

Nell'esecuzione degli scavi in genere I'Appaltatore dovra procedere in modo da impedire
scoscendimenti e franamenti, restando esso, oltreché totalmente responsabile di eventuali danni
alle persone ed alle opere, altresi obbligato a provvedere a suo carico e spese alla rimozione delle
materie franate.

L'Appaltatore dovra, inoltre, provvedere a sue spese affinché le acque scorrenti alla superficie
del terreno siano deviate in modo che non abbiano a riversarsi nei cavi.

Le materie provenienti dagli scavi, ove non siano utilizzabili o non ritenute adatte (a giudizio
insindacabile della Direzione dei lavori) ad altro impiego nei lavori, dovranno essere portate
fuori della sede del cantiere, alle pubbliche discariche ovvero su aree che I'Appaltatore dovra
provvedere a rendere disponibili, a sua cura e spese.

Qualora le materie provenienti dagli scavi debbano essere successivamente utilizzate, esse
dovranno essere depositate ..... previo assenso della Direzione dei lavori, per essere poi riprese a
tempo opportuno. In ogni caso le materie depositate non dovranno essere di danno ai lavori, alle
proprieta pubbliche o private ed al libero deflusso delle acque scorrenti in superficie.

La Direzione dei lavori potra fare asportare, a spese dell'Appaltatore, le materie depositate in
contravvenzione alle precedenti disposizioni.

Demolizioni e rimozioni

Le demolizioni di murature, calcestruzzi, ecc., sia parziali che complete, devono essere eseguite
con ordine e con le necessarie precauzioni, in modo da non danneggiare le residue murature, da
prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro e da evitare incomodi o disturbo.
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Rimane pertanto vietato di gettare dall'alto i materiali in genere, che invece devono essere
trasportati o guidati in basso, e di sollevare polvere, per cui tanto le murature quanto i materiali
di risulta dovranno essere opportunamente bagnati.

Nelle demolizioni e rimozioni I'Appaltatore deve inoltre provvedere alle eventuali necessarie
puntellature per sostenere le parti che devono restare e disporre in modo da non deteriorare i
materiali risultanti, i quali devono ancora potersi impiegare nei limiti concordati con la Direzione
dei lavori, sotto pena di rivalsa di danni a favore della stazione appaltante.

Le demolizioni dovranno limitarsi alle parti ed alle dimensioni prescritte. Quando, anche per
mancanza di puntellamenti o di altre precauzioni, venissero demolite altre parti od oltrepassati i
limiti fissati, saranno pure a cura e spese dell'Appaltatore, senza alcun compenso, ricostruite e
rimesse in ripristino le parti indebitamente demolite.

Tutti i materiali riutilizzabili, a giudizio insindacabile della Direzione dei lavori, devono essere
opportunamente puliti, custoditi, trasportati ed ordinati nei luoghi di deposito che verranno
indicati dalla Direzione stessa, usando cautele per non danneggiarli sia nella pulizia, sia nel
trasporto, sia nei loro assestamento e per evitarne la dispersione.

Detti materiali restano tutti di proprieta della stazione appaltante, la quale potra ordinare
all'Appaltatore di impiegarli in tutto od in parte nei lavori appaltati, ai sensi dell'art. 40 del
vigente Capitolato generale, con i prezzi indicati nell'elenco del presente Capitolato.

| materiali di scarto provenienti dalle demolizioni e rimozioni devono sempre dall'Appaltatore
essere trasportati fuori del cantiere nei punti indicati od alle pubbliche discariche.

Opere e strutture di muratura

Malte per murature.

L'acqua e la sabbia per la preparazione degli impasti devono possedere i requisiti e le
caratteristiche tecniche di cui agli articoli 7 e 8.

L'impiego di malte premiscelate e premiscelate pronte e consentito, purché ogni fornitura sia
accompagnata da una dichiarazione del fornitore attestante il gruppo della malta, il tipo e la
quantita dei leganti e degli eventuali additivi. Ove il tipo di malta non rientri tra quelli appresso
indicati il fornitore dovra certificare con prove ufficiali anche le caratteristiche di resistenza della
malta stessa.

Le modalita per la determinazione della resistenza a compressione delle malte sono riportate nel
D. Min. Ind. Comm. Art. 13 settembre 1993.

| tipi di malta e le loro classi sono definiti in rapporto alla composizione in volume; malte di
diverse proporzioni nella composizione confezionate anche con additivi, preventivamente
sperimentate, possono essere ritenute equivalenti a quelle indicate qualora la loro resistenza
media a compressione risulti non inferiore ai valori di cui al D.M. LL.PP. 20 novembre 1987, n.
103.
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Murature in genere: criteri generali per I'esecuzione.

Nelle costruzioni delle murature in genere verra curata la perfetta esecuzione degli spigoli, delle
volte, piattabande, archi, e verranno lasciati tutti i necessari incavi, sfondi, canne e fori per:

- ricevere le chiavi ed i capichiavi delle volte: gli ancoraggi delle catene e delle travi a
doppio T; le testate delle travi (di legno, di ferro); le pietre da taglio e quanto altro non
venga messo in opera durante la formazione delle murature;

- il passaggio delle canalizzazioni verticali (tubi pluviali, dell'acqua potabile, canne di
stufe e camini, scarico acqua usata, immondizie, ecc.);

- per il passaggio delle condutture elettriche, di telefoni e di illuminazione;
- le imposte delle volte e degli archi;

- gli zoccoli, dispositivi di arresto di porte e finestre, zanche, soglie, ferriate, ringhiere,
davanzali, ecc.

Quanto detto, in modo che non vi sia mai bisogno di scalpellare le murature gia eseguite. La
costruzione delle murature deve iniziarsi e proseguire uniformemente, assicurando il perfetto
collegamento sia con le murature esistenti, sia fra le parti di esse.

| mattoni, prima del loro impiego, dovranno essere bagnati fino a saturazione per immersione
prolungata in appositi bagnaroli e mai per aspersione. Essi dovranno mettersi in opera con i
giunti alternati ed in corsi ben regolari e normali alla superficie esterna; saranno posati sopra un
abbondante strato di malta e premuti sopra di esso in modo che la malta rifluisca all'ingiro e
riempia tutte le connessure. La larghezza dei giunti non dovra essere maggiore di 8 mm né
minore di 5 mm. | giunti non verranno rabboccati durante la costruzione per dare maggiore presa
all'intonaco od alla stuccatura col ferro.

Le malte da impiegarsi per la esecuzione delle murature dovranno essere passate al setaccio per
evitare che i giunti fra i mattoni riescano superiori al limite di tolleranza fissato.

Le murature di rivestimento saranno fatte a corsi bene allineati e dovranno essere
opportunamente collegate con la parte interna. Se la muratura dovesse eseguirsi con paramento a
vista (cortina) si dovra avere cura di scegliere per le facce esterne i mattoni di migliore cottura,
meglio formati e di colore piu uniforme, disponendoli con perfetta regolarita e ricorrenza nelle
connessure orizzontali, alternando con precisione i giunti verticali.

In questo genere di paramento i giunti non dovranno avere larghezza maggiore di 5 mm e, previa
loro raschiatura e pulitura, dovranno essere profilate con malta idraulica o di cemento,
diligentemente compressi e lisciate con apposito ferro, senza shavatura.

Le sordine, gli archi, le piattabande e le volte dovranno essere costruite in modo che i mattoni
siano sempre disposti in direzione normale alla curva dell'intradosso e la larghezza dei giunti non
dovra mai eccedere i 5 mm all'intradosso e 10 mm all'estradosso.

All'innesto con muri da costruirsi in tempo successivo dovranno essere lasciate opportune
ammorsature in relazione al materiale impiegato. | lavori di muratura, qualunque sia il sistema
costruttivo adottato, debbono essere sospesi nei periodi di gelo, durante i quali la temperatura si
mantenga, per molte ore, al disotto di zero gradi centigradi.
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Quando il gelo si verifichi solo per alcune ore della notte, le opere in muratura ordinaria possono
essere eseguite nelle ore meno fredde del giorno, purché al distacco del lavoro vengano adottati
opportuni provvedimenti per difendere le murature dal gelo notturno.

Le impostature per le volte, gli archi, ecc. devono essere lasciate nelle murature sia con gli
addentellati d'uso, sia col costruire I'origine delle volte e degli archi a sbalzo mediante le debite
sagome, secondo quanto verra prescritto.

La Direzione dei lavori stessa potra ordinare che sulle aperture di vani e di porte e finestre siano
collocati degli architravi (cemento armato, acciaio) delle dimensioni che saranno fissate in
relazione alla luce dei vani, allo spessore del muro ed al sovraccarico.

Nel punto di passaggio fra le fondazioni entro terra e la parte fuori terra sara eseguito un
opportuno strato (impermeabile, drenante, ecc.) che impedisca la risalita per capillarita.

Murature a giunto sottile con blocchi di calcestruzzo aerato autoclavato (tipo Ytong Climagold)

Esecuzione di murature di tamponamento monostrato non portanti, costituite da blocchi in
calcestruzzo aerato autoclavato Ytong Climagold, con dichiarazione di prestazione DOP e
marcatura CE conforme a UNI EN 771-4, materiale naturale a basso impatto ambientale ed
esente da emissioni nocive (dichiarazione EPD), delle dimensioni di 62,5 cm (L) x 20 cm (H) x
40 cm (sp.), dotati di maniglie e profili maschio-femmina, densita nominale 300 kg/m3,
conducibilita termica [1 10, dry 0,072 W/mK, trasmittanza termica U=0,17 W/m?K, sfasamento
16h e 25', potere fonoassorbente 47 dB, reazione al fuoco Euroclasse Al.

I blocchi vengono legati in orizzontale con Malta Collante Ytong (o similare), classe M10,
resistente ai solfati, a giunto sottile sp. 1-3 mm, stesa con apposita cazzuola dentata, consumo
medio 19 kg/m3. Nelle porzioni di muratura poste sotto le finestre incollare anche i giunti
verticali. | giunti verticali dovranno essere sfalsati sui corsi successivi di 15-25 cm.

Il primo corso € posato con malta bastarda in classe min. M5, previa stesura di barriera
impermeabile se in presenza di umidita di risalita capillare.

Prevedere un giunto elastico perimetrale tra muratura e strutture portanti orizzontali e verticali,
sp. 1-2 cm sigillato con idoneo materiale di riempimento comprimibile e spinottature
metalliche/staffe a L ogni 2 corsi 0 50 cm per vincolare la muratura alle strutture portanti e, in
zona sismica, inserire con lo stesso passo tralicci piatti Murfor® tipo EFS zincato nel giunto di
malta orizzontale.

Nella voce ¢ compresa anche 1’eventuale realizzazione degli architravi delle aperture, mediante
fornitura e installazione degli appositi elementi speciali in calcestruzzo aerato autoclavato
avendo cura di rispettare le indicazioni per il montaggio (vedere voce specifica degli architravi).

Per 1’esecuzione di tracce impiantistiche adoperare idoneo raschietto manuale o
scanalatrice/fresatrice elettrica. Per la loro sigillatura utilizzare apposita Malta da ripristino per
blocchi Ytong.

La presente muratura € eseguita retta o curva, per una altezza inferiore ai 4 m, compresi oneri e
magisteri per I’esecuzione di mazzette e architravi come sopra descritti ¢ quant’altro si renda
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necessario a realizzare 1’opera a perfetta regola d’arte, conformemente al progetto e secondo le
indicazioni tecniche del produttore.

Riempimenti in pietrame a secco — Vespai (per drenaggi, fognature, banchettoni di
consolidamento e simili).

Dovranno essere formati con pietrame da collocarsi in opera a mano su terreno ben costipato, al
fine di evitare cedimenti per effetto dei carichi superiori.

Per drenaggi e fognature si dovranno scegliere le pietre piu grosse e regolari e, possibilmente, a
forma di lastroni quelle da impiegare nella copertura dei sottostanti pozzetti o cunicoli; oppure,
infine, negli strati inferiori, il pietrame di maggiore dimensione, impiegando nell'ultimo strato
superiore pietrame minuto, ghiaia o anche pietrisco per impedire alle terre sovrastanti di
penetrare e scendere otturando cosi gli interstizi tra le pietre. Sull'ultimo strato di pietrisco si
dovranno pigiare convenientemente le terre con le quali dovra completarsi il riempimento dei
cavi aperti per la costruzione di fognature e drenaggi.

Impasti di conglomerato cementizio.

Gli impasti di conglomerato cementizio dovranno essere eseguiti in conformita di quanto
previsto nell'allegato 1 del D.M. LL.PP. 9 gennaio 1996.

La distribuzione granulometrica degli inerti, il tipo di cemento e la consistenza dell'impasto,
devono essere adeguati alla particolare destinazione del getto ed al procedimento di posa in
opera del conglomerato. Il quantitativo d'acqua deve essere il minimo necessario a consentire
una buona lavorabilita del conglomerato tenendo conto anche dell'acqua contenuta negli inerti.
Partendo dagli elementi gia fissati il rapporto acqua-cemento, e quindi il dosaggio del cemento,
dovra essere scelto in relazione alla resistenza richiesta per il conglomerato. L'impiego degli
additivi dovra essere subordinato all'accertamento della assenza di ogni pericolo di aggressivita.
L'impasto deve essere fatto con mezzi idonei ed il dosaggio dei componenti eseguito con
modalita atte a garantire la costanza del proporzionamento previsto in sede di progetto.

Per i calcestruzzi preconfezionati si fa riferimento alla norma UNI 9858 che precisa le specifiche
tecniche dei materiali costituenti il calcestruzzo, la sua composizione e le proprieta del
calcestruzzo fresco e indurito. Fissa inoltre i metodi per la verifica, la produzione, il trasporto,
consegna, getto e stagionatura del calcestruzzo e le procedure di controllo della sua qualita.

Si specifica che per tutte le opere in c.a. il prezzo si riferisce al valore di Resistenza Caratteristica
(Rck) minima, tuttavia si dovra comunque garantire il valore minimo indicato negli elaborati
strutturali, e per qualunque valore di Rck maggiore a quella minima richiesta verra applicato il
valore offerto. Se sono previste opere di sottomurazione a pozzo, sono da considerarsi
comprensive di tutto cido che é necessario per la realizzazione della stessa (fornitura cls, getto,
vibrazione, casseratura, ferri ed eventuali noli).

Controlli sul conglomerato cementizio.
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Per i controlli sul conglomerato ci si atterra a quanto previsto dall'allegato 2 del D.M. LL.PP. 9
gennaio 1996. Il conglomerato viene individuato tramite la resistenza caratteristica a
compressione secondo quanto specificato nel suddetto allegato 2 del D.M. LL.PP. 9 gennaio
1996.

La resistenza caratteristica del conglomerato dovra essere non inferiore a quella richiesta dal
progetto. Il controllo di qualitd del conglomerato si articola nelle seguenti fasi: studio
preliminare di qualificazione, controllo di accettazione, prove complementari (vedere paragrafi
4, 5 e 6 del succitato allegato 2).

| prelievi dei campioni necessari per i controlli delle fasi suddette avverranno al momento della
posa in opera dei casseri, secondo le modalita previste nel paragrafo 3 del succitato allegato 2.

Norme di esecuzione per il cemento armato normale.

Nelle esecuzione delle opere di cemento armato normale I'appaltatore dovra attenersi alle norme
contenute nella legge 5 novembre 1971, n. 1086 e nelle relative norme tecniche del D.M. LL.PP.
9 gennaio 1996. In particolare:

a) Gli impasti devono essere preparati e trasportati in modo da escludere pericoli di
segregazione dei componenti o di prematuro inizio della presa al momento del getto. Il getto
deve essere convenientemente compatto; la superficie dei getti deve essere mantenuta umida
per almeno tre giorni. Non si deve mettere in opera il conglomerato a temperature minori di
0 °C, salvo il ricorso ad opportune cautele.

b) Le giunzioni delle barre in zona tesa, quando non siano evitabili, si devono realizzare
possibilmente nelle regioni di minor sollecitazione, in ogni caso devono essere
opportunamente sfalsate. Le giunzioni di cui soprapossonoeffettuarsimediante:

- saldature eseguite in conformita delle norme in vigore sulle saldature;
- manicottofilettato;

- sovrapposizione calcolata in modo da assicurare I'ancoraggio di ciascuna barra, In ogni
caso la lunghezza di sovrapposizione in retto deve essere non minore di 20 volte il diametro
e la prosecuzione di ciascuna barra deve essere deviata verso la zona compressa. La distanza
mutua (interferro) nella sovrapposizione non deve superare 6 volte il diametro.

c) Le barre piegate devono presentare, nelle piegature, un raccordo circolare di raggio non
minore di 6 volte il diametro. Gli ancoraggi devono rispondere a quanto prescritto al punto
5.3.3 del D.M. LL.PP. 9 gennaio 1996. Per barre di acciaio incrudito a freddo le piegature
non possono essere effettuate a caldo,

d) La superficie dell'armatura resistente deve distare dalle facce esterne del conglomerato di
almeno 0,8 cm nel caso di solette, setti e pareti, e di almeno 2 cm nel caso di travi e pilastri.
Tali misure devono essere aumentate, e al massimo rispettivamente portate a 2 cm per le
solette ed a 4 per le travi ed i pilastri, in presenza di salsedine marina ed altri agenti
aggressivi. Copriferri maggiori richiedono opportuni provvedimenti intesi ad evitare il
distacco (per esempio reti). Le superfici delle barre devono essere mutuamente distanziate in
ogni direzione di almeno una volta il diametro delle barre medesime e, in ogni caso, non
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meno di 2 cm. Si potra derogare a quanto sopra raggruppando le barre a coppie ed
aumentando la mutua distanza minima tra le coppie ad almeno 4 cm. Per le barre di sezione
non circolare si deve considerare il diametro del cerchio circoscritto.

e) Il disarmo deve avvenire per gradi ed in modo da evitare azioni dinamiche. Esso non
deve inoltre avvenire prima che la resistenza del conglomerato abbia raggiunto il valore
necessario in relazione all'impiego della struttura all'atto del disarmo, tenendo anche conto
delle altre esigenze progettuali e costruttive; la decisione € lasciata al giudizio del Direttore
dei lavori.

Manto di copertura

Coperture con lamiere in zinco-titanio

Copertura continua in RHEINZINK-prePATINA blue-grey o graphite-grey Zinco al titanio (lega
Zn-Cu-Ti), o similari, conforme alla norma DIN EN 988, alla certificazione sul controllo della
qualita EN ISO 9001, al marchio QUALITY ZINC rilasciato dal TUV, al certificato IGEF, alla
dichiarazione ambientale ECO, con identificazione e garanzia di origine (timbratura continua del
laminato). "Prepatinatura” mediante processo di decapaggio del DBP n. 2757592 (tale da non
alterare la superficie del laminato, permettendo la formazione della patina naturale).
L'installazione dovra essere eseguita da installatore di qualita attestante la specifica qualifica
nella tecnica d'installazione (secondo manualistica Rheinzink). Spessore della lamiera: 0,70 -
0,80 mm. In merito all'installazione sono da rispettare le indicazioni della manualistica
RHEINZINK nonché le raccomandazioni dell'Eurocodice per coperture e rivestimenti metallici.
Le lastre saranno disposte parallele, aggraffate con la tecnica della doppia aggraffatura, posate su
tavolato ventilato predisposto, spess. 0,70 mm int. 600 mm.

Tramezzi
Pareti in cartongesso

Parete divisoria interna ad orditura metallica singola e doppiorivestimento in lastre di gesso-
fibraknauf, dello spessore totale di 150 mm, tipo Sistema KMA o similari. L'orditura metallica
verra realizzata con profili Knauf in acciaio zincato conclassificazione di 1° scelta, a norma UNI
EN 10327-10326 spessore 0,6 mm, delle dimensioni di:guide a "U" 40x100x40 mm, montanti a
"C" 50x100x50 mm, posti ad interasse non superiore a600 mm. Isolata dalle strutture perimetrali
con nastro monoadesivoKnauf con funzione ditaglio acustico, dello spessore di 3,5 mm. I profili
saranno marcati CE conformemente allanorma armonizzata EN 14195, in classe Al di reazione
al fuoco, prodotti secondo il sistemaqualita UNI-EN-ISO9001-2000. Il rivestimento su entrambi
i lati dell'orditura sara realizzato conuna lastra in gesso-fibra tipo Vidiwall da 12,5 mm+ una
lastra normale GKB da 12,5 mm (avista), avvitate all'orditura metallica con viti autoperforanti
fosfatate. Nell'intercapedine sarainserito un materassino di lana di roccia dello spessore di 60
mm e densita 40 kg/m3, in modotale da raggiungere un valore Rw=61 dB e un valore EI 90. Una
volta montati i pannelli si dovra eseguire la stuccatura dei giunti, degli angoli e delle teste delle
viti in modo daottenere una superficie pronta per la tinteggiatura.Le modalita per la messa in
opera sarannoconformi alle norme UNI 9154 parte | e alle prescrizioni del produttore.
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Controparete EI 60, ad orditura singola e rivestimento doppio,tipo Knauf, dello spessore
complessivo di 75 mm, composta da orditura metallica in profiliguida orizzontali ad U, in
acciaio zincato con spessore di 50/50 mm della sezione di 6/10 mm bloccati rigidamente al
soffitto ed a pavimento con idonei fissaggi posti ad interasse nonsuperiore a 900 mm ed alla base
dei montanti delle porte, profili dei montanti a C in acciaiozincato con spessore di 6/10 dotati di
fori per impianti, inseriti nelle guide ad U ad interasse di600 mm, e rivestimento dell'orditura
metallica con doppia lastra normale tipo GKB dellospessore di 12,5 mm ciascuna, quindi 25 mm
complessivi, e isolante interno in lana di roccia, avvitate con viti autoperforanti fosfatate poste a
interasse di 800 mmper il primo strato ed a interasse di 250 mm per il secondo strato, compresa
la stuccatura deigiunti piani, degli angoli e delle teste delle viti. La controparete, addossata a
pareti esistentiin muratura di diverso spessore, dovra sempre garantire un EI complessivo del
pacchettonon inferiore a 60 e un Rw>=61 dB.

Opere di vetrazione e serramentistica

Si intendono per opere di vetrazione quelle che comportano la collocazione in opera di lastre di
vetro (o prodotti similari sempre comunque in funzione di schermo) sia in luci fisse sia in ante
fisse 0 mobili di finestre, portefinestre o porte;

Si intendono per opere di serramentistica quelle relative alla collocazione di serramenti (infissi)
nei vani aperti delle parti murarie destinate a riceverli.

La realizzazione delle opere di vetrazione deve avvenire con i materiali e le modalita previsti dal
progetto ed ove guesto non sia sufficientemente dettagliato valgono le prescrizioni sequenti:

a) Le lastre di vetro, in relazione al loro comportamento meccanico, devono essere scelte
tenendo conto delle loro dimensioni, delle sollecitazioni previste dovute a carico di vento e neve,
alle sollecitazioni dovute ad eventuali sbattimenti ed alle deformazioni prevedibili del
serramento. Devono inoltre essere considerate per la loro scelta le esigenze di isolamento
termico, acustico, di trasmissione luminosa, di trasparenza o traslucidita, di sicurezza sia ai fini
antinfortunistici che di resistenza alle effrazioni, atti vandalici, ecc. Per la valutazione
dell'adeguatezza delle lastre alle prescrizioni predette, in mancanza di prescrizioni nel progetto si
intendono adottati i criteri stabiliti nelle norme UNI per l'isolamento termico ed acustico, la
sicurezza, ecc. (UNI 7143, UNI 7144, UNI 7170 e UNI 7697). Gli smussi ai bordi e negli angoli
devono prevenire possibili scagliature.

b) | materiali di tenuta, se non precisati nel progetto, si intendono scelti in relazione alla
conformazione e dimensioni delle scanalature (o0 battente aperto con ferma vetro) per quanto
riguarda lo spessore e dimensioni in genere, capacita di adattarsi alle deformazioni elastiche dei
telai fissi ed ante apribili, resistenza alle sollecitazioni dovute ai cicli termoigrometrici tenuto
conto delle condizioni microlocali che si creano all'esterno rispetto all'interno, ecc. e tenuto
conto del numero, posizione e caratteristiche dei tasselli di appoggio, periferici e spaziatori. Nel
caso di lastre posate senza serramento gli elementi di fissaggio (squadrette, tiranti, ecc.) devono
avere adeguata resistenza meccanica, essere preferibilmente di metallo non ferroso o comunque
protetto dalla corrosione. Tra gli elementi di fissaggio e la lastra deve essere interposto materiale
elastico e durabile alle azioni climatiche.
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C) La posa in opera deve avvenire previa eliminazione di depositi e materiali dannosi
dalle lastre, serramenti, ecc. e collocando i tasselli di appoggio in modo da far trasmettere
correttamente il peso della lastra al serramento; i tasselli di fissaggio servono a mantenere la
lastra nella posizione prefissata. Le lastre che possono essere urtate devono essere rese visibili
con opportuni segnali (motivi ornamentali, maniglie, ecc.). La sigillatura dei giunti tra lastra e
serramento deve essere continua in modo da eliminare ponti termici ed acustici. Per i sigillanti e
gli adesivi si devono rispettare le prescrizioni previste dal fabbricante per la preparazione e le
condizioni ambientali di posa e di manutenzione. Comunque la sigillatura deve essere conforme
a quella richiesta dal progetto od effettuata sui prodotti utilizzati per qualificare il serramento nel
suo insieme.

L'esecuzione effettuata secondo la norma UNI 6534 potra essere considerata conforme alla
richiesta del presente Capitolato, nei limiti di validita della norma stessa.

La realizzazione della posa dei serramenti deve essere effettuata come indicato nel progetto e
guando non precisato deve avvenire secondo le prescrizioni sequenti:

Le finestre collocate su propri controtelai e fissate con i mezzi previsti dal progetto e comunque
in modo da evitare sollecitazioni localizzate. 1l giunto tra controtelaio e telaio fisso, se non
progettato in dettaglio onde mantenere le prestazioni richieste al serramento, dovra essere
eseguito con le seguenti attenzioni:

- assicurare tenuta all'aria ed isolamento acustico;

- gli interspazi devono essere sigillati con materiale comprimibile e che resti elastico nel
tempo; se cid non fosse sufficiente (giunti larghi piu di 8 mm) si sigillera anche con
apposito sigillante capace di mantenere l'elasticita nel tempo e di aderire al materiale dei
serramenti;

- il fissaggio deve resistere alle sollecitazioni che il serramento trasmette sotto l'azione
del vento o di carichi dovuti all'utenza (comprese le false manovre).

La posa con contatto diretto tra serramento e parte muraria deve avvenire:

- assicurando il fissaggio con l'ausilio di elementi meccanici (zanche, tasselli ad
espansione, ecc.);

- sigillando il perimetro esterno con malta previa eventuale interposizione di elementi
separatori quale non tessuti, fogli, ecc.;

- curando l'immediata pulizia delle parti che possono essere danneggiate (macchiate,
corrose, ecc.) dal contatto con la malta.

Le porte devono essere posate in opera analogamente a quanto indicato per le finestre; inoltre si
dovranno curare le altezze di posa rispetto al livello del pavimento finito.

Per le porte con alte prestazioni meccaniche (antieffrazione), acustiche, termiche o di
comportamento al fuoco, si rispetteranno inoltre le istruzioni per la posa date dal fabbricante ed
accettate dalla Direzione dei lavori.

Il Direttore dei lavori per la realizzazione operera come segue:

- Nel corso dell'esecuzione dei lavori (con riferimento ai tempi ed alle procedure)
verifichera che i materiali impiegati e le tecniche di posa siano effettivamente quelle prescritte.
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In particolare verifichera la realizzazione delle sigillature tra lastre di vetro e telai e tra i telai
fissi ed i controtelai; I’esecuzione dei fissaggi per le lastre non intelaiate; il rispetto delle
prescrizioni di progetto, del capitolato e del produttore per i serramenti con altre prestazioni.

- A conclusione dei lavori eseguira verifiche visive della corretta messa in opera e della
completezza dei giunti, sigillature, ecc. Eseguira controlli orientativi circa la forza di apertura e
chiusura dei serramenti (stimandole con la forza corporea necessaria), I'assenza di punti di attrito
non previsti, e prove orientative di tenuta all'acqua, con spuzzatori a pioggia, ed all'aria, con l'uso
di fumogeni, ecc. Nelle grandi opere i controlli predetti potranno avere carattere casuale e
statistico. Avra cura di far aggiornare e raccogliere i disegni costruttivi piu significativi
unitamente alla descrizione e/o schede tecniche dei prodotti impiegati (specialmente quelli non
visibili ad opera ultimata) e le prescrizioni attinenti la successiva manutenzione.

Esecuzione delle pareti esterne e partizioni interne

Si intende per parete esterna il sistema edilizio avente la funzione di separare e conformare gli
spazi interni al sistema rispetto all'esterno.

Si intende per partizione interna un sistema edilizio avente funzione di dividere e conformare gli
spazi interni del sistema edilizio.

Nell’esecuzione delle pareti esterne si terra conto della loro tipologia (trasparente, portante,
portata, monolitica, ad intercapedine, termoisolata, ventilata) e della loro collocazione (a cortina,
a semicortina od inserita).

Nell’esecuzione delle partizioni interne si terrd conto della loro classificazione in partizione
semplice (solitamente realizzata con piccoli elementi e leganti umidi) o partizione prefabbricata
(solitamente realizzata con montaggio in sito di elementi predisposti per essere assemblati a
Secco).

Quando non e diversamente descritto negli altri documenti progettuali (o quando questi non sono
sufficientemente dettagliati) si intende che ciascuna delle categorie di parete sopracitata e
composta da piu strati funzionali (costruttivamente uno strato puo assolvere a piu funzioni), che
devono essere realizzati come segue:

Le pareti a cortina (facciate continue) saranno realizzate utilizzando materiali e prodotti
rispondenti al presente capitolato (vetro, isolanti, sigillanti, pannelli, finestre, elementi portanti,
ecc.).

Le parti metalliche si intendono lavorate in modo da non subire microfessure o comunque
danneggiamenti ed, a seconda del metallo, opportunamente protette dalla corrosione.

Durante il montaggio si curera la corretta esecuzione dell'elemento di supporto ed il suo
ancoraggio alla struttura dell'edificio eseguendo (per parti) verifiche della corretta esecuzione
delle giunzioni (bullonature, saldature, ecc.) e del rispetto delle tolleranze di montaggio e dei
giochi. Si effettueranno prove di carico (anche per parti) prima di procedere al successivo
montaggio degli altri elementi.

La posa dei pannelli di tamponamento, dei telai, dei serramenti, ecc., sara effettuata rispettando
le tolleranze di posizione ed utilizzando i sistemi di fissaggio previsti. | giunti saranno eseguiti
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secondo il progetto e comungue posando correttamente le guarnizioni ed i sigillanti in modo da
garantire le prestazioni di tenuta all'acqua, all'aria, di isolamento termico, acustico, ecc. tenendo
conto dei movimenti localizzati della facciata e dei suoi elementi dovuti a variazioni termiche,
pressione del vento, ecc. La posa di scossaline coprigiunti, ecc. avverra in modo da favorire la
protezione e la durabilita dei materiali protetti ed in modo che le stesse non siano danneggiate
dai movimenti delle facciate. 1l montaggio dei vetri e dei serramenti avverra secondo le
indicazioni date nell'articolo a loro dedicato.

Le pareti esterne o partizioni interne realizzate a base di elementi di laterizio, calcestruzzo, calcio
silicato, pietra naturale o ricostruita e prodotti similari saranno realizzate con le modalita
descritte nell'articolo sulle opere di muratura, tenendo conto delle modalita di esecuzione
particolari (giunti, sovrapposizioni, ecc.) richieste quando la muratura ha compiti di isolamento
termico, acustico, resistenza al fuoco, ecc. Per gli altri strati presenti morfologicamente e con
precise funzioni di isolamento termico, acustico, barriera al vapore, ecc., si rinvia alle
prescrizioni date nell'articolo relativo alle coperture.

Per gli intonaci ed i rivestimenti in genere si rinvia all'articolo sull'esecuzione di queste opere.
Comunque, in relazione alle funzioni attribuite alle pareti ed al livello di prestazione richiesto, si
curera la realizzazione dei giunti, la connessione tra gli strati e le compatibilita meccaniche e
chimiche.

Nel corso dell'esecuzione si curera la completa realizzazione dell'opera, con attenzione alle
interferenze con altri elementi (impianti), all'esecuzione dei vani di porte e finestre, alla
realizzazione delle camere d'aria o di strati interni, curando che non subiscano schiacciamenti,
discontinuita, ecc. non coerenti con la funzione dello strato.

Le partizioni interne costituite da elementi predisposti per essere assemblati in sito (con o senza
piccole opere di adeguamento nelle zone di connessione con le altre pareti o con il soffitto)
devono essere realizzate con prodotti rispondenti alle prescrizioni date nell'articolo sui prodotti
per pareti esterne e partizioni interne.

Nell'esecuzione si seguiranno le modalita previste dal produttore (ivi incluso l'utilizzo di appositi
attrezzi) ed approvate dalla Direzione dei lavori. Si curera la corretta predisposizione degli
elementi che svolgono anche funzione di supporto in modo da rispettare le dimensioni, tolleranze
ed i giochi previsti o comunque necessari ai fini del successivo assemblaggio degli altri elementi.
Si curera che gli elementi di collegamento e di fissaggio vengano posizionati ed installati in
modo da garantire I'adeguata trasmissione delle sollecitazioni meccaniche. Il posizionamento di
pannelli, vetri, elementi di completamento, ecc. sara realizzato con [linterposizione di
guarnizioni, distanziatori, ecc. che garantiscano il raggiungimento dei livelli di prestazione
previsti e sara completato con sigillature, ecc.

Il sistema di giunzione nel suo insieme deve completare il comportamento della parete e deve
essere eseguito secondo gli schemi di montaggio previsti; analogamente si devono eseguire
secondo gli schemi previsti e con accuratezza le connessioni con le pareti murarie, con i soffitti,
ecc.

Esecuzione delle pavimentazioni
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Si intende per pavimentazione un sistema edilizio avente quale scopo quello di consentire o
migliorare il transito e la resistenza alle sollecitazioni in determinate condizioni di uso.
Essesiintendonoconvenzionalmentesuddivisenelleseguenticategorie:

- pavimentazionisustratoportante;

- pavimentazioni su terreno (cioe dove la funzione di strato portante del sistema di
pavimentazione é svolta dal terreno).

Quando non e diversamente descritto negli altri documenti progettuali (o quando questi non sono
sufficientemente dettagliati) si intende che ciascuna delle categorie sopracitate sara composta dai
seguenti strati funzionali.

Nota: Costruttivamente uno strato puo assolvere una o piu funzioni.
a) La pavimentazione su strato portante avra quali elementi o strati fondamentali:

- lo strato portante, con la funzione di resistenza alle sollecitazioni meccaniche dovute ai
carichi permanenti o di esercizio;

- lo strato di scorrimento, con la funzione di compensare e rendere compatibili gli
eventuali scorrimenti differenziali tra strati contigui;

- lo strato ripartitore, con funzione di trasmettere allo strato portante le sollecitazioni
meccaniche impresse dai carichi esterni qualora gli strati costituenti la pavimentazione
abbiano comportamenti meccanici sensibilmente differenziati;

- lo strato di collegamento, con funzione di ancorare il rivestimento allo strato
ripartitore(o portante);

- lo strato di rivestimento con compiti estetici e di resistenza alle sollecitazioni
meccaniche, chimiche, ecc.

A seconda delle condizioni di utilizzo e delle sollecitazioni previste i seguenti strati possono
diventare fondamentali:

- strato impermeabilizzante, con funzione di dare alla pavimentazione una prefissata
impermeabilita ai liquidi ed ai vapori;

- strato di isolamento termico, con funzione di portare la pavimentazione ad un prefissato
isolamento termico;

- strato di isolamento acustico, con la funzione di portare la pavimentazione ad un
prefissato isolamento acustico;

- strato di compensazione, con funzione di compensare quote, pendenze, errori di
planarita ed eventualmente incorporare impianti (questo stato frequentemente ha anche
funzione di strato di collegamento).

b) La pavimentazione su terreno avra quali elementi o strati funzionali:

- il terreno (suolo) con funzione di resistere alle sollecitazioni meccaniche trasmesse dalla
pavimentazione;

- lo strato impermeabilizzante (o drenante);

- lo strato ripartitore;
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- lo strato di compensazione e/o pendenza;
- il rivestimento.

A seconda delle condizioni di utilizzo e delle sollecitazioni previste, altri strati complementari
pOSSONO essere previsti.

Per la pavimentazione su strato portante sara effettuata la realizzazione deqli strati utilizzando i
materiali_indicati nel progetto; ove non sia specificato in dettaglio nel progetto od a suo
complemento, si rispetteranno le prescrizioni sequenti.

1) Per lo strato portante, a seconda della soluzione costruttiva adottata, si fara riferimento
alle prescrizioni gia date nel presente capitolato sulle strutture di calcestruzzo, strutture
metalliche, sulle strutture miste acciaio e calcestruzzo sulle strutture di legno, ecc.

2) Per lo strato di scorrimento, a seconda della soluzione costruttiva adottata, si fara
riferimento alle prescrizioni gia date per i prodotti quali sabbia, membrane a base sintetica o
bituminosa, fogli di carta o cartone, geotessili o pannelli di fibre vetro o roccia. Durante la
realizzazione si curera la continuita dello strato, la corretta sovrapposizione o realizzazione
dei giunti e I'esecuzione dei bordi, risvolti, ecc.

3) Per lo strato ripartitore, a seconda della soluzione costruttiva adottata, si fara riferimento
alle prescrizioni gia date per i prodotti quali calcestruzzo armato o non, malte, cementizie,
lastre prefabbricate di calcestruzzo armato o non, lastre o pannelli a base di legno. Durante la
realizzazione si curera, oltre alla corretta esecuzione dello strato in quanto a continuita e
spessore, la realizzazione di giunti e bordi e dei punti di interferenza con elementi verticali o
con passaggi di elementi impiantistici in modo da evitare azioni meccaniche localizzate od
incompatibilita chimico fisiche. Sara infine curato che la superficie finale abbia caratteristiche
di planarita, rugosita, ecc. adeguate per lo strato successivo.

4) Per lo strato di collegamento, a seconda della soluzione costruttiva adottata, si fara
riferimento alle prescrizioni gia date per i prodotti quali malte, adesivi organici e/o con base
cementizia e, nei casi particolari, alle prescrizioni del produttore per elementi di fissaggio,
meccanici o di altro tipo. Durante la realizzazione si curera la uniforme e corretta
distribuzione del prodotto con riferimento agli spessori e/o quantita consigliate dal produttore
in modo da evitare eccesso da rifiuto od insufficienza che puo provocare scarsa resistenza od
adesione. Si verifichera inoltre che la posa avvenga con gli strumenti e nelle condizioni
ambientali (temperatura, umidita) e preparazione dei supporti suggeriti dal produttore.

5) Per lo strato di rivestimento, a seconda della soluzione costruttiva adottata, si fara
riferimento alle prescrizioni gia date nell'articolo sui prodotti per pavimentazioni. Durante la
fase di posa si curera la corretta esecuzione degli eventuali motivi ornamentali, la posa degli
elementi di completamento e/o accessori, la corretta esecuzione dei giunti, delle zone di
interferenza (bordi, elementi verticali, ecc.) nonche le caratteristiche di planarita o0 comunque
delle conformazioni superficiali rispetto alle prescrizioni di progetto, nonché le condizioni
ambientali di posa ed i tempi di maturazione.

6) Per lo strato di impermeabilizzazione, a seconda che abbia funzione di tenuta all'acqua,
barriera o schermo al vapore, valgono le indicazioni fornite per questi strati all'articolo sulle
coperture continue.
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7) Per lo strato di isolamento termico valgono le indicazioni fornite per questo strato
all'articolo sulle coperture piane.

8) Per lo strato di isolamento acustico, a seconda della soluzione costruttiva adottata, si fara
riferimento per i prodotti alle prescrizioni gia date nell'apposito articolo. Durante la fase di
posa in opera si curerd il rispetto delle indicazioni progettuali e comunque la continuita dello
strato con la corretta realizzazione dei giunti/sovrapposizioni, la realizzazione accurata dei
risvolti ai bordi e nei punti di interferenza con elementi verticali (nel caso di pavimento
cosiddetto galleggiante i risvolti dovranno contenere tutti gli strati sovrastanti). Sara
verificato, nei casi dell'utilizzo di supporti di gomma, sughero, ecc., il corretto
posizionamento di questi elementi ed i problemi di compatibilita meccanica, chimica, ecc.,
con lo strato sottostante e sovrastante.

9) Per lo strato di compensazione delle quote valgono le prescrizioni date per lo strato di
collegamento (per gli strati sottili) e/o per lo strato ripartitore (per gli spessori maggiori di 20
mm).

Per le pavimentazioni su terreno, la realizzazione deqgli strati sara effettuata utilizzando i
materiali _indicati nel progetto, ove non sia specificato in dettaglio nel progetto od a suo
complemento si rispetteranno le prescrizioni sequenti:

1) Per lo strato costituito dal terreno si provvedera alle operazioni di asportazione dei
vegetali e dello strato contenente le loro radici 0 comunque ricco di sostanze organiche. Sulla
base delle sue caratteristiche di portanza, limite liquido, plasticita, massa volumica, ecc. si
procedera alle operazioni di costipamento con opportuni mezzi meccanici, alla formazione di
eventuale correzione e/o sostituzione (trattamento) dello strato superiore per conferirgli
adeguate caratteristiche meccaniche, di comportamento all'acqua, ecc. In caso di dubbio o
contestazione si fara riferimento alla norma UNI 8381 e/o alle norme CNR sulle costruzioni
stradali.

2) Per lo strato impermeabilizzante o drenante si fara riferimento alle prescrizioni gia fornite
per i materiali quali sabbia, ghiaia, pietrisco, ecc. indicate nella norma UNI 8381 per le
massicciate (0 alle norme CNR sulle costruzioni stradali) ed alle norme UNI e/o CNR per i
tessuti nontessuti (geotessili). Per I'esecuzione dello strato si adotteranno opportuni dosaggi
granulometrici di sabbia, ghiaia e pietrisco in modo da conferire allo strato resistenza
meccanica, resistenza al gelo, limite di plasticita adeguati. Per gli strati realizzati con
geotessili si curera la continuita dello strato, la sua consistenza e la corretta esecuzione dei
bordi e dei punti di incontro con opere di raccolta delle acque, strutture verticali, ecc. In caso
di dubbio o contestazione si fara riferimento alla UNI 8381 e/o alle norme CNR sulle
costruzioni stradali.

Nota: Questo strato assolve quasi sempre anche funzione di strato di separazione e/o
scorrimento.

1) Per lo strato ripartitore dei carichi si fara riferimento alle prescrizioni contenute sia per i
materiali sia per la loro realizzazione con misti cementati, solette di calcestruzzo,

77



conglomerati bituminosi alle prescrizioni della UNI 8381 e/o alle norme CNR sulle
costruzioni stradali. In generale si curera la corretta esecuzione degli spessori, la continuita
degli strati, la realizzazione dei giunti dei bordi e dei punti particolari.

2) Per lo strato di compensazione e/o pendenza valgono le indicazioni fornite per lo strato
ripartitore; & ammesso che esso sia eseguito anche successivamente allo strato ripartitore
purché sia utilizzato materiale identico o comunque compatibile e siano evitati fenomeni di
incompatibilita fisica o chimica o comunque scarsa aderenza dovuta ai tempi di presa,
maturazione e/o alle condizioni climatiche al momento dell'esecuzione.

3) Per lo strato di rivestimento valgono le indicazioni fornite nell'articolo sui prodotti per
pavimentazione (conglomerati bituminosi, massetti calcestruzzo, pietre, ecc.). Durante
I'esecuzione si cureranno, a secondo della soluzione costruttiva prescritta dal progetto, le
indicazioni fornite dal progetto stesso e comunque si curera in particolare, la continuita e
regolarita dello strato (planarita, deformazioni locali, pendenze, ecc.). L'esecuzione dei bordi
e dei punti particolari. Si curera inoltre I'impiego di criteri e macchine secondo le istruzioni
del produttore del materiale ed il rispetto delle condizioni climatiche e di sicurezza e dei tempi
di presa e maturazione.

Il direttore dei lavori per la realizzazione delle pavimentazioni operera come segue:

- Nel corso dell'esecuzione dei lavori (con riferimento ai tempi ed alle procedure) verifichera
via via che i materiali impiegati e le tecniche di posa siano effettivamente quelle prescritte ed
inoltre, almeno per gli strati piu significativi, verifichera che il risultato finale sia coerente con le
prescrizioni di progetto e comunque con la funzione attribuita all'elemento o strato realizzato. In
particolare verifichera: il collegamento tra gli strati; la realizzazione dei giunti/sovrapposizioni
per gli strati realizzati con pannelli, fogli ed in genere con prodotti preformati; I'esecuzione
accurata dei bordi e dei punti particolari. Ove sono richieste lavorazioni in sito verifichera con
semplici metodi da cantiere:[] le resistenze meccaniche (portate, punzonamenti, resistenze a
flessione); 1 adesioni fra strati (o quando richiesto I'esistenza di completa separazione);[ tenuta
all'acqua, all'umidita, ecc..

- A conclusione dell'opera eseguira prove (anche solo localizzate) per verificare la tenuta
all'acqua, condizioni di carico, di punzonamento, ecc. che siano significative previste delle
ipotesi previste dal progetto o dalla realta. Avra cura di far aggiornare e raccogliere i disegni
costruttivi piu significativi unitamente alla descrizione e/o schede tecniche dei prodotti impiegati
(specialmente quelli non visibili ad opera ultimata) e le prescrizioni attinenti la successiva
manutenzione.

Intonaci, rivestimenti, tinteggiature, coloriture e verniciature

Intonaci per murature in Ytong

Dovra essere impiegato solamente intonaco di fondo tipo YTONG LP120, per pareti interne ed
esterne, premiscelato alleggerito e idrofugato a base di calce e cemento, specifico per murature
in blocchi di calcestruzzo cellulare.

All’interno I’intonaco dovra essere rifinito col rasante per interni YTONG RY50da stendere su
intonaco di fondo YTONG LP120.

78



All’esterno I’intonaco dovra essere rifinito con la rasatura minerale per esterni tipo Finitura
Ytong WF100, spessore minimo 3 mm, con interposta rete di armatura resistente agli alcali da
stendere su intonaco di fondo YTONG LP120.

| prezzi degli intonaci saranno applicati alla superficie intonacata senza tener conto delle
superfici laterali di risalti, lesene e simili. Tuttavia saranno valutate anche tali superfici laterali
quando la loro larghezza superi 5 cm. Varranno sia per superfici piane che curve. L’esecuzione
di gusci di raccordo, se richiesti, negli angoli fra pareti e soffitto e fra pareti e pareti, con raggio
non superiore a 15 cm, e pure compresa nel prezzo, avuto riguardo che gli intonaci verranno
misurati anche in questo caso come se esistessero gli spigoli vivi. Nel prezzo degli intonaci
compreso 1’onere della ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, della muratura di
eventuali ganci al soffitto e delle riprese contro pavimenti, zoccolatura e serramenti.

I prezzi dell’elenco valgono anche per intonaci su murature di mattoni forati dello spessore di
una testa, essendo essi comprensivi dell’onere dell’intasamento dei fori dei laterizi.

Per i rivestimenti in ceramica si procedera alla posa su letto di malta svolgente funzioni di strato
di collegamento e di compensazione e curando: la sufficiente continuita dello strato stesso, lo
spessore, le condizioni ambientali di posa (temperatura ed umiditd) e di manutenzione. Si
valutera inoltre la composizione della malta onde evitare successivi fenomeni di incompatibilita
chimica o termica con il rivestimento e/o con il supporto. Durante la posa del rivestimento si
curera I'esecuzione dei giunti, il loro allineamento, la planarita della superficie risultante ed il
rispetto di eventuali motivi ornamentali.

Nei prezzi delle tinteggiature, coloriture e verniciature in genere sono compresi tutti gli oneri
prescritti nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione del capitolato oltre a quelli per
mezzi d’opera, trasporto, sfilatura e rifilatura di infissi, ecc. Le tinteggiature interne ed esterne
per pareti e soffitti saranno in generale misurate con le stesse norme sancite per gli intonaci.

Tutti i prezzi di intonaci, rivestimenti, tinteggiature, coloriture e verniciature sono comprensivi di
tutti i noli necessari per la realizzazione degli stessi ponteggi e/o tavolati compresi.

Impianto di scarico acque meteoriche

In conformita alla legge n. 46 del 5 marzo 1990 gli impianti idrici ed i loro componenti devono
rispondere alle regole di buona tecnica; la norma UNI 9184 e suo FA 1-93 sono considerate
norme di buona tecnica.

Si intende per impianto di scarico acque meteoriche l'insieme degli elementi di raccolta,
convogliamento, eventuale stoccaggio e sollevamento e recapito (a collettori fognari, corsi
d'acqua, sistemi di dispersione nel terreno). L'acqua pu0 essere raccolta da coperture o
pavimentazioni all'aperto.

Il sistema di scarico delle acque meteoriche deve essere indipendente da quello che raccoglie e
smaltisce le acque usate ed industriali. Esso deve essere previsto in tutti gli edifici ad esclusione
di quelli storico-artistici. Il sistema di recapito deve essere conforme alle prescrizioni della
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pubblica autorita in particolare per quanto attiene la possibilita di inquinamento. Gli impianti di
cui sopra si intendono funzionalmente suddivisi come segue:

- converse di convogliamento e canali di gronda;
- punti di raccolta per lo scarico (bocchettoni, pozzetti, caditoie, ecc.);

- tubazioni di convogliamento tra i punti di raccolta ed i punti di smaltimento (verticali =
pluviali; orizzontali = collettori);

- punti di smaltimento nei corpi ricettori (fognature, bacini, corsi d'acqua, ecc.).

Per la realizzazione delle diverse parti funzionali si utilizzeranno i materiali ed i componenti
indicati nei documenti progettuali. Qualora non siano specificati in dettaglio nel progetto od a
suo completamento, si rispetteranno le prescrizioni seguenti:

a) in generale tutti i materiali ed i componenti devono resistere all'aggressione chimica degli
inquinanti atmosferici, all'azione della grandine, ai cicli termici di temperatura (compreso
gelo/disgelo) combinate con le azioni dei raggi IR, UV, ecc.;

b) gli elementi di convogliamento ed i canali di gronda, oltre a quanto detto in a), se di
metallo devono resistere alla corrosione, se di altro materiale devono rispondere alle
prescrizioni per i prodotti per le coperture, se verniciate dovranno essere realizzate con
prodotti per esterno rispondenti al comma a);

c) 1 tubi di convogliamento dei pluviali e dei collettori devono rispondere, a seconda del
materiale, a quanto indicato nell'articolo relativo allo scarico delle acque usate; inoltre i tubi
di acciaio inossidabile devono rispondere alla norma UNI 6904;

d) per i punti di smaltimento valgono per quanto applicabili le prescrizioni sulle fognature
date dalle pubbliche autorita. Per i chiusini e le griglie di piazzali vale la norma UNI EN 124,

Per la realizzazione dell'impianto si utilizzeranno i materiali, i componenti e le modalita indicate
nei documenti progettuali, e qualora non siano specificati in dettaglio nel progetto od a suo
completamento, si rispetteranno le prescrizioni seguenti. Vale inoltre quale prescrizione ulteriore
cui fare riferimento la norma UNI 9184 e suo FA 1-93.

a) Per l'esecuzione delle tubazioni vale quanto riportato nell'articolo impianti di scarico
acque usate. | pluviali montati all'esterno devono essere installati in modo da lasciare libero
uno spazio tra parete e tubo di 5 cm; i fissaggi devono essere almeno uno in prossimita di ogni
giunto ed essere di materiale compatibile con quello del tubo.

b) | bocchettoni ed i sifoni devono essere sempre del diametro delle tubazioni che
immediatamente li seguono. Quando I'impianto acque meteoriche € collegato all'impianto di
scarico acque usate deve essere interposto un sifone. Tutte le caditoie a pavimento devono
essere sifonate. Ogni inserimento su un collettore orizzontale deve avvenire ad almeno 1,5 m
dal punto di innesto di un pluviale.

c) Per i pluviali ed i collettori installati in parti interne all'edificio (intercapedini di pareti,
ecc.) devono essere prese tutte le precauzioni di installazione (fissaggi elastici, materiali
coibenti acusticamente, ecc.) per limitare entro valori ammissibili i rumori trasmessi.

Il Direttore dei lavori per la realizzazione dell'impianto di scarico delle acque meteoriche operera
come segue:
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- Nel corso dell'esecuzione dei lavori, con riferimento ai tempi ed alle procedure, verifichera
che 1 materiali impiegati e le tecniche di esecuzione siano effettivamente quelle prescritte ed
inoltre, per le parti destinate a non restare in vista o che possono influire irreversibilmente sul
funzionamento finale, verifichera che I'esecuzione sia coerente con quella concordata (questa
verifica potra essere effettuata anche in forma casuale e statistica nel caso di grandi opere).
Effettuera o fara effettuare e sottoscrivere in una dichiarazione di conformita le prove di tenuta
all'acqua come riportato nell'articolo sull'impianto di scarico acque usate.

- Al termine dei lavori eseguira una verifica finale dell'opera e si fara rilasciare dall'esecutore
una dichiarazione di conformita dell'opera alle prescrizioni del progetto, del presente capitolato e
di altre eventuali prescrizioni concordate. Il Direttore dei lavori raccogliera inoltre in un
fascicolo i documenti progettuali piu significativi, la dichiarazione di conformita predetta (ed
eventuali schede di prodotti) nonché le istruzioni per la manutenzione con modalita e frequenza
delle operazioni.
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