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PIANIFICAZIONE DEI LAVORI

Descrizione sintetica delle fasi lavorative

nr. descrizione

10 Allestimento cantiere

20 Scavo di sbancamento e fondazione

30 Getto sottofondazioni

40 Fondazioni: carpenteria

50 Fondazioni: posa ferro e getto CLS

60 Solaio con IGLOO

70 Pilastri Piano Terreno: carpenteria

80 Pilastri Piano Terreno: posa ferro e getto CLS

90 Solaio Piano Primo: carpenteria

100 Solaio Piano Primo: posa blocchi ferro getto CLS
110 Pilastri Piano Primo: carpenteria

120 Pilastri Piano Primo: posa ferro e getto CLS

130 Solaio Piano Secondo: carpenteria

140 Solaio Piano Secondo: posa blocchi ferro e getto CLS
150 Pilastri Piano Secondo: carpenteria

160 Pilastri Piano Secondo: posa ferro e getto CLS

170 Solaio Sottotetto: carpenteria

180 Solaio Sottotetto: posa blocchi, ferro e getto CLS
190 Pilastri Piano Sottotetto: carpenteria

200 Pilastri Piano Sottotetto: posa ferro e getto CLS
210 Copertura tetto: posa orditura in legno e soprastante lamie
220 Esecuzione muratura perimetrale in blocchi isolanti
230 Esecuzione tramezzature interne

240 Esecuzione rete adduzione acqua e scarichi reflui
250 Predisposizioni impianto VMC piano primo

260 Predisposizioni impianto di riscaldamento piano primo
270 Predisposizioni impianto antincendio piano primo
280 Predisposizioni impianti elettrici piano primo

290 Posa soglie davanzali falsi telai

300 Predisposizione impianto elevatore

310 Intonaci esterni ed interni

320 Formazione sottofondi e massetti con pavimento radiante piano primo
340 Posa pavimenti e rivestimenti interni piano primo
350 Posa serramenti esterni piano primo

360 Posa sanitati bagni piano primo

370 Ultimazione impianto VMC piano primo

380 Ultimazione impianto riscaldamento piano primo
390 Ultimazione impianti elettrici piano primo

400 Tinteggiature interne piano primo

410 Posa serramenti interni piano primo

420 Collegamenti impianti in cortile

430 Pulizia e smobilizzo cantiere
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Grafico della pianificazione dei lavori

Inizio lavori: ------———————
Durata lavori: 360 giorni
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Allestimento cantiere

Scavo di sbancamento e fondazione

Getto sottofondazioni

Fondazioni: carpenteria

Fondazioni: posa ferro e getto CLS

Solaio con IGLOO

Pilastri Piano Terreno: carpenteria

Pilastri Piano Terreno: posa ferro e getto CLS

Solaio Piano Primo: carpenteria

Solaio Piano Primo: posa blocchi ferro getto CLS
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SETTIMANE
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Pilastri Piano Primo: carpenteria -
Pilastri Piano Primo: posa ferro e getto CLS -
Solaio Piano Secondo: carpenteria L
Solaio Piano Secondo: posa blocchi ferro e getto L

CLS

Pilastri Piano Secondo: carpenteria

Pilastri Piano Secondo: posa ferro e getto CLS

Solaio Sottotetto: carpenteria

Solaio Sottotetto: posa blocchi, ferro e getto CLS

Pilastri Piano Sottotetto: carpenteria

Pilastri Piano Sottotetto: posa ferro e getto CLS
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SETTIMANE

1123|4567 [8]9(10|11|12|13[14|15 1617181920|21|2223242526272829303132333435363738394041424344

Copertura tetto: posa orditura in legno e soprastante
lamie

Esecuzione muratura perimetrale in blocchi isolanti I

Esecuzione tramezzature interne L

Esecuzione rete adduzione acqua e scarichi reflui L

Predisposizioni impianto VMC -

Predisposizioni impianto di riscaldamento L

Predisposizioni impianto antincendio -

Predisposizioni impianti elettrici ——

Posa soglie davanzali falsi telai _—

Predisposizione impianto elevatore -
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Intonaci esterni ed interni

Formazione sottofondi e massetti con pavimento L
radiante

Posa pavimenti e rivestimenti interni I

Posa serramenti esterni L

Posa sanitati bagni L

Ultimazione impianto VMC u

Ultimazione impianto riscaldamento

Ultimazione impianti elettrici

Tinteggiature interne

Posa serramenti interni
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Collegamenti impianti in cortile

Pulizia e smobilizzo cantiere
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SETTIMANE
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Allestimento cantiere

Scavo di sbancamento e fondazione

Getto sottofondazioni

Fondazioni: carpenteria

Fondazioni: posa ferro e getto CLS

Solaio con IGLOO

Pilastri Piano Terreno: carpenteria

Pilastri Piano Terreno: posa ferro e getto CLS

Solaio Piano Primo: carpenteria

Solaio Piano Primo: posa blocchi ferro getto CLS
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SETTIMANE

46|47(48]49

50(51

52|53

54|55

56|57

58159

60[61

62|63

64165

66|67

68169

70(71

72(73

74(75

76|77

78179

80|81

82|83

84185

86187

88|89

Pilastri Piano Primo: carpenteria

Pilastri Piano Primo: posa ferro e getto CLS

Solaio Piano Secondo: carpenteria

Solaio Piano Secondo: posa blocchi ferro e getto
CLS

Pilastri Piano Secondo: carpenteria

Pilastri Piano Secondo: posa ferro e getto CLS

Solaio Sottotetto: carpenteria

Solaio Sottotetto: posa blocchi, ferro e getto CLS

Pilastri Piano Sottotetto: carpenteria

Pilastri Piano Sottotetto: posa ferro e getto CLS
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SETTIMANE

46|47(48]49

50(51

52

53

54|55

56|57

58159

60[61

62|63

64165

66|67

68169

70(71

72(73

74(75

76|77

78179

80|81

82|83

84185

86187

88|89

Copertura tetto: posa orditura in legno e soprastante
lamie

Esecuzione muratura perimetrale in blocchi isolanti

Esecuzione tramezzature interne

Esecuzione rete adduzione acqua e scarichi reflui

Predisposizioni impianto VMC

Predisposizioni impianto di riscaldamento

Predisposizioni impianto antincendio

Predisposizioni impianti elettrici

Posa soglie davanzali falsi telai

Predisposizione impianto elevatore
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SETTIMANE
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Intonaci esterni ed interni

Formazione sottofondi e massetti con pavimento
radiante

Posa pavimenti e rivestimenti interni

Posa serramenti esterni

Posa sanitati bagni

Ultimazione impianto VMC

Ultimazione impianto riscaldamento -
Ultimazione impianti elettrici _—
Tinteggiature interne L

Posa serramenti interni L
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SETTIMANE

46(47(48[49(50]51]52]|53154|55|56(57(58(59(60(61]62]|63|64|65|66|67(68(69|70{71|72|73|74|75|76|77|78[79(80|81]82|83]|84|85|86(87(88(89

Collegamenti impianti in cortile -

Pulizia e smobilizzo cantiere L




PROCEDURE DI COORDINAMENTO

Non sono emerse situazioni di particolare rischio per le eventuali attivita che si svolgeranno in contemporaneo.-
Le norme atte ad evitare che i rischi specifichi di una lavorazione verranno dettate nel corso dell'esecuzione dei
lavori e comunque prima dell'inizio delle singole operazioni, il tutto secondo i piani operativi di sicurezza che le
imprese esecutrici dei lavori redigeranno (ai sensi del D.L.gs n°81/2008 ).

e E'vietato l'accesso in cantiere e 1'inizio delle lavorazioni alle imprese appaltanti o sub-appaltanti dirette e
indirette prima che queste siano entrate in possesso e abbiano preso visione del presente piano della
sicurezza.

e (Ciascun datore di lavoro dovra mettere a disposizione, almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori, copia
del piano al rappresentante per la sicurezza dei lavoratori aziendale.

e Ciascun datore di lavoro dovra consultare il rappresentante dei lavoratori aziendale circa il contenuto dei
piani stessi; identica consultazione dovra avvenire ogni qual volta verranno apportate modifiche significative
ai piani.

e Nel caso di presenza contemporanea in cantiere di pill imprese o lavoratori autonomi, deve sussistere tra i
datori di lavoro uno scambio di informazioni reciproche intese ad eliminare o ridurre rischi dovuti ad
interferenze lavorative.

e Durante l'esecuzione dei lavori in cantiere i datori di lavoro devono limitare al minimo il numero dei
lavoratori esposti ad uno specifico rischio.

e Durante l'esecuzione dei lavori in cantiere i datori di lavoro dovranno privilegiare 1'utilizzo di protezioni
collettive rispetto alle misure di protezione individuale.

e [ datori di lavoro delle imprese appaltanti e sub-appaltanti devono aver attuato nei confronti dei lavoratori
subordinati quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e dalle altre leggi e regolamenti vigenti in materia di istituti
relazionali di informazione, formazione, addestramento ed istruzione al fine di prevenire i rischi lavorativi.-

e Per quanto attiene 1'uso di apparecchi di sollevamento tipo gru, argani, ecc... di proprieta di un'impresa, gli
stessi potranno essere utilizzati dalle altre imprese appaltanti o sub-appaltanti previa autorizzazione anche
verbale dell'impresa proprietaria (1'autorizzazione puo essere concessa solo se vengono rispettati gli standard
di sicurezza di legge); il mantenimento delle adeguate condizioni di sicurezza e di manutenzione dei citati
impianti compete all'impresa che li detiene salvo accordo raggiunto con gli altri datori di lavoro che li
utilizzano.- L'uso degli apparecchi di sollevamento ¢ comunque sempre limitato a personale esperto delle
imprese o dei lavoratori autonomi.

e Per quanto attiene I'uso dell'impianto elettrico di cantiere, lo stesso potra essere utilizzato dalle altre imprese
appaltanti o sub-appaltanti previa autorizzazione anche verbale dell'impresa proprietaria (l'autorizzazione
puo essere concessa solo se vengono rispettati gli standard di sicurezza di legge); il mantenimento delle
adeguate condizioni di sicurezza e di manutenzione del citato impianto compete all'impresa che lo detiene
salvo accordo raggiunto con gli altri datori di lavoro che li utilizzano.- Eventuali modifiche dell' impianto o
eventuali manutenzioni potranno avvenire solo con l'intervento di personale qualificato e nel rispetto delle
norme vigenti in materia; tali modifiche saranno comunque eseguite sempre dallTmpresa proprietaria
dell'impianto.

e Per quanto attiene 1'uso di macchine operatrici, macchine utensili, attrezzi di lavoro, gli stessi potranno
essere concessi alle altre imprese appaltanti o sub-appaltanti previa autorizzazione anche verbale
dell'impresa proprietaria (l'autorizzazione pud essere concessa solo se vengono rispettati gli standard di
sicurezza di legge); il mantenimento delle adeguate condizioni di sicurezza e di manutenzione delle
macchine ed attrezzi compete all'impresa che li detiene salvo accordo raggiunto con gli altri datori di lavoro
che li utilizzano. L'uso delle macchine ed attrezzature citate ¢ tuttavia concesso solo al personale in possesso
di adeguata formazione ed addestramento.

e Per quanto attiene I'uso di opere provvisionali di vario tipo (scale, ponti metallici a cavalletti o a tubi e
giunti, ponti in legno, ponti a cavalletto, ecc..) le stesse potranno essere utilizzate dalle altre imprese
appaltanti o sub-appaltanti previa autorizzazione anche verbale dell'impresa proprietaria (l'autorizzazione
puod essere concessa solo se vengono rispettati gli standard di sicurezza di legge); il mantenimento delle



adeguate condizioni di sicurezza e di manutenzione dei citati impianti compete all'impresa che li detiene
salvo accordo raggiunto con gli altri datori di lavoro che li utilizzano.

Ai fini della gestione in sicurezza del cantiere ¢ indispensabile che i datori di lavoro delle imprese appaltanti e
subappaltanti abbiano attuato nei confronti dei lavoratori subordinati quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e dalle
altre leggi e regolamenti vigenti in materia di istituti relazionali di informazione, formazione, addestramento ed
istruzione al fine della prevenzione dei rischi lavorativi.

I soggetti che sovrintendono le attivita hanno il compito di: attuare tutte le misure previste dal piano di sicurezza,
esigere che i lavoratori osservino le norme di sicurezza e facciano uso dei mezzi individuali di protezione,
aggiornare i lavoratori sulle norme essenziali di sicurezza relative ai rischi specifici cui sono esposti.

Il cronoprogramma individua le eventuali possibili sovrapposizioni nelle diverse fasi di lavoro durante

I’esecuzione dell’ opera.

Sara cura dell’impresa appaltatrice verificare quanto sopra e/o modificare il cronoprogramma in relazione alle

propria organizzazione di impresa.

Sara compito sempre dell’impresa appaltatrice il controllo reale delle interferenze tra le varie fasi dei lavori ed

avvertire il CSE, in relazione all’evolversi della situazione reale in fase esecutiva.

Le imprese e i lavoratori autonomi che intervengono nelle fasi di lavoro in sovrapposizione, dovranno valutare

attentamente la scheda della fase di lavoro che si svolge contemporaneamente alle proprie, dovranno altresi

scambiarsi le informazioni circa i rischi e le misure di prevenzione risultanti dalla Valutazione dei Rischi

D.Lgs.81/2008. L’impresa appaltatrice dovra verificare in merito.

E fatto obbligo all’impresa appaltatrice di coordinare le varie imprese e/o lavoratori autonomi che interverranno

nel cantiere al fine di:

e gsegregare le aree di lavorazione e segnalare alle altre imprese e/o lavoratori autonomi la propria presenza ed
il tipo di lavorazione prevista;

e la segregazione delle aree di lavoro deve essere predisposta sia in relazione alla zona di competenza
(segregazione orizzontale) che in relazione ai rischi e pericoli per le persone che si potessero trovare nelle
aree sottostanti o sovrastanti (segregazione verticale);

e evitare nel modo piu assoluto lavorazioni "in verticale" con possibilita di contatto o caduta di materiali, ecc.
nelle zone sottostanti;

e rendere edotti i propri lavoratori della presenza di altri lavoratori e delle aree nelle quali limitare i loro
interventi.

Durante I’esecuzione dei lavori il CSE eseguira sopralluoghi settimanali o con cadenza che lo stesso riterra

opportuno in relazione alla fase di lavoro in corso, alle imprese lavoranti, ecc...

11 CSE dovra altresi:

e Verificare con opportune azioni di coordinamento e controllo, 1’applicazione da parte delle imprese
esecutrice e dei lavoratori autonomi delle disposizioni loro pertinenti contenute nel presente PSC.

e Redigere un verbale per ogni sopralluogo in cui sono riportati il nome ed il numero degli addetti di ciascuna
impresa o lavoratore autonomo impegnati nei lavori, precisando 1’opera in corso durante il sopralluogo ed il
suo avanzamento. Su tale verbale dovranno essere apportate le eventuali inosservanze alle disposizioni di cui
gli Artt. 94, 95 et 96 del D.Lgs.81/2008 smi, tali inosservanze dovranno regolarizzate secondo tempi e
modalita che verranno impartite.

Qualora le inosservanze alle prescrizioni di cui sopra non vengano regolarizzate, il CSE segnala al
Committente o Responsabile dei Lavori la sospensione dei lavori, 1’allontanamento dell’Impresa dal cantiere
o la risoluzione unilaterale del contratto.

e In caso di pericolo grave ed immediato direttamente riscontrato dal CSE, lo stesso Sospendera la lavorazione
in atto impartendo prescrizioni per la regolarizzazione. L’ impresa, ottemperato a quanto indicato sul verbale
di sopralluogo per la regolarizzazione, potra riprendere la fase di lavoro sospesa previa segnalazione anche
verbale al CSE ed ottenuto I’ autorizzazione.

e I CSE ha facolta di chiedere il nominativo e gli estremi anagrafici e di residenza al fine di accertare la
regolarita e I’iscrizione al libro matricola operai o al CCIAA. Qualora non venga riscontrato corrispondenza



il CSE imporra al capocantiere I’allontanamento dal cantiere e inviando diffida all’impresa interessata. La
violazione alle norme sul regolarizzazione del lavoro, assicurazione e previdenza costituiscono grave
inosservanza ai contenuti del contratto per cui accertata 1’inosservanza verra proposto dal CSE direttamente
al committente o responsabile dei lavori la risoluzione del contratto d’appalto.

e [I CSE verifichera altresi il deposito del POS e della documentazione di cantiere indicata, il mancato
deposito entro i termini contenuti nel verbale di sopralluogo comportera all’impresa inadempiente
I’allontanamento dal cantiere.

e I CSE verifichera la messa a disposizione del PSC e del POS ai rispettivi RLS.

Le imprese partecipanti ed i lavoratori autonomi devono partecipare alle riunioni indette dal CSE al fine di poter
assicurare 1’applicazione delle disposizioni contenute nel PSC.

E’ facolta del CSE convocare le riunioni ogni qualvolta ne ravvisi la necessita, la quale potra avvenire tramite
semplice lettera, mail, fax o comunicazione verbale/telefonica.

L’impresa appaltatrice si impegna a partecipare alle riunioni di coordinamento, a far partecipare le imprese ed i
lavoratori autonomi in subappalto e ad assicurare la presenza dei rispettivi RLS ed RSPP. Qualora non si
rendano necessarie le riunioni di coordinamento previste a discrezione del coordinatore, potranno essere
sostituite con incontri tra il coordinatore e i datori di lavoro delle imprese presenti.

In ogni caso si dovra comunque necessariamente indire una riunione di coordinamento prima dell’inizio dei
lavori con le imprese esecutrici dei lavori e/o lavoratori autonomi, progettisti e direttore lavori, al fine di
illustrare il presente PSC, verificare i vari responsabili del cantiere, verificare le eventuali proposte di modifica
da parte dell’impresa appaltatrice.

GESTIONE DELLE EMERGENZE

L’impresa appaltatrice dovra garantire la presenza di almeno un lavoratore per turno adeguatamente formato per
gli interventi di primo soccorso, un lavoratore per turno adeguatamente formato per gli interventi di prevenzione
incendi e di evacuazione dei lavoratori.

Prima dell'inizio dei lavori I’'impresa appaltatrice principale dovra comunicare al CSE il nominativo ed il
recapito telefonico cellulare delle persone di cui sopra, nominate per la gestione delle emergenze.

Durante le emergenze tutti gli operai dovranno radunarsi nell’area destinata a tale scopo; il capocantiere
verifichera la presenza di tutto il personale impegnato nei lavori e avvertira le autorita di pronto soccorso, il
datore di lavoro ed il coordinatore della sicurezza.

In caso di infortunio occorre evitare che la situazione si aggravi per cause esterne, avvertire il 118, il RSPP),

soccorrere.

L’addetto al primo soccorso valuta la situazione e la gravita dell'infortunato, valuta la necessita di attivare altri

addetti e/o lavoratori, eventualmente chiama il 118, attua le misure di primo soccorso,

In attesa dell'arrivo dell'ambulanza dovra provvedere a fornire il primo soccorso, cosi come appreso nella

specifica attivita formativa.

Solo per infortuni/malori di lievissima entita potra agire autonomamente senza richiedere 1'intervento del 118; in

questo caso dovra seguire scrupolosamente quanto appreso nel corso di formazione, utilizzando con diligenza i

presidi presenti nel pacchetto di medicazione o nella cassetta di pronto soccorso.

Dopo ogni uso del pacchetto di medicazione o della cassetta di pronto soccorso € necessario ripristinare i

contenuti dei presidi sanitari.

Per quanto attiene il pericolo incendio in cantiere, indipendentemente dalle procedure delle singole imprese

presenti sul cantiere, si pone a carico del direttore di cantiere e dei responsabili delle singole imprese, quanto

segue:

e [’obbligo della segnalazione delle sostanze utilizzate;

e il divieto di abbandonare, anche per piccole pause, attrezzature in moto, sotto carica 0 comunque con
possibilita di accensione;

e [’obbligo di mantenere I’area di lavoro in condizioni di pulizia eliminando continuamente la formazione di
detriti che possano essere fonte di pericolo d’incendio;



e [’obbligo di disporre di adeguati, per numero e caratteristiche, dispositivi di estinzione degli incendi
(estintori), da mantenere sempre efficienti, in relazione alle caratteristiche delle lavorazioni in atto;

e divieto di usare fiamme libere al di fuori delle normali modalita operative;

divieto di abbandonare bombole o taniche (anche vuote), stracci imbevuti di sostanze infiammabili ed in

genere materiali inflammabili al di fuori dei depositi predisposti;

divieto di lasciare cavi elettrici (anche non in tensione) abbandonati a terra o su strutture;

divieto di lasciare lampade accese (anche se protette ed a norma) nei periodi di pausa, anche breve;

divieto di accendere fuochi in cantiere;

moderare 1’uso di sigarette e 1’assoluto divieto di lasciare mozziconi nelle aree di cantiere non adibite allo

stoccaggio di materiali inflammabili;

divieto di utilizzo di sistemi di saldatura o taglio in locali chiusi senza adeguato sistema di ventilazione;

e obbligo, da parte di ciascun lavoratore, di mantenere in efficienza le vie d’esodo predisposte;

e obbligo di controllo, al termine della giornata lavorativa od alla pausa, delle attrezzature e delle situazioni in
relazione al pericolo di innesco di incendio.

L'eventuale chiamata ai Vigili del Fuoco dovra essere effettuata esclusivamente dal capo cantiere o da un suo

delegato che provvedera a fornire loro tutte le indicazioni necessarie per focalizzare il tipo di intervento

necessario.

Gli incaricati alla gestione dell'emergenza provvederanno a prendere gli estintori o gli altri presidi necessari e a

provare a far fronte alla stessa in base alle conoscenze ed alla formazione ricevuta.

Fino a quando non ¢ stato precisato che I'emergenza ¢ rientrata tutti i lavoratori dovranno rimanere fermi o

coadiuvare gli addetti all'emergenza nel caso in cui siano gli stessi a chiederlo.

L'impresa appaltatrice dovra predisporre in cantiere un adeguato numero di estintori a polvere chimica della

capacita non inferiore a 21A-113B; in prossimita degli stessi dovra essere esposta la segnaletica riportante il

pittogramma dell'estintore.

Ai lavoratori in cantiere dovra essere raccomandato che non vengano ingombrati gli spazi antistanti i mezzi di

estinzione, che gli stessi non vengano cambiati di posto e che il capocantiere venga avvisato di qualsiasi utilizzo,

anche parziale, di tali dispositivi.



